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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 

att anpassa och etablera en paviljong på fastigheten Dansken 

1 för Blackebergsskolan till en projektkostnad på cirka 4,5 

mnkr och en beräknad första årshyra om cirka 1,8 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om medgivande för anpassning och 

etablering av paviljong på fastigheten Dansken 1 för 

Blackebergsskolan till en projektkostnad på cirka 4,5 mnkr 

och en beräknad första årshyra om cirka 1,8 mnkr. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

 

Tony Mufic 

Utbildningsdirektör 

 

 

 

   

Malin Eriksson  Inger Pripp 

Avdelningschef  Grundskoledirektör 

   

Sammanfattning 

Elevprognosen ökar kraftigt i Bromma. Från och med hösten 2017 

beräknas ett större antal elever än tidigare välja att fortsätta 

mellanstadiet på Blackebergsskolan. För att klara av det ökade 

elevantalet föreslås en paviljongetablering på skolan.  

Bakgrund 

Blackebergsskolan är en F-6 skola med 3 paralleller. Skolans 

lokaler begränsar i dagsläget kapaciteten för fullstora klasser och 

med en ökad efterfrågan blir lokalbristen snart akut. Enligt 
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prognoserna beräknas fler elever välja att fortsätta mellanstadiet på 

skolan. Till hösten 2017 kommer en 3-parallellig årskurs fyra med 

stora klasser till mellanstadiet samtidigt som en  

2-parallellig årskurs 6 med små klasser kommer att lämna 

mellanstadiet. Det ökande elevantalet medför behov av en utökning 

av skolans lokalkapacitet. 

 

SISAB planerar i ett separat projekt för underhåll av skolans 

ventilation vilket kommer att innebära att hela skolan behöver 

evakueras inom cirka 1,5-2 års tid. Utbildningsförvaltningen 

undersöker möjligheterna att permanent utöka skolans kapacitet i 

samband med SISAB:s planerade underhållsåtgärder. Fram till dess 

att en permanent lösning finns föreslås en paviljonguppställning för 

att klara lokalbehovet till hösten 2017.  

Ärendet 

Den lösning som förvaltningen föreslår består av förflyttning av en 

paviljong från Alviksskolan till Blackebergsskolan. Den befintliga 

paviljongen är utrustad med två hemkunskapssalar och två salar för 

teoretiska ämnen. Utbildningsförvaltningen ser över möjligheten att 

inledningsvis iordningställa hemkunskapssalarna till klassrum för 

teoretiska ämnen. I samband med att underhållsåtgärderna sker på 

Blackebergsskolan avser paviljongen att nyttjas för 

hemkunskapsundervisning i hemkunskapssalarna som då, om de 

tidigare anpassats för teoriämnen, återigen behöver anpassas för 

hemkunskapsundervisning. En återanpassning av två 

hemkunskapssalar kan komma att medföra tillkommande kostnader. 

 

Paviljongen kommer därutöver bland annat att inrymma 

lärararbetsplatser, grupprum, RWC och WC. 

Utbildningsförvaltningen kommer, tillsammans med SISAB, att 

utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en toalett i paviljongen. 

En sådan justering av paviljongen kan komma att medföra extra 

kostnader.  

 

Paviljongen planeras att vara färdigställd för inflyttning i augusti 

2017. Den nya paviljongen placeras på fastigheten Dansken 1 i 

anslutning till Blackebergsskolan. 

 

 

Fakta om projektet 

Tomträttsinnehavare:    SISAB 

Paviljongbyggnadens yta (m
2
): 406  

Årshyra paviljong (mnkr):  cirka 1,8  

Nya elevplatser:      112 * 
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Nuvarande elevantal:    383 ** 

Nuvarande hyra (mnkr)   cirka 7,2  

Hyra/elev/år för paviljongen:  cirka 16,1 tkr/elev (1,8 mnkr/112) 

Hyra/elev/år efter  

paviljongetablering:    cirka 18,2 tkr/elev (9,0 mnkr /495) 

 

* Tekniska maxkapaciteten för paviljongen, det faktiska elevantalet 

kan komma att vara ett annat. 

** Faktiskt elevantal per 15 september 2016. 

 

För uppförandet av paviljongen har tidsbegränsat bygglov sökts.  

Stadsbyggnadskontoret ställer krav på paviljongens utformning och 

prestanda, vilket beaktats av SISAB och medtagits i projekteringen. 

 

SISAB har inkommit med en budgetoffert, vilket innebär att 

projektkostnaden kommer att regleras mot verklig kostnad efter 

genomfört arbete. Den hyresgenererande projektkostnaden 

(exklusive inhyrningskostnad för paviljong) beräknas till cirka 

4,5 mnkr och årshyran första året till cirka 1,8 mnkr (inklusive 

inhyrningskostnad för paviljong) vid en amorteringstid på fem år.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inhyrningen är beroende av stadsbyggnadskontorets medgivande 

om bygglov, vilket har sökts men ännu inte medgivits. 

Bygglovsärendet medför en viss risk för försening mot bakgrund av 

en snäv tidplan och att det är oklart när bygglovet kommer att 

lämnas. Det finns även en risk för att beslutet överklagas, vilket 

skulle kunna försena projektet ytterligare. Utbildningsförvaltningen 

bedömer inte risken för överklagande som högre än normalt. 

Blackebergsskolan kommer att öka sitt intag till hösten 2017 vilket 

medför en hög belastning till dess att paviljongen är klar för inflytt 

vid terminsstarten. För det fall paviljongetableringen försenas 

kommer skolan fram till dess att paviljongen står klar organisera sin 

verksamhet för att tillfälligt lösa lokalbristen. Risken är därför liten 

för att antalet skolplatser inte kan öka till hösten 2017.  

 

Anpassningen av de två hemkunskapssalarna till teorisalar samt 

återanpassningen till hemkunskapssalar liksom iordningställandet 

av ytterligare en toalett i paviljongen kommer att medföra extra 

kostnader som ännu inte beaktas i projektet.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Skolans ledning 

har deltagit i processen. Samråd med huvudskyddsombud har ännu 

inte skett.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag om att anpassa och etablera en 

paviljong på fastigheten Dansken 1 för Blackebergsskolan till 

en projektkostnad på cirka 4,5 mnkr och en beräknad första årshyra 

om cirka 1,8 mnkr. 

 

Förvaltningen föreslår vidare att utbildningsnämnden begär hos  

kommunstyrelsens ekonomiutskott om medgivande att anpassa och  

etablera en paviljong på fastigheten Dansken 1 för  

Blackebergsskolan till en projektkostnad på  

cirka 4,5 mnkr och en beräknad första årshyra om cirka 1,8 mnkr. 

 

Beslutet föreslås justeras omedelbart. 

 

Bilaga 

Budgetoffert 


