
Aktivitet Ansvarig Status1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Planering/Projektering

Antagande KF

Troligen överklagad 

Troligen laga kraft SBF/politik

Delprojekt Äldreboende 

Ansökan om fastighetsförrättning MEX

Anta marköverlåtelseavtalet MSU, KS, KF KF

Projektera Näckströms

Arbete framtagning  bygglovshandlingar Näckströms

Samarbete med kommunens bygglovsenhet Näckströms

Ansöka bygglov nytt äldreboende Näckströms

Upphandla Tot.entrepr Näckströms

Produktion Näckströms

Inflyttning Näckströms

Färdigställande av parkering/utemiljö Näckströms

Delprojekt Skola 

Administrativt arbete rivningslov Ängsgården Tyresö kommun

Beviljat rivningslov av Ängsgården Tyresö kommun

Upphandla entrepr. Rivning Ängsgården Tyresö kommun

Rivning Ängsgården Tyresö kommun

Administrativt arbete bygglov skola + hall Tyresö kommun

Ansökan bygglov ny skola + hall Tyresö kommun

Upphandling Entreprenör Tyresö kommun

Produktion skola (inkl. matsal) + hall Tyresö kommun

Inflyttning ny skola

Ansökan rivningslov hela skolan Tyresö kommun

Rivning hela skolan Tyresö kommun

Hall. Matsal och Provisorier 

Uppförande provisorisk matsal Tyresö kommun

Flytta paviljong F 1-6 Tyresö kommun

Rivning befintlig matsal & idrott Tyresö kommun

Månader och beroenden 
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