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Handlaggare Till

Hanna Svensson Utbildningsnamnden

Telefon: 08-508 11 764 2017-06-15

Inhyrningsmedgivande av evakueringspaviljong
kv. Vastberga 1:1, Armbandsvagen Alvsjo

Forvaltningens forslag till beslut

1. Utbildningsforvaltningen godkanner forvaltningens forslag
till inhyrning av evakueringspaviljong for forskola pa
Armbandsvigen Alvsjd under tva 4r till en uppskattad
projektkostnad om cirka 3,5 mnkr med en arshyra &r ett pa
cirka 2,5 mnkr.

2. Utbildningsnimnden uppdrar at forvaltningen att hyra in
paviljongen.

3. Beslutet justeras omedelbart.

Marianne Natéus
Tf. utbildningsdirektor

Malin Eriksson Inger Pripp
Avdelningschef Grundskoledirektor

Sammanfattning

Kéampetorpsskolan ska byggas om under ren 2017-2020. Pa
skolans gard ligger en paviljongforskola om fem avdelningar. For
att kunna pébdrja ombyggnationen av Kdmpetorpsskolan méste
forskolan flytta till andra, tillfdlliga, lokaler.
Utbildningsforvaltningen har tillsammans med SISAB och
stadsdelen kommit Gverens om att medfinansiera
evakueringspaviljongen under tva ar, for att arbetet med
Kéampetorpsskolan ska komma igéng.



w Stockholms

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Tjansteutlatande
Dnr 12-324/7461
Sida 2 (3)

Bakgrund

Kéampetorpsskolan &r en tidigare F-6-skola med ungefar 300 elever.
Skolverksamheten dr for ndrvarande evakuerad till Solbergaskolan.
Anledningen till detta dr att skolan ska byggas om och ut till att bli
en F-9-skola med ungefar 1080 elever. Pa fastigheten ligger dven en
paviljongforskola. Nér projektet ar fardigt ska det, forutom skolan,
finnas en dubbelhall for idrott, en konstgrasplan och en férskola for
6-8 avdelningar. Stadsdelen har haft stora svarigheter att hitta
lokaler for att evakuera avdelningarna som finns pé skolfastigheten.
For att projektet med Kémpetorpsskolan inte ska forsenas
ytterligare sa har utbildningsforvaltningen kommit 6verens med
Alvsjd stadsdelsforvaltning att hjdlpa till med en
evakueringspaviljong under tvd ar. Om inte forskolan evakueras
fran fastigheten inom en snar framtid finns risken att byggnationen
blir forsenad ytterligare ett halvar. Fardigstéllande &r idag
uppskattat till varterminen 2020.

Arendet

Evakueringspaviljongen kommer att rymma tre avdelningar och
placeras cirka 500 meter fran Kdmpetorpsskolan pé en gronyta i
korsningen Juvelerarvigen/Armbandsviagen som dgs av staden.
Utbildningsforvaltningen har, for att paskynda flytten fran
skolfastigheten, kommit dverens med stadsdelsforvaltningen att
medfinansiera paviljongen under tva dr. Stadsdelsforvaltningen star
for andra halvan av inhyrningskostnaden plus alla driftkostnader.
Om behovet av paviljongen kvarstar tva ar efter det att
stadsdelsforvaltningen tagit den i bruk far stadsdelsforvaltningen sta
for hela inhyrningskostnaden. Den relativt hdga kostnaden {or
paviljongen kan relateras till estetiska krav fran
stadsbyggnadskontoret som innebér anpassningar, samt att det
ligger flera stora forsdrjningsledningar pa tomten som maéste
sakerstillas. Med en hyreskostnad ér ett pd cirka 2,5 mnkr och en
hyrestid, for utbildningsforvaltningen, pa tva ar landar den totala
inhyrningskostnaden pa cirka 5 mnkr.

Arendets beredning

Arendet har beretts inom avdelningen for ekonomi och styrning i
samarbete med grundskoleavdelningen, Alvsjd stadsdelsforvaltning
och SISAB.

Forvaltningens synpunkter och forslag
Utbildningsforvaltningen foreslar att utbildningsndmnden
godkénner forvaltningens forslag till inhyrning av
evakueringspaviljong for forskola pA Armbandsviigen Alvsjo under
tva ar till en uppskattad projektkostnad om cirka 3,5 mnkr med en
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arshyra ar ett pa cirka 2,5 mnkr. Utbildningsforvaltningen foreslar
vidare att beslutet justeras omedelbart.

Bilaga
Budgetoffert infor genomforandebeslut, 2017-04-24



