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Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla 

anläggande/uppförande av konstsnöspår med tillhörande 

tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta 

friluftsområde i enlighet med förvaltningens 

tjänsteutlåtande. 

 

2. Idrottsnämnden delegerar till förvaltningschefen att be-

sluta om förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, 

ingå avtal med antagen entreprenör samt besluta i övriga 

frågor som rör upphandlingen och eventuellt tecknat 

avtal. 

 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

 

Marina Högland   Carina Braun 

Förvaltningschef   Avdelningschef 

 

 

Sammanfattning 

Idrottsförvaltningen fick i budgetdirektiv för 2016 uppdraget att 

utreda förutsättningarna för anläggande av ett konstsnöspår för 

längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. Den 20 december 2016 

beslutade idrottsnämnden att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att 

fortsätta den påbörjade projekteringen med inriktningen att ett 

konstsnöspår ska finnas färdigt till skidsäsongen 2017-2018. 

 

Det vatten som behövs för konstsnötillverkningen planerar 

idrottsförvaltningen att ta från den närliggande sjön Magelungen. 

För vattenuttag för tillverkning av konstsnö för 1 km längdspår 
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kan det räcka med att idrottsförvaltningen gör en anmälan om 

vattenverksamhet till Länsstyrelsen. För vattenuttag för 

tillverkning av konstsnö för 5 km längdspår krävs emellertid ett 

tillstånd för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen, en 

s.k. vattendom. Eftersom att utverkande av en vattendom är en 

process som tar lång tid har idrottsförvaltningen under 2017 

arbetat parallellt med en anmälan och en tillståndsansökan för 

vattenverksamhet för att så snart som möjligt säkra vattenuttag 

för att tillverka konstsnö för i alla fall 1 km längdspår.  

 

Med anledning av att vattenuttaget ännu inte är säkrat behöver 

upphandlingen av anläggandet/uppförandet av konstsnöspåret 

dels villkoras av att alla nödvändiga myndighetstillstånd erhålls 

och dels anpassas efter att omfattningen av tillåtet vattenuttag kan 

komma att öka efter att entreprenadarbetena påbörjats.  

 

Förvaltningen föreslår att den entreprenad som behöver 

upphandlas ska omfatta fullständig projektering av ett komplett 

konstsnö(motions)spår av en sträcka på cirka 1 000 meter för 

etappvis utbyggnad bland annat inklusive lösningar för 

upptagning av vatten, transport av vatten till teknikbyggnad, 

teknikbyggnad, tillverkning och utfördelning av konstsnö, 

markarbeten, teknikbyggnad med installationer, belysning, 

dimensionering av rör för vatten, el och tryckluft. Projekteringen 

ska dimensionseras för ett konstsnöspår på cirka 5 000 meter, 

men sträckning i terrängen ingår inte utöver 1 000 meter.  

 

Entreprenaden ska även omfatta uppförande av ett komplett 

konstsnö(motions)spår av en sträcka på cirka 1 000 meter med 

bland annat inklusive markarbeten, snösystem, teknikbyggnad 

med installationer, belysning, anläggning av rör för vatten, el och 

tryckluft samt vattenintag. Därtill ska entreprenaden omfatta en 

option på kvarvarande projektering och uppförande av resterande 

del av konstsnö(motions)spåret, cirka 4 000 meter. 

 

Bakgrund 

Under många år har Ågesta friluftsområde varit 

skidentusiasternas mecka i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal 

olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare och även 

genom samarbete med Ågesta golfklubb erbjuds spåralternativ på 

golfbanan. Allt detta under förutsättning att tillräcklig mängd 

natursnö har fallit.  

 

För att möjliggöra skidåkning även de år då natursnön lyser med 

sin frånvaro och på ett avsevärt bättre sätt kunna erbjuda skidspår 

generellt har önskemålet om att staden ska anlägga ett 

konstsnöspår framförts under många år. Förutom från 
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Stockholms och Svenska skidförbundet har önskemålet kommit 

från flertalet klubbar men kanske mest från den breda 

allmänheten. Idrottsförvaltningen fick därför i budgetdirektiv för 

2016 uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga ett 

konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. 

 

Under 2016 tog idrottsförvaltningen i samråd med markansvariga 

både i Stockholm och Huddinge kommun tagit fram ett förslag på 

spårdragning för att på bästa sätt nyttja befintliga spår men även 

kunna erbjuda utökade spåralternativ och mer garanterad 

skidåkning. Idrottsförvaltningen påbörjade arbetet med att erhålla 

tillstånd för att ta vatten ur sjön Magelungen samt erhålla 

reservatstillstånd och strandskyddsdispens. Förvaltningen 

påbörjade även framtagande av underlag för en kommande 

upphandlingsprocess avseende själva konstsnöspåret. 

 

Den 20 december 2016 beslutade idrottsnämnden genom dels att 

godkänna idrottsförvaltningens redovisning av uppdraget om 

utredning av förutsättningarna för anläggande av konstsnöspår i 

Ågesta friluftsområde och dels att ge idrottsförvaltningen i 

uppdrag att fortsätta projekteringen med inriktningen att ett 

konstsnöspår ska finnas färdigt till skidsäsongen 2017-2018. 

 

Ärendet 

En förutsättning för att tillverka konstsnö är att det finns tillgång 

till vatten. Idrottsförvaltningen planerar att ta det vatten som 

behövs för konstsnötillverkningen ur sjön Magelungen som är 

belägen vid Ågesta friluftsområde.  

 

I princip allt arbete och byggande i vattenområde, inklusive uttag 

av vatten, regleras av bestämmelserna om vattenverksamhet i 

miljöbalken (1998:808), i lagen (1998:812) med särskilda 

bestämmelser om vattenverksamhet och förordning (1998:1388) 

om vattenverksamhet och generellt krävs tillstånd för 

vattenverksamhet.  

 

För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det att 

anmäla dem till Länsstyrelsen. Så är fallet för uttag av vatten för 

ett 1 km långt konstsnöspår. Länsstyrelsen prövar den anmälda 

vattenverksamheten ur naturmiljösynpunkt och har möjlighet att 

förskriva om försiktighetsmått eller förbjuda den sökta 

vattenverksamheten för begränsa eller förhindra negativ 

miljöpåverkan. Om den anmälda vattenverksamheten har större 

påverkan på enskilda eller allmänna intressen kan 
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Länsstyrelsen föreskriva att tillstånd måste sökas hos mark- 

och miljödomstolen.  

 

Uttag av den mängd vatten som krävs för att tillverka konstsnö 

till ett 5 km långt spår kräver ett tillstånd från mark- och 

miljödomstolen. Tillståndsansökan börjar med en samrådsprocess 

och avslutas med en dom från mark- och miljödomstolen. En 

tillståndsansökan som lämnas in till mark- och miljödomstolen 

ska bland annat innehålla uppgifter om rådighet över vattnet, en 

redogörelse för motivet till ansökan, uppgifter om berörda 

fastigheter, tidigare beslut, mätningar och kontroller som gäller 

yttre miljön, ritningar och tekniska beskrivningar över 

verksamheten, uppgifter om genomfört samråd med berörda 

sakägare och Länsstyrelsen, miljökonsekvensbeskrivning, 

redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 

kommer att iakttas, redogörelse för hur verksamheten ska 

övervakas och kontrolleras, uppgifter om vilken inverkan på 

allmänna och enskilda intressen som förutses samt en beskrivning 

av nyttan av vattenverksamheten, liksom kostnaderna, skadorna 

och olägenheterna av den.  

 

Att ta fram en ansökan om vattenverksamhet är en tidskrävande 

process och först när ansökan är inlämnad till mark- och 

miljödomstolen påbörjas domstolens handläggning. För 

närvarande har mark- och miljödomstolen en beräknad 

handläggningstid om c:a 12 månader.  

 

Idrottsförvaltningen har därför under 2017 arbetat med en 

anmälan om vattenverksamhet för att tillverka konstsnö för 1 km 

skidspår parallellt med en tillståndsansökan för vattenverksamhet 

för att tillverka konstsnö för 5 km skidspår.  

 

Med anledning av att vattenuttaget ännu inte är säkrat behöver 

upphandlingen av anläggandet/uppförandet av konstsnöspåret 

dels villkoras av att alla nödvändiga myndighetstillstånd erhålls 

och dels anpassas efter att omfattningen av tillåtet vattenuttag kan 

komma att öka efter att entreprenadarbetena påbörjats.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av avtals- och upphandlingsenheten inom 

avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd i samråd med 

friluftsenheten inom driftavdelningen. 
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Förvaltningens synpunkter och förslag 

Förvaltningen föreslår att upphandlingen av 

anläggande/uppförande av konstsnöspår i Ågesta friluftsområde 

görs genom ett s.k. förenklat förfarande. Med ett förenklat 

förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer har rätt att 

delat, deltagande leverantörer ska lämna anbud och den 

upphandlande myndigheten får förhandla med en eller flera 

anbudsgivare. Förvaltningen föreslår vidare att 

tilldelningsgrunden i upphandlingen är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga anbudet på grunden bästa förhållandet mellan pris 

och kvalitet.  

 

Enligt förvaltningens förslag ska den entreprenad som behöver 

upphandlas att omfatta fullständig projektering av ett komplett 

konstsnö(motions)spår av en sträcka på cirka 1 000 meter för 

etappvis utbyggnad bland annat inklusive lösningar för 

upptagning av vatten, transport av vatten till teknikbyggnad, 

teknikbyggnad, tillverkning och utfördelning av konstsnö, 

markarbeten, teknikbyggnad med installationer, belysning, 

dimensionering av rör för vatten, el och tryckluft. Projekteringen 

ska dimensionseras för ett konstsnöspår på cirka 5 000 meter, 

men sträckning i terrängen ingår inte utöver 1 000 meter.  

 

Entreprenaden kommer även att omfatta uppförande av ett 

komplett konstsnö(motions)spår av en sträcka på cirka 1 000 

meter med bland annat inklusive markarbeten, snösystem, 

teknikbyggnad med installationer, belysning, anläggning av rör 

för vatten, el och tryckluft samt vattenintag.  

 

Därtill kommer entreprenaden omfatta en option på kvarvarande 

projektering och uppförande av resterande del av 

konstsnö(motions)spåret, cirka 4 000 meter. 

 

Den planerade upphandlingen kommer, såsom övriga 

upphandlingar som genomförs av idrottsförvaltningen, att 

genomföras i enlighet med Stockholms stads gällande program 

för upphandling och inköp samt miljöprogram och i övrigt enligt 

Stockholms stads och idrottsnämndens beslutade riktlinjer. 

 

Kostnaden för att anlägga ett konstsnöspår är mycket svår att 

bedöma då en stor post är markarbeten och val av teknik i 

förhållande till framtida driftkostnader. Idrottsförvaltningens 

arbetsinriktning är att då spårdragningen nu kunnat fastställas 

göra en upphandling i form av en totalentreprenad där tillverkare 

erbjuds att presentera lösningsförslag och teknik samt kostnader 

som sedan utvärderas. Allt för att erhålla den tekniskt bästa 

anläggningen till det bästa priset och den bästa driftkostnaden för 

framtiden.   


