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Kostnadsjämförelse mellan att ta konceptskola i 
bruk tidigare jämfört med etablering av ny 
paviljong vid Sturebyskolans internevakuering 

Här beskrivs en jämförelse mellan kostnader för att ta 

konceptskolan i bruk ett år tidigare för att lösa internevakueringen 

vid ombyggnationen respektive den alternativa lösningen att 

etablera en ytterligare paviljong. 

 

Kostnaden för en paviljong för fyra klasser samt tillfällig 

matsal med motsvarande mått som konceptskolan. 

 

Investeringskostnaden är cirka 6,5mnkr. Total kostnad med 

underhåll, drift samt hyra är cirka 7,95 mnkr. Har vi en paviljong i 

ett år blir kostnaden därmed nästan 8 miljoner. 

Skulle paviljongen användas i 5 år är det en årshyra (inkl. 

avskrivning) på cirka 3 mnkr. Om paviljongen endast används i ett 

år blir hyran för det året 15 mnkr. 

Kostnad för att ta konceptskolan i bruk ett år tidigare med 
syfte att använda lokalen som evakueringslokal under ett år 
för fyra klasser samt som tillfällig matsal 

 

Tillkommande hyra första året är cirka 2,6 mnkr. 

Tillkommande kostnad för att nyttja ett våningsplan som tillfällig 

matsal i konceptskolan är cirka 3,1 mnkr.. Den kostnaden avses 

amorteras av på ett år och påverkar inte den tillkommande hyran för 

hela projektet. 

 

Evakueringslokal 

aug 2019-aug 2020 

Paviljong  Konceptskola  

Tillkommande hyra  15 mnkr Cirka 2,6  mnkr 

Tillkommande 

kostnad 

 Cirka 3,1 mnkr * 

 

 Kostnaden amorteras av på ett år och påverkar inte den  

tillkommande hyran för hela projektet. 


