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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har PwC genomfört en 
granskning av kommunens fastighetsunderhåll. Granskningen har syftat till att besvara 
följande revisionsfråga: 

- Har kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens 
fastigheter? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen i 
vissa avseenden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter, 
men att det finns brister, bland annat vad gäller tillämpningen av rutiner och 
redovisningsregler. Efter genomförd granskning noteras att det finns en diskrepans 
avseende hanteringen inom organisationen mellan framtagna regler vid 
ekonomiavdelningen och den praktiska tillämpningen vid fastighetsenheten. Vidare 
noteras att det finns en sårbarhet utifrån att hanteringen i vissa avseenden är 
personbunden. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

 Ansvaret för kommunens fastighetsunderhåll är tydliggjort inom 
fastighetsenheten vid Tekniska kontoret. Vidare finns en samverkan med 
lokalplanerare inom övriga berörda verksamheter. Det finns inga styrande 
dokument för underhållsplaneringen utöver de besiktningar som görs.

 Det finns en underhållsplan för kommunens fastigheter som sträcker sig fram till 
år 2030 och den uppdateras kontinuerligt. Enligt verksamhetens årshjul ska en 
gemensam prioritering av de åtgärder som ska utföras under nästkommande år 
göras årligen i november. Det finns dock motstridiga uppgifter kring hur planering 
och prioritering faktiskt går till.  

 Kommunstyrelsen har tagit fram regler för komponentavskrivning som 
överensstämmer med god redovisningssed (RKR 11.4). Vidare finns 
redovisningsprinciper som anger gränsdragning mellan kostnad (drift) och 
investering, vilket även beskrivs i dokumentet anläggnings- och 
investeringsredovisning i ekonomihandboken. Dokumentet i ekonomihandboken 
överensstämmer dock inte fullt ut med redovisningsprinciperna och är svårtolkat.

 Inom fastighetsenheten saknas direkta regler eller riktlinjer avseende definition av 
underhåll och det finns inga beloppsgränser som är styrande för redovisningen av 
detta. Fastighetsenheten betraktar allt planerat underhållsarbete (utbyte av 
komponent) som driftkostnad, dvs. åtgärderna kostnadsförs direkt i 
redovisningen. Det saknas tydliga förhållningsregler när underhållet ska redovisas 
som kostnad (drift) alternativt investering, vilket innebär att klassificeringen kan 
skilja sig från fall till fall beroende på förvaltarens bedömning. I praktiken 
tillämpas inte alltid RKR 11.4 avseende exempelvis återanskaffning av 
komponenter.
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 För varje planerad underhållsåtgärd görs budgetering på ett projektnummer. 
Månatligen görs budgetuppföljning och avstämning av faktiska åtgärder avseende 
planerat underhåll. Det ekonomiska utfallet stäms av mot ekonomisystemet och 
budgeterat belopp för motsvarande åtgärd. Huruvida det sker någon uppföljning 
av felavhjälpande underhållskostnader kan vi inte uttala oss om inom ramen för 
denna granskning. 

 Inom ramen för granskningen har vi erhållit vissa motstridiga uppgifter avseende 
hanteringen, vidare så har inte allt efterfrågat material och kompletteringar 
tillhandahållits, vilket bland annat uppges bero personalförändringar. Detta tyder 
på att det finns en diskrepans och sårbarhet inom organisationen. 

Utifrån granskningsresultatet och noterade brister lämnas kommunstyrelsen följande 
rekommendationer: 

 Säkerställa att det inom kommunen finns en gemensam definition av underhåll 
samt hur redovisning av underhåll ska ske. Vidare behöver kommunstyrelsen 
säkerställa efterlevnaden av rutiner och redovisningsregler.  

 Uppdatera styrdokumentet avseende anläggnings- och investeringsredovisning så 
att det överensstämmer med de redovisningsprinciper som anges i delårsrapport 
och årsredovisning. 



Granskning av kommunens fastighetsunderhåll

December 2017     4 av 19
Tyresö kommun 
PwC

1. Inledning
1.1. Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har PwC genomfört en 
granskning av kommunens fastighetsunderhåll. 

Alla anläggningstillgångar kräver underhåll för att behålla sitt värde. Om underhållsnivån 
är otillräcklig kan det leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som ackumuleras 
samt att investeringar- och reinvesteringar måste tidigareläggas. Risken är att planerat 
underhåll bortprioriteras till förmån för akut underhåll. Det är därför av stor betydelse att 
styrning och planering av underhållet fungerar väl. 

Ytterligare konsekvenser av en otillräcklig underhållsnivå är att fastighetsbeståndet får en 
försämrad standard, vilket leder till sämre arbetsmiljö för brukarna samt kritik och 
sanktioner från myndigheter. 

1.2. Revisionsfråga och kontrollmål 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: 

- Har kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens 
fastigheter? 

Revisionsfrågan besvaras utifrån följande fem uppställda kontrollmål: 

 Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt.

 Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt.

 Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av 
underhåll och komponentredovisning.

 Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och 
underhållsplanering. 

 Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader. 

1.3. Avgränsning och metod 
Granskningen avgränsas till ansvarig nämnd och huvudsakligen till kalenderåret 2017.

Granskningen genomförs genom dokumentgranskning av styrdokument, 
underhållsplaner och verksamhetsberättelse etc. samt genom intervjuer med följande 
tjänstemän: 

 Fastighetschef, Fastighetsenheten vid Tekniska kontoret
 Fastighetsteknisk samordnare, Fastighetsenheten vid Tekniska kontoret
 Kameral förvaltare, Fastighetsenheten vid Tekniska kontoret
 Redovisningschef, samt redovisningsekonomer, Ekonomiavdelningen
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Samtliga berörda tjänstemän har delgetts möjlighet att sakgranska innehållet i 
revisionsrapporten. Återkoppling har inte erhållits från samtliga berörda. 
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2. Granskningsresultat
2.1. Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för fastighetsunderhållet finns sedan två år tillbaka på fastighetsenheten vid 
avdelningen Fastighet och facility. Avdelningen tillhör Tekniska kontoret som lyder under 
kommunstyrelsens förvaltning. Övergripande ansvaret är hos fastighetschefen, men 
utförande och planering är fördelat till drift- och underhållschef, tre arbetsledare 
(förvaltare) samt en fastighetsteknisk samordnare för underhållet. Inom organisationen 
finns också tekniker som sköter driftoptimering och en el-grupp som hanterar fel både 
vad gäller drift och underhåll.

Det finns inga styrande dokument för underhållsplaneringen utöver de statusbesiktningar 
som görs. Övriga styrdokument från kommunstyrelsen saknas, däremot finns mål 
uppsatta för kommunen kring att ha ändamålsenliga och effektiva lokaler. Begreppet 
effektiv upplevs dock ge alltför stort tolkningsutrymme. I diskussioner mellan 
fastighetsenheten och fastighetsstrategen tas även underhållsfrågor upp, bland annat i 
samband med budget. Exempelvis att lokaler som kommunen har idag inte är 
ändamålsenliga utifrån de krav och behov som ställs. Även lokalplanerare inom Barn- och 
Utbildningsförvaltningen beskrivs som en central funktion för att kommunens planering 
av underhåll ska fungera optimalt genom att underhåll fördelas till lokaler som har 
underhållsbehov och stadigvarande ska brukas av kommunen samt undvika större 
underhållsåtgärder på lokaler som inte kommer att brukas i framtiden. 

2.1.1. Bedömning av kontrollmål 1
Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt.

Ansvaret inom fastighetsenheten vid Tekniska kontoret är tydliggjort avseende 
fastighetsunderhåll. Övergripande ansvaret är hos fastighetschefen, men utförande och 
planering av underhållet är fördelat till drift- och underhållschef, tre arbetsledare 
(förvaltare) samt en fastighetsteknisk samordnare för underhållet. Inom organisationen 
finns också tekniker som sköter driftoptimering och en el-grupp som hanterar fel både 
vad gäller drift och underhåll. Samverkan sker med lokalplanerare. Det finns inga 
styrande dokument för underhållsplaneringen utöver de besiktningar som görs. Övriga 
styrdokument från kommunstyrelsen saknas, däremot finns mål uppsatta för kommunen 
kring att ha ändamålsenliga och effektiva lokaler.

Vi bedömer att fastighetsunderhållet i allt väsentligt styrs och samordnas på ett effektivt 
och tillräckligt sätt. Kontrollmålet bedöms uppfyllt. 

2.2. Underhållsplanering
Kommunen har vid tidpunkt för granskning 78 egenägda fastigheter och enligt uppgift 
finns en underhållsplan som sträcker sig fram till 2030. Statusbesiktning av fastigheterna 
gjordes för sju år sedan och enligt uppgift pågår en ny besiktning. Arbetet med 
underhållsplanering framgår av verksamhetens årshjul. Vid intervju anges att det inför 
nästkommande år årligen i november görs en gemensam prioritering av åtgärder 
tillsammans med samordnaren och arbetsledarna. En grov planering sker utifrån 
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statusbesiktning och kvarvarande nyttjandeperiod. I augusti och september görs 
uppföljning av underhållsplaneringen. I samband med sakgranskning har vi dock fått 
motstridiga uppgifter om hur det historiskt sett gått till. Enligt den uppgiften stämmer det 
inte att det gjorts en gemensam prioritering i november inför nästkommande år, utan att 
det är förvaltarna som är ansvariga för planerade underhållet och att de i samråd med 
drift- och underhållssektionen bestämmer vilka planerade underhållsåtgärder som ska 
prioriteras. Vidare anges att planeringen och budgeten borde bestämmas i 
september/oktober året innan, men att det varit så utifrån att fastighetschefen inte har 
kunnat tilldela underhållspengen till respektive förvaltare förrän i mars-april samma år. 
Enligt uppgift har förvaltarna fått uppskatta en stor del, också utifrån att de öronmärkta 
underhållspengarna i flera fall har gått till att täcka upp för projekt/ investeringar som 
inte har hållit budget samt till åtgärder som hyresgästerna egentligen skulle betalat.

Det löpande arbetet med underhållet baseras i stor utsträckning på de synpunkter och 
felanmälningar som inkommer. Synpunkter inkommer till kommunen via Artwise och 
hittills i år (augusti) har ca 4550 anmälningar avseende fastigheter inkommit, varav 
mestadels felanmälningar. Dagligen får fastighetsenheten även inspel från de som arbetar 
i fastigheterna. I avrapporteringssystemet Bestyr går det att följa hur länge det tar innan 
en åtgärd blir hanterad. Rapportering görs i tertialrapporter. Enligt motstridiga uppgifter 
i samband med sakgranskning framkommer att det i Bestyr inte går att följa löpande 
underhållsarbeten.

Under året görs månatliga löpande avstämningar och omprioriteringar av planerat 
underhåll. Vid intervju anges att fastighetschefen och arbetsledarna träffas ungefär var 
sjätte vecka för att diskutera planering, behov och prioriteringar. Frågor som tas upp är 
vilka synpunkter och felanmälningar som inkommit, vad som finns i planen, vilka 
åtgärder som har vidtagits etc. I samband med sakgranskning har vi dock erhållit 
motstridiga uppgifter. Däremot uppges då att drift- och underhållschefen och 
arbetsledarna (förvaltarna) träffas varannan vecka för diskutera uppföljning av ärenden, 
planering och avstämning av utfall mot budget.

Fastighetsavdelningen använder systemet DeDUWeb och de intervjuade uppger att de är 
nöjda med systemet. I systemet utgår de från att se alla rum som en helhet, ett rum kan 
dock bestå av fler komponenter, men syns som en åtgärd i systemet. Felanmälningar syns 
direkt i systemet och på så sätt kan enheten på ett enkelt sätt se och avgöra om eventuella 
fel behöver korrigeras på flera objekt samtidigt (exempelvis om det handlar om 
systemfel). 

Vid intervju anges att det framförallt är yttre fastighetsunderhåll (såsom tak, väggar och 
ventilation) som prioriteras. Detta utifrån kommunens mål om att driva ändamålsenliga 
och effektiva lokaler, vilket på sikt generar mer pengar att göra underhåll för. 

2.2.1. Bedömning av kontrollmål 2 
Det finns underhållsplaner och de uppdateras kontinuerligt. 

Arbetet med underhållsplanering framgår av verksamhetens årshjul. Årligen i november 
gör samordnaren och arbetsledarna en gemensam prioritering av de åtgärder som ska 
utföras under nästkommande år. Uppföljning av planeringen görs i augusti och 
september. Fastighetschefen och arbetsledarna träffas ungefär var sjätte vecka för att 
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diskutera planering, behov och prioriteringar utifrån synpunkter och felanmälningar som 
inkommit, samt utifrån vilka åtgärder som finns i plan och status på dessa. I samband 
med sakgranskning har vi dock erhållit motstridiga uppgifter avseende hur den historiskt 
sett gått till och går till. Avstämning av planerat underhåll sker månatligen. Det finns en 
underhållsplan för kommunens fastigheter som sträcker sig fram till år 2030.

Trots motstridiga uppgifter kring hanteringen gör vi ändå bedömningen att det finns 
underhållsplaner och att de uppdateras kontinuerligt. Kontrollmålet bedöms uppfyllt. 

2.3. Redovisning
I samband med att kommunstyrelsen införde komponentavskrivning togs ett underlag för 
underhållsplaneringen fram på en alltför detaljerad nivå, sedan dess har man gjort ett 
omtag på en högre detaljeringsnivå för att få planen mer applicerbar i verkligheten. Nytt 
för 2017 är att budgetering görs för varje åtgärd (AFF-kod) på ett projektnummer för att 
de ska kunna följa upp och kontrollera respektive komponent som underhålls. Det är 
arbetsledarna som ansvarar för att fördela pengarna i budget. 

Av kommunstyrelsens slutrapport av komponentavskrivning (2014-12-29) framgår att när 
en komponent ersätts betraktas det som en reinvestering som aktiveras i balansräkningen 
och sedan skrivs av under den förväntade nyttjandeperioden. Vidare anges att med en 
komponentansats kan gränsen mellan investering och underhåll förändras. Fler insatser 
är att betrakta som investeringar och i renodlade former är det bara löpande underhåll 
och reparationer som kostnadsförs direkt. 

Kommunstyrelsen har i samband med slutrapporten tagit fram exempel på komponenter 
för olika investeringar som ska vara vägledande för varje investering. En bedömning och 
beräkning ska göras i varje enskilt fall. För området fastighet finns 16 stycken 
komponenter som tagits fram i samråd med fastighetsenheten. Enligt slutrapporten avser 
komponenterna och livslängderna nya anläggningstillgångar och inte för uppdelning av 
befintliga. Efter det har dock även en översyn av befintliga anläggningstillgångar gjorts. År 
2015 gjordes uppdelning i komponenter på befintliga anläggningar som hade ett restvärde 
över 15 mkr. Då användes samma komponenter som togs fram under projektet 2014. Vid 
byte av komponent ska den ursprungliga komponenten utrangeras när den nya 
komponenten som ersätter den gamla tas i bruk. Om avskrivning eller ränta kvarstår ska 
de kostnadsföras. Slutredovisningsblankett samt kalkyl ska lämnas in till 
ekonomiavdelningen som hanterar objekt i enlighet med blankett i 
anläggningsreskontran. 

Av kommunens redovisningsprinciper framgår gränsdragning mellan kostnad (drift) och 
investering. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en 
nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde, vilket är 50 tkr i Tyresö kommun. Gränsdragningen 
beskrivs även i dokumentet anläggnings- och investeringsredovisning i 
ekonomihandboken. Dokumentet överensstämmer dock inte fullt ut med 
redovisningsprinciperna och är svårtolkat. Exempelvis anges att: 

”Nya utgifter som är kopplade till ett investeringsprojekt och som tillkommer efter 
projektet avslutats, ska betraktas som anläggnings-tillgång endast om beloppet 
överstiger halvt prisbasbelopp exklusive moms (50 000 kr), vilket bör eftersträvas. 
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Minsta belopp för inläggning i anläggningsreskontra uppgår därmed till halvt 
prisbasbelopp. Undantag gäller vid investeringar i hyrda lokaler, då är minsta belopp 
500 000 kr”. 

Förutom gränsdragning mellan drift- och investering så saknas direkta regler eller 
riktlinjer avseende definition av underhåll, och det finns inga beloppsgränser som är 
styrande inom fastighetsenheten. Inom fastighetsenheten betraktas allt planerat 
underhållsarbete (utbyte av komponent) som driftkostnad, dvs. åtgärderna kostnadsförs 
direkt i redovisningen. Slutredovisning av planerat underhåll görs därmed inte. Enligt 
uppgift är det förvaltarna som bedömer huruvida en underhållsåtgärd är att klassa som 
investering eller drift. De planerade underhållsåtgärder som klassas som investering 
redovisas på en projektkod som beställs från redovisningsenheten. Det saknas tydlig 
definition av när en underhållsåtgärd är att se som en investering. Det är således inte de 
framtagna beloppsgränserna som är styrande för kommunens gränsdragning mellan drift 
eller investering. För akuta underhållsåtgärder finns inga projekt, dessa går endast att 
härledas till det objekt som åtgärden utförts på. 

I intervjuer med ekonomiavdelningen framkommer att det är redovisningsenheten som 
tar fram definitioner avseende gränsdragningen drift och investering. Det är dock inte 
redovisningsenheten som ska styra vilka underhållsåtgärder som ska kostnadsföras direkt 
eller klassas som investering. De anser att verksamheten är bäst lämpad att göra den 
bedömningen själva utifrån åtgärdens omfattning, både volymmässig och ekonomisk. 

2.3.1. Verifiering av livslängd och avskrivningstider
Vi har inhämtat kommunstyrelsens styrdokument och rutin med exempel på 
avskrivningstider för olika komponenter. Jämförelse har gjorts mellan rutin och utdrag 
från underhållsplanen för en fastighet. Kontroll har gjorts av ett antal komponenter för att 
säkerställa att vald metod för komponentredovisning och underhållsplanering 
överensstämmer. 

Tabell 1: Verifiering av livslängd och avskrivningstider
Komponent Avskrivningstid 

enligt rutin 
Livslängd enligt 
underhållsplan

Överensstämmelse

Yttertak 40 år 20-30 år Nej

Ventilation 25 år  20-30 år Nej 

El 40 år 35 år Nej

Fasad 50 år 30 år Nej

Fönster 30 år 20 år Nej 

Vår verifiering visar att det inte finns en samstämmighet mellan de exempel som 
kommunstyrelsen tagit fram och de livslängder som fastighetsenheten tillämpar i sin 
planering. Livslängderna för samtliga granskade komponenter i underhållsplanen 
understiger de intervall som anges i rutinen. I intervjuer framkommer att 
avskrivningstiderna enligt framtagen rutin ska användas även vid utbyte av komponenter.
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2.3.2. Bedömning av kontrollmål 3
Det finns regler som överensstämmer med god redovisningssed för redovisning av 
underhåll och komponentredovisning.

Det finns regler för komponentavskrivning som överensstämmer med god 
redovisningssed (RKR 11.4). Vidare finns redovisningsprinciper som anger gränsdragning 
mellan kostnad (drift) och investering. Dessa delar beskrivs även i dokumentet 
anläggnings- och investeringsredovisning i ekonomihandboken. Dokumentet 
överensstämmer dock inte fullt ut med redovisningsprinciperna och är svårtolkat.

Förutom gränsdragning mellan drift- och investering så saknas direkta regler eller 
riktlinjer avseende definition av underhåll, och det finns inga beloppsgränser som är 
styrande inom fastighetsenheten för redovisningen av underhållet. Vidare så saknas 
tydliga förhållningsregler när underhållet ska redovisas som kostnad (drift) alternativt 
investering. Det innebär att klassificeringen kan skilja sig från fall till fall beroende på 
förvaltarens bedömning. I praktiken tillämpas inte alltid RKR 11.4 avseende exempelvis 
återanskaffning av komponenter.

Vår bedömning utifrån iakttagelser i samband med genomförda intervjuer är att det 
saknas ett enhetligt synsätt inom kommunen vad gäller underhållet och dess redovisning. 
Det finns dock regler för komponentredovisning som överensstämmer med god 
redovisningssed. Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt. 

2.3.3. Bedömning av kontrollmål 4 
Det finns en överensstämmelse mellan vald metod för komponentredovisning och 
underhållsplanering. 

Inom fastighetsenheten betraktas allt planerat underhållsarbete (utbyte av komponent) 
som drift, dvs. åtgärderna kostnadsförs direkt i redovisningen. I praktiken tillämpas inte 
alltid RKR 11.4 avseende återanskaffning av komponenter.

Vår verifiering visar även att livslängderna för samtliga granskade komponenter i 
underhållsplanen understiger de exempel på avskrivningstider (intervall) som anges i 
styrdokumentet för komponentredovisning. 

Vi bedömer att det finns en diskrepans mellan vald metod för komponentredovisning och 
den praktiska tillämpningen. Kontrollmålet bedöms ej uppfyllt.

2.4. Uppföljning av underhållskostnader
Som anges i avsnitt 2.3 är det förvaltarna som ansvarar för att fördela pengarna i budget. 
Nytt för 2017 är att budgetering görs för varje åtgärd (AFF-kod) på ett projektnummer för 
att de ska kunna följa upp och kontrollera respektive komponent som underhålls. 
Månatligen görs budgetuppföljning och avstämning av faktiska åtgärder mot ekonomiskt 
utfall utifrån fil från ekonomisystemet för det planerade underhållet. 

I tabellen nedan redovisas budget och faktiskt utfall för planerat underhåll perioden 2015 
– augusti 2017. 
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Tabell 2: Budget planerat underhåll och faktiskt utfall, tkr

År Antal 
objekt 

Budget, 
tkr 

Faktiskt utfall, 
tkr 

Avvikelse, 
tkr 

2013 94 * 33 970 -

2014 94 * 26 857 -

2015 71 19 904 21 799 -1 895

2016 72 21 175 23 686 -2 511

2017 28 18 420 8 045** 10 375
*Enligt uppgift saknas budget på detaljnivå/per objekt (detta har inte heller kunnat erhållas på 
totalnivå)

**Utfall per 2017-08-29, varav 3 374 tkr avser planerat underhåll utan projekt

Kostnaderna för det planerade fastighetsunderhållet har under de senaste åren varit högre 
än budgeterat utfall. 2016 uppgick utfallet till en negativ budgetavvikelse om ca 2,5 mnkr. 
Per augusti 2017 har endast 8 mnkr av budget förbrukats, vilket innebär att planerat 
fastighetsunderhåll om ca 10,3 mnkr återstår under året. Enligt fastighetschefen klarar 
verksamheten sig på de underhållsmedel som erhålls förutsatt att de gör reinvesteringar. 

Felavhjälpande underhållskostnader uppgick 2015 till 49 347 tkr och 2016 till 44 103 tkr. 
Vi har efterfrågat budget för 2015 och 2016, men dessa uppgifter har inte tillhandahållits. 
Vi har även begärt kompletterande information avseende hur uppföljning av 
felavhjälpande underhållskostnader sker. Vi har inte erhållit svar på förfrågan. 

I samband med verksamhetsberättelsen som upprättas efter årets slut sker uppföljning av 
bland annat ekonomi. Fram till år 2014 redovisades ekonomi och nyckeltal i 
verksamhetsberättelsen för avdelningen Fastighet och facility. Vi har efterfrågat nyckeltal 
för 2015 och 2016, men dessa har ej tillhandahållits. Vi har även tittat i de handlingar som 
har redovisats i kommunstyrelsen och kan inte se att nyckeltal för planerat underhåll 
redovisats varken under 2015 eller 2016. Övergripande uppföljning av ekonomi har dock 
gjorts i verksamhetsberättelsen för gemensam verksamhet. 

Jämförelse med övriga Södertörnkommuner1 görs avseende nyckeltal för 
verksamhetslokaler. Resultatet sammanställs i en rapport årligen, för tillfället pågår 
sammanställning av rapport avseende 2015/2016. Inom ramen för granskningen har vi 
inhämtat rapporten från 2014. Utifrån de nyckeltal vi har erhållit från fastighetsenheten 
kan vi inte se att det finns en spårbarhet till de nyckeltal som kommunen redovisar i 
inhämtad rapport. 

2.4.1. Bedömning av kontrollmål 5
Det finns tillfredställande uppföljning av underhållskostnader.

Budgetering görs för varje åtgärd (AFF-kod) på ett projektnummer. Månatligen görs 
budgetuppföljning och avstämning av faktiska åtgärder avseende planerat underhåll. Det 

1 Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö
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ekonomiska utfallet stäms av mot ekonomisystemet och budgeterat belopp för 
motsvarande åtgärd. Vi har erhållit uppföljning av kostnader för planerat underhåll per 
augusti 2017. 

Vi har efterfrågat budget och uppföljning av felavhjälpande åtgärder 2015 och 2016 samt 
verksamhetsberättelse för 2016, men informationen har inte kunnat tillhandahållas, 
bland annat på grund av personalförändringar. Förutom att vi inte kan uttala oss om det 
sker uppföljning av felavhjälpande underhållskostnader, så indikerar detta att det finns en 
sårbarhet inom organisationen. Vidare bedömer vi det anmärkningsvärt att vi inte kunnat 
ta del av budget för planerade underhållskostnader för 2013 och 2014 utifrån att det, 
enligt uppgift, år 2011 tillskapades en öronmärkt budget för underhållsåtgärder. 

Vår bedömning är att det i allt väsentligt sker en tillfredställande uppföljning av planerade 
underhållskostnader, däremot kan vi inte uttala oss huruvida det sker uppföljning av 
felavhjälpande underhållskostnader. Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt. 
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3. Revisionell bedömning 
3.1. Avstämning mot kontrollmål
Nedan redovisas en sammanfattande bedömning av respektive kontrollmål baserat på 
iakttagelser. Bedömning görs enligt kriterierna: uppfyllt/delvis uppfyllt/ej uppfyllt.  

Kontrollmål Bedömning

Fastighetsunderhållet styrs och samordnas på 
ett effektivt och tillräckligt sätt.

Uppfyllt

Det finns underhållsplaner och de uppdateras 
kontinuerligt.

Uppfyllt

Det finns regler som överensstämmer med god 
redovisningssed för redovisning av underhåll 
och komponentredovisning.

Delvis uppfyllt

Det finns en överensstämmelse mellan vald 
metod för komponentredovisning och 
underhållsplanering.

Ej uppfyllt 

Det finns tillfredställande uppföljning av 
underhållskostnader.

Delvis uppfyllt

3.2. Svar på revisionsfrågan
Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga: 

- Har kommunstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens 
fastigheter? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen i 
vissa avseenden har säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av kommunens fastigheter, 
men att det finns brister, bland annat vad gäller tillämpningen av rutiner och 
redovisningsregler. Efter genomförd granskning noteras att det finns en diskrepans 
mellan framtagna regler vid ekonomiavdelningen och den praktiska tillämpningen vid 
fastighetsenheten. Vidare noteras att det finns en diskrepans avseende hantering inom 
organisationen, samt en sårbarhet utifrån att hanteringen i vissa avseenden är 
personbunden. 

3.3. Rekommendationer
Utifrån iakttagelser och granskningsresultat lämnas kommunstyrelsen med följande 
rekommendationer: 
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 Säkerställa att det inom kommunen finns en gemensam definition av underhåll 
samt hur redovisning av underhåll ska ske. Vidare behöver kommunstyrelsen 
säkerställa efterlevnaden av rutiner och redovisningsregler.  

 Uppdatera styrdokumentet avseende anläggnings- och investeringsredovisning så 
att det överensstämmer med de redovisningsprinciper som anges i delårsrapport 
och årsredovisning.  

2017-12-01

Fredrik Jehrén Carin Hultgren
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Projektledare Uppdragsledare
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B1 Allmän information om underhåll
Underhåll – investering - redovisning

Löpande underhållsinsatser krävs för att tillgångarna ska behålla sitt värde, funktion och 
skick. Det är inte ovanligt i kommuner att besparingskrav leder till besparingar i 
underhållsbudgeten, vilket får till följd att planerade underhållsåtgärder skjuts på 
framtiden, vilket i förlängningen kan leda till att tillgångarna måste rekonstrueras från 
grunden till hög kostnad.  I sammanhanget ska det framhållas att vid bristande underhåll 
och avsaknad av långsiktigt tänk beträffande planerat underhåll så frångår kommunerna 
”god ekonomisk hushållning”.

Löpande underhåll i tid -
Minimal insats och kostnad

Direkt underhållsbehov
Större insats och 

kostnad

Eftersatt 
underhåll

Rekonstruktion = 
Hög kostnad

Det är viktigt att diskutera skillnaden mellan kostnad (drift) och investering, samt 
underhållets placering i detta. Begreppet underhåll är mångfacetterat och kan ha olika 
betydelser beroende på vad som avses och vilken profession som pratar om underhåll. 
Ingenjörer och tekniker som beskriver underhåll talar i termer av akut, löpande, planerat, 
förebyggande och felavhjälpande underhåll, där planeringen utgår från fel och hur 
felutvecklingsförloppet ser ut. För dessa yrkesgrupper är alltså inte redovisningen 
styrande för underhållsplanering. För ekonomer var underhåll tidigare i princip att 
likställa med utgift som löpande ska kostnadsföras, men sedan 2015 har detta ändrats i 
och med införandet av komponentavskrivning. 

En tydlig skillnad mellan drift och underhåll av anläggningar är att en underhållsåtgärd 
har ett bestående värde vid verksamhetsårets slut, till skillnad från en driftåtgärd som 
saknar värde vid verksamhetsårets slut. I stora drag avser drift den skötsel som behövs 
för att en anläggning ständigt ska vara tillgänglig och användbar av brukarna. Detta är ej 
att likställa med redovisningen av underhållet avseende skillnaden mellan 
driftredovisning eller investeringsredovisning, där gränsdragningen i praktiken ofta sker 
genom exempelvis livslängd/nyttjandeperiod och väsentligt värde. 

Införandet av komponentavskrivning har i praktiken gjort att underhållsåtgärder som 
tidigare klassades som drift numera klassas som investering, dvs. för ekonomerna har 
begreppet underhåll omdefinierats. Observera att det ur ett redovisningsperspektiv inte 
har någon betydelse om en åtgärd benämns akut, löpande eller planerat underhåll. Det 
som är av betydelse är åtgärdens karaktär i termer av väsentlighet och långsiktig framtida 
nytta. Exempelvis är ersättande av vägbeläggning en underhållsåtgärd med bestående 
värde, medan snöröjning av samma väg är en underhållsåtgärd som inte har bestående 
värde, men också ingår i underhållsplanen. Förenklat kan gränsdragningen beskrivas 
enligt nedan:
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Drift Investering

Vidmakthålla eller återställa tillgångens 
egenskaper till den nivå som gällde vid 
anskaffning. 

Förändra ursprungliga egenskaper. 

Återanskaffning/komponentbyte. 

Kapacitetsförbättring, kvalitetsförbättring 
eller avsevärd kostnadsreducering. 

Underhållsplanering

Underhåll avser åtgärder för att vidmakthålla en anläggnings värde, tekniska funktion och 
skick, och en underhållsplan är ett styrinstrument för underhållsarbetet över tid. 
Underhållsplanen beskriver kommunens långsiktiga mål för verksamheten med en plan 
för att nå målen och hur underhållet ska bedrivas. Det betyder också att en strategi för 
underhållsarbetet bör tas fram för att säkerställa att målen och planen kan uppnås. Varje 
verksamhet har unika förutsättningar och bör beakta olika aspekter vid utformning av sin 
underhållsplan.

Underhållsplanen är också en handlingsplan för genomförandet av planerat underhåll. 
Underhållsplanen behöver ha viss flexibilitet som möjliggör omprioritering av åtgärder 
och bör därför årligen ses över och uppdateras tillsammans med berörd avdelning för att 
sedan ligga till grund för planering av underhållsåtgärder inför det kommande 
verksamhetsåret. Underhållsplaner varierar i tidsrymd från att enbart avse det närmsta 
verksamhetsåret till 5-15 år framåt i tiden.

Planera

Utför

Följ upp att rätt 
saker görs

Input till 
ny plan

Syftet med en underhållsplan är bland annat att: 

● Haverier minimeras

● Underhållsberoende stopptider och kostnader för följdskador minimeras

● Ökad livslängd på anläggningar

● Höjd underhållseffektivitet genom planering

● Styrning av teknisk livslängd så att den i görligaste mån sammanfaller med den 
ekonomiska livslängden
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UH

Installations-
arbeten Förebyggande 

Underhåll (FU)

Indirekt FU:
Tillståndskontroll
Funktionskontroll

Objektiv 
kontroll

Subjektiv 
kontroll

Direkt FU:
Smörjning
Rengöring

Utbyten
Renoveringar

Avhjälpande 
underhåll, AU

Planerade 
insatser

Oplanerade 
insatser

● Att optimal parameterinställning, speciellt för elektronisk utrustning, bevaras

● Bättre reservdelsplanering

● Förbättrad dokumentation som bidrar till kontinuitet i underhållsarbete

Underhållsplanen är inte bara till för att bedöma vilka underhållsåtgärder som behöver 
utföras eller vilken ekonomisk belastning de ger. På lång sikt kan en underhållsplan även 
indikera behov av personalförsörjning, behov av ekonomiska resurser, 
upphandlingsarbete m.m. Underhållsplanen måste vara ett levande dokument som 
uppdateras löpande. Underhållsplanen måste även synkronisera med kommunens 
budgetarbete och såväl interna som externa hyror. 

De ekonomiska konsekvenserna av mer eller mindre effektivt underhåll och hög 
driftsäkerhet kan vara stora. Det är inte bara de direkta underhållskostnaderna som har 
betydelse, utan också förlorade intäkter på grund av produktionsbortfall samt de indirekta 
underhållskostnader, t.ex. övertid, energi, kassationer mm. som uppkommer på annat 
håll.  Som bakgrund till ett mera totalekonomiskt servicearbete måste därför 
driftsäkerheten och underhållet ses med verksamhetens huvudinriktning och 
lönsamhetskriterier för ögonen. 

Underhållsarbetet kan delas in i förbyggande och avhjälpande underhåll. Det 
förebyggande underhållet består i att med planerade åtgärder undvika skador och 
störningar. Det kan till exempel handla om en ny asfaltsbeläggning eller att byta ut delar 
av en vattenledning. Det förebyggande underhållet innehåller dels direkt FU (periodiskt 
underhåll) och dels indirekt FU (tillståndsstyrt). Normalt genomförs FU innan 
komponent/system har upphört att fungera, annars blir åtgärden i regel avhjälpande 

underhåll (AU).

Det avhjälpande underhållet handlar om att åtgärda uppkomna skador och återställa 
funktion, till exempel att laga ett hål i marken eller ersätta en krossad fönsterruta. Sådana 
åtgärder kan vara såväl planerade som oplanerade (akuta). Oavsett om 
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underhållsåtgärderna av förbyggande eller avhjälpande karaktär går det att arbeta med 
underhållsplaner för att styra, samordna och effektivisera underhållsarbete. 
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