Preliminar tids- och aktivitetsplan Apelvagen
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Detaljplanen vinner laga kraft ®
Fastighetsbildning >
Rivning Bo Aktivt

Rivning Wallenstam L—_'
Projektering Allmanna anlaggningar/ VA r—
Upphandling Allmanna anl/VA inkl omlaggning >

Avstamning projekteringshandlingar ®
Entreprenad Allménna anlaggningar/VA > —

Startmote Bo Aktivt
Startmote Wallenstam
Bygglovsprocess Bo Aktivt
Bygglovsprocess Wallenstam >
Startbesked Bo Aktivt
Startbesked Wallenstam ®

Byggnation Bo Aktivt
Slutbesked Bo Aktivt ®

®
A

Byggnation Wallenstam/Vardboende (15 man)
Byggnation Wallenstam/Bostader (24-30 man) Lg =
Inflyttning Wallenstam bostader
Slutbesked Wallenstam [

®
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Numrerade aktiviteter hanvisar till aktivitet i Kvalitetsprogrammets processbeskrivning (kap 8)

Sammankallande/Ansvarig:
[ ] - Kommunen

Bo Aktivt
® o Wallenstam




