
Preliminär tids- och aktivitetsplan Apelvägen

Månader efter dp vinner laga kraft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Detaljplanen vinner laga kraft

Fastighetsbildning

Rivning Bo Aktivt

Rivning Wallenstam

Projektering Allmänna anläggningar/ VA

Upphandling Allmänna anl/VA inkl omläggning

Avstämning projekteringshandlingar

Entreprenad Allmänna  anläggningar/VA

Startmöte Bo Aktivt

Startmöte Wallenstam

Bygglovsprocess Bo Aktivt

Bygglovsprocess Wallenstam

Startbesked Bo Aktivt

Startbesked Wallenstam

Byggnation Bo Aktivt

Slutbesked Bo Aktivt

Byggnation Wallenstam/Vårdboende (15 mån)

Byggnation Wallenstam/Bostäder (24-30 mån)

Inflyttning Wallenstam bostäder

Slutbesked Wallenstam

Numrerade aktiviteter hänvisar till aktivitet i Kvalitetsprogrammets processbeskrivning (kap 8)

Sammankallande/Ansvarig:

Kommunen

Bo Aktivt

Wallenstam


