
   

 
 

  PM 

Nr    

 Sida 1 (3) 

  
  

 

Fastighetskontoret PM 

Nr    

  

2018-08-16 

Projekt- och upphandlingsavdelningen 

 

 

  
 

Marie Dowald 

08-508 270 74 

marie.dowald@stockholm.se 

      

PM  
Placering av nya Västertorps sim- och idrottshall 
 

Bakgrund 

Västertorps sim- och idrottshall, från 1973, är i starkt behov av 

upprustning och behöver åtgärdas innan de tekniska installationerna 

är helt förbrukade. En ombyggnad krävs också för att kunna möta 

dagens lagkrav vad det gäller bland annat brand och tillgänglighet. 

 

Förslag 

Fastighetskontoret föreslår att befintlig anläggning rivs och att nya 

Västertorps sim- och idrottshall förläggs i Mellanbergsparken. På så 

sätt kan befintlig anläggning vara i drift under uppförandet av den 

nya anläggningen samt att det är möjligt att anlägga bostäder på 

befintlig simhallstomt i närheten av tunnelbanestationen. 

 

Inom Mellanbergsparken finns två alternativa lägen;  

Alt 1) i mitten av parken mellan förskolan och befintligt 

utomhusbad 

Alt 2) närmast E4:n mellan E4:an och utomhusbadet  
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Fastighetskontoret föreslår att den nya anläggningen anläggs i 

mitten av parken, dvs alt 1, framförallt med anledning av den långa 

detaljplanehandläggningen samt de högre byggkostnaderna alt 2 

medför. Ett läge i alt 1 innebär också en kortare gångsträcka från 

tunnelbanan för besökarna. 

 

Se bilagd volymstudie daterad 2018-06-12. 

 

Tidsplan 

Genomförandetiden för alternativ 1 bedöms till 5,5 år. Planarbetet 

uppskattas till tre år, inklusive en överklagandeperiod på ett år. Om 

planarbetet kan starta januari 2019 ger det en möjlig 

produktionsstart våren 2022 och med ett färdigställande tidigast 

hösten 2024. Den befintliga simhallen kan då vara riven under 

2025. 

 

En tidsplan för alternativ 2 kräver troligen längre handläggningstid 

då den hänger ihop med en helt ny trafiklösning vid E4:an. En 

sådan planprocess bedöms ta minst fem år och nya på- och avfarter 

kan vara mer ytkrävande och därmed påverka möjlig placering av 

sim- och idrottshallen. 

 

Båda placeringarna kräver att anläggningen hålls öppen längre än 

bedömd livslängd, men en placering i alternativ 2 kräver att 

befintlig anläggning hålls öppen under en längre period. Detta 

kräver stora underhållskostnader om det alls är möjligt att hålla 

anläggningen i drift så pass länge. 

 

 
Tidsplan alternativ 1         
         
Aktivitet 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Val av strategi          
Detaljplan           
Överklagande          
Programhandling          
Upphandling av entreprenör          
Projektering          
Byggnation            
Inflytt          
Detaljplan bostäder            
Överklagande            
Rivning av bef anläggning          
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Befintlig anläggning 

Befintlig anläggning har redan idag uppnått sin tekniska livslängd 

både vad det gäller installationerna men även de konstruktiva 

delarna. 

 

Det är mycket tveksamt att anläggningen kan hållas i drift fram till 

och med 2024 fram för allt på grund av stora brister i 

bassängkonstruktionen, trots olika underhållsinsatser. 

 

Ekonomi 

Den bedömda projektkostnaden för en ny sim- och 

idrottsanläggning i alternativ 1 är 600 miljoner. 

 

Den bedömda projektkostnaden för alternativ 2 är 700 miljoner. 

Merkostnaden jämfört med alternativ 1 är en dyrare grundläggning 

då byggnaden delvis placeras på gammal sjöbotten och att marken 

använts som upplagsyta för sopsand vilket kräver sanering samt den 

förlängda projekttiden. 

 

Bedömda kostnader ovan inkluderar inte utomhusbadet. Även 

utomhusbadet kräver en total upprustning. 

 

Kommentarer till eventuell bostadsexploatering 

Vid en nybyggnad av Västertorpsbadet i Mellanbergsparken skulle 

ytterligare bostäder kunna tillskapas på den nuvarande 

simhallsfastigheten. Detta förutsätter då ytterligare en 

detaljplaneändring, samt att befintlig anläggning rivs innan 

byggnation av bostäder kan påbörjas.  

 

Med nuvarande byggnadshöjd kan enligt vedertagen beräknings-

modell 76 lägenheter tillskapas. Om man bestämmer sig för att 

bygga högre så ökar givetvis lägenhetsantalet. Notera också att det 

måste skapas utrymme för 0,5 P-platser per lägenhet. 

 

Slut 


