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Upprättad av Markus Nilsson 

Datum 2018-06-04 

Projektnamn Byggnation av offentlig toalett i Sätradalsparken 

Huvudprojekt H8000283 

Projektnummer 8003773 

 
 

 
Adress Sätradalsparken/Lövsätragränd  

Stadsdel Skärholmen 

Kartbild 

 
 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

Syftet med projektet är att tillgodose stadens medborgare och besökare med 
bekvämlighetsinrättningar. 
Målet med projektet är att bygga en offentlig toalett av modellen ”midi” i 
Sätradalsparken. 

 
 
 

 

 
Tidplan 

2018 20   
20   20   

 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 

Program   x              

Projektering                 

Entreprenad                 
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Budget (tkr) 2018 20   20   20   Summa 

Utgifter 350 000    350 000 

Inkomster (ev.)      

Total budget 350 000 

 
 

Ansvar/ 
Organisation 

Programskede Projekteringsskede Entreprenadskede 

Ansvarig projektledare  Markus Nilsson Markus Nilsson 

Medverkande (namn) 
- Anläggning 
- Trafikplanering 
- Tillstånd 
- Kommunikation 
- Sdf 
- Annan förv/bolag 
- Privat aktör 
- ? 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Konsekvensbeskrivning 

Driftkonsekvenser Bra 

Trafikkonsekvenser Inga 

Framkomlighetsstrategin Inga 

Miljökonsekvenser Bra 

Sociala konsekvenser Bra 

Jämställdhetskonsekvenser Bra 

Tillgänglighetskonsekvenser Inga 

Riskkonsekvenser Inga 

Andra konsekvenser Inga 

 

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn Markus Nilsson Datum 2018-06-04 

Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  

Ändringen avser 
(budget, projektets 
resultat, annat?) 
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Slutredovisning 
Bilder före 

 
Bilder efter 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser i 
projektets 
genomförande 

 
 
 
 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall: 
varför avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

 
 
 
 

 
Genomförande 
beslut 

Datum 
2018-06-04 

Namn 

Markus Nilsson 

Belopp 
350 000 

Ev. rev. 
Gnmf.beslut 

Datum namn Belopp 

Slutredovisning 

(enligt 
delegationsordning) 

Datum namnteckning 

 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+=ökad utg.) 

Avvikelse mot 
ev. rev 
gnmf.beslut 
(+=ökad utg.) 

2018-12-05 

Utfall kr namnförtydligande 
Markus Nilsson 

kr kr 

328 647   

 


