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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år 6093 tkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. 

Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Färdiga arbetshandlingar ha granskats under 2018 och revideringar av handlingarna 

har gjorts. Förfrågan om offert pågår.

Stadsdelsförvaltningen har för avsikt att upprusta parkens övriga funktioner i 

samband med utförandet av dagvattenprojektet. Då handlingar för detta tagits fram 

parallellt har ytterligare tid krävts för att samordna de båda projekten i en och samma 

park. Det gör att start av anläggningen planeras till våren 2019 och att avslutas under 

hösten 2019.

7450 tkr

3450 tkr

1357 tkr

Färdiga handlingar för anläggninge har granskats och reviderats. Anläggningen 

planeras att starta våren 2019 och slutföras under hösten 2019. Nämnden ansöker 

om ombudgetering av ej förbrukade medel. Nämnden kommer också att söka 

ytterligare klimatmedel  i T1 2019.

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppet dagvattensystem 

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Eva Wretling

eva.wretling@stockholm.se

08-508 21 080
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Övriga resultat eller effekter
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