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Projektnamn Bibliotek – trygga offentliga bibliotek 

 
Geografisk plats 
för investering 

Biblioteken i Högdalen, Tensta, Rinkeby, Årsta, Gubbängen och 
Hjorthagen 

  

 
Projektets mål  
och syfte 

 

Målet för biblioteken är att genom inkluderande design skapa 

biblioteksrum där såväl besökare som personal känner sig trygga 

samt att öka tillgängligheten till ett par bibliotek efter ordinarie 

öppettider och på så sätt bli relevant för fler målgrupper. Berörda 

bibliotek är Högdalen, Tensta, Rinkeby, Årsta samt Gubbängen 

och Hjorthagen.  
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Under 2018 har vi tillsammans med konsult inom säkerhet 

arbetat fram ett koncept för trygghetsskapande möblering som 

ska kunna fungera på alla våra bibliotek. Vi har haft Högdalens 

bibliotek som utgångspunkt. Vidare har vi tillsammans med 

inredningsarkitekt arbetat fram en möblering för Högdalens 

bibliotek samt vissa åtgärder för Tensta och Rinkeby bibliotek.  

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Arbetet med inkluderande design har avsevärt fördröjts på grund 

av att staden under en längre tid under 2018 saknat ramavtal för 

möbler. Projektet fortlöper för att redovisas under 2019.  

 

Tillägg meröppet: SSB har sedan 2016 arbetat med att öppna 

ytterligare två meröppna bibliotek. Arbetet har präglats av stora 

tekniska problem mellan olika system och en konflikt mellan 

leverantör och dennes underleverantör, vilket har fördröjt 

arbetet. I slutet av november 2018 tillkom frågor från en av de 

aktuella hyresvärdarna samt från Kulturförvaltningens 

säkerhetssamordnare, vilket innebär att projektet är redo att gå 

vidare så fort dessa frågor är besvarade. Detta beräknas ske 

under de närmaste månaderna.  

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Under 2018 har 399 052 kronor förbrukats i arbetet med 

inkluderande design. Resterande medel, 3.3 mnkr begärs 

ombudgeterade till 2019 för att slutföra projektet.  
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


