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Slutrapport 

 

 

Förslag till beslut 

Fastighetsnämnden godkänner slutrapport gällande upprustning av 

gymnastikhallsdelen med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall.  

Sammanfattning 

Åkeshovs sim- och idrottshall har genomgått en omfattande 

upprustning i syfte att förlänga dess livslängd med minst 20 år. I 

januari 2018 togs anläggningen åter i bruk. 

 

I uppdraget att rusta upp hallen ingick även att utföra 

tillgänglighetsanpassningar i enlighet med stadens standard av 

idrottshallens omklädningsrum; det projekt som föreliggande ärende 

avser. 

 

Åtgärderna har bestått i en totalrenovering av befintliga 

omklädningsrum, tillskapande av fler omklädningsrum, flex-

anpassning samt ombyggnad av hyresgästlokal, föreningslokaler 

och försörjningsytor. Tidigare friskvårdslokaler har försetts med 

lyftbord för allmän tillgänglighet. Samtliga installationer har 

anpassats till samma standard som i simhallen i övrigt. 

 

Inom ramen för upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall 

fanns initialt endast 17 mnkr avsatta för tillgänglighetsanpassningar. 

Då åtgärderna istället bedömdes till en total kostnad om 47 mnkr 

lyftes tillgänglighetsanpassningarna ut i ett eget projekt med en 

budget om ytterligare 30 mnkr, det vill säga total 47 mnkr. Nu kan 

en slutkostnadsprognos om cirka 46 mnkr konstateras. 

Projektbakgrund 
De tidigare omklädningsrummen och verksamhetsytorna under 

sporthallen konstaterades i systemhandlingsprojektering vara 

behäftade med stora brister avseende såväl teknisk livslängd som 

tillgänglighet och funktion. För att fungera som en kopplad 
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funktions- och ändamålsenlig del av Åkeshovs sim- och idrottshall 

har stora åtgärder vidtagits för att anpassa lokalerna till barn- och 

idrottsutövande. Fokus har varit att tillgodose säkerhetskrav, 

tillgänglighet samt genomföra en installationsuppdatering för att 

erhålla en god inomhusmiljö. 

Tidigare beslut 

Inriktnings- och genomförandebeslut   2016-02-02 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av projektet 

Projektet är beläget i Västerort inom Bromma stadsdelsnämnd. 

Byggåtgärderna har bestått i en totalrenovering av samtliga ytor i 

syfte att garantera minst 20 års fortsatt livslängd. Byggåtgärderna 

har omfattat såväl omlokalisering av befintlig hyresgästs lokaler 

med krav om dagsljus som optimering av antalet omklädningsrum 

och dess funktioner i samråd med såväl verksamhet som 

skolverksamheten, vilka har sin idrottsverksamhet i anläggningen. 

Samtliga ytor har säkerställts med full tillgänglighet avseende 

säkrade nivåskillnader, dörröppningar, duschar, lyftbord vid 

nivåskillnader med mera. Samtliga installationer har bytts ut och 

integrerats med fastighetens övriga nyinstallationer. 

Omfattande åtgärder för omklädningsytor har vidtagits för att skapa 

en trygg miljö för alla åldersgrupper i en anläggning med stort 

spann avseende just åldersgrupperingar. 

 

Vy över Åkeshov sim- och idrottshall. Idrottshallen med berörda 

omklädningsytor i källarvåning till höger om markerad entré. 

 

Entré 
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De kompletterande arbeten som utförts under 2019 avser 

säkerställande av funktioner samt intrimning mot 

huvudanläggningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringens mål och syfte  

Mål och syfte har varit att uppfylla inriktningsmål i enlighet med 

stadens Vision 2040 – Ett Stockholm för alla genom att bland annat 

skapa värden och attraktiva miljöer.  

 

Projektet har bidragit med samhällsnytta inom området idrott och 

hälsa. 

 

I likhet med simhallen överlag var de befintliga omklädnings-

rummens ytskikt och tekniska installationer uttjänta och i stort 

behov av totalrenovering. Redan i förstudien konstaterades att ett 

viktigt mål var att den nya simhallen med tillhörande utrymmen ska 

upplevas som en modern och tillgänglig anläggning som uppfyller 

de krav som ställs av såväl myndigheter som fastighetsägare, 

hyresgäst och besökare. 

  
  

Ny entré Åkeshovs sim- och idrottshall.  



 

 

 

 Tjänsteutlåtande 

Dnr FSK 2019/210 

Sida 4 (5) 
 

Fastighetskontoret 

Projekt- och upphandlingsavdelningen 

 

Hantverkargatan 2 

Box 8312 

104 20 Stockholm 

Växel 08-508 270 00 

Fax 08-508 27 070 

fastighetskontoret@stockholm.se 

stockholm.se 

 

Projektets effektmål har varit: 

 Bidra till att förlänga livslängden på anläggningen i sin 

helhet med minst 20 år. 

 Ge större komfort samt förbättra möjligheterna till sim- och 

idrottsutövning. 

 
Resultat 

Måluppfyllelse 

Mål och syfte med projektet bedöms ha uppnåtts. 

Tidplan 
Förstudien inleddes år 2014 och byggstart skedde i juni 2016. I 

januari 2018 togs byggnaden åter i bruk.  

Ekonomi  
Beslutad budget för projektet var 47 mnkr. Upparbetad kostnad är 

totalt 45,8 mnkr (januari 2019). Sammantaget beräknas kvarstående 

kostnader för kompletterande arbeten tillsammans med konst till 

cirka 0,2 mnkr, vilket medför en slutprognos på cirka 46 mnkr.  

 

Byggprojektet avseende omklädningsrum med mera har omfattat 

cirka 1 200 m
2
 BTA vilket med ovanstående slutprognos motsvarar 

cirka 38 300 kr/m
2
 och utgör därmed en relativt hög kostnad i 

jämförelse med andra likvärdiga projekt. Det har sin grund i att 

anläggningen byggdes om med vissa kvarvarande verksamheter i 

drift, det vill säga delar av lokalerna har nyttjats under hela 

ombyggnadstiden.  

 

Den totala utgiften för projektet fördels på projektets olika faser 

enligt nedan:  

Utreda (tkr) Planera (tkr) Genomföra (tkr) 

500 5 100 40 400 

 

Utgifterna för projektet fördelar sig enligt nedan: 

Aktivitet Utgift / Inkomst (mnkr) 

Byggkostnad inklusive utredning och 

projektering 

44 

Byggherrekostnader inklusive risk och 

osäkerhet 

2 

Index 0 

Summa investeringsutgifter 46 
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Påverkan på andra nämnders och styrelsers verksamhet och 
ekonomi  
Hyran utgörs av självkostnadshyra.  

Tillgänglighet 

Under såväl projektering som utförande av Åkeshovs sim- och 

idrottshall så har tillgänglighets- och funktionshindersavhjälpande 

varit en stor och ständigt aktualiserad fråga. De främsta åtgärderna 

som vidtagits har avsett att på enkelt sätt integrera funktioner och 

tillgänglighet av omklädningsdelarna till simanläggningen i övrigt. 

Tidigare omklädningsrum och funktionsytor byggdes om och 

anpassades till lämpligt antal och storlek där sex tidigare 

omklädpningsrum idag består av totalt åtta. Dessa är anpassade för 

såväl större matchevenemang som ”vanlig” omklädning för mindre 

grupper. Utöver omklädningsrum tillskapades även möjligheter till 

flexomklädning samt utökning av befintlig domaromklädning. Efter 

ombyggnation finns numera två mindre omklädningar som antingen 

kan nyttjas som flex- alternativt domaromklädning. 

 

Samtliga ytor och omklädningsrum har anpassats för att medge 

användning av rörelsehindrade. Tidigare nivåskillnader i lokalerna 

har i ombyggnaden skapat access för rullstolsburna besökare genom 

nivåupptagande lyftbord. Lyftbord medger således access till såväl 

fäktningslokal och motionslokal som de ytor som avser 

idrottsrehabilitering för extern brukare. 

Risk och möjligheter 

Följande risker har förelegat: 

 Osäkerhet kring hur stor uppräkning av index som ska göras 

utifrån ursprunglig kalkyl. 

 Att fler befintliga omklädningsrum behövde hållas öppna 

under byggtiden. 

 

Utfallet visar att index mot ursprunglig kalkyl inte ökade så mycket 

som befarat. Inget behov av fler omklädningsrum under byggtiden 

uppstod. 

Erfarenheter 
Funktionshinderrådet i Stockholms stad har framfört synpunkter på 

diverse utföranden varför en mer omfattande granskning av bygg-

handling framgent bör göras av aktuella delar innan genomförande.  

Slut 

 


