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Askbykroken 13 

Box 8100 

163 08 Spånga 
www.stockholm.se/kulturforvaltningen 

§ 7 
Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 
och 4, till- och ombyggnad och renovering. 
Reviderat genomförandebeslut nr 2 
Dnr. 2.2/1767/2014 

 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen: 

 

1. Att godkänna en tillkommande hyreskostnad om 19,4 

mnkr/år första året 

 

 

Handlingar i ärendet 

Fastighetskontoret och kulturförvaltningens gemensamma 

tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2019-05-17. 

 

Sammanfattning 

Liljevalchs konsthall inklusive restaurang Blå Porten är en 

välrenommerad och internationellt känd utställningsmiljö för 

konst. I april 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om ett 

reviderat genomförandebeslut för en till- och ombyggnad av 

Liljevalchs konsthall till en total investeringsutgift om 395 mnkr.  

 

Projektet är komplext i flera avseenden. Tillbyggnaden är unik, 

varför standardlösningar saknas, och markförhållandena är 

ovanligt tuffa. Detta tillsammans med samordningen med projekt 

i närområdet har medfört förseningar. Projekterings- och 

byggherrekostnader har till följd av detta ökat kraftigt.  

 

Projektet har arbetat aktivt med att minimera hinder som har 

uppstått under arbetets gång. Ett gediget analysarbete har 

genomförts för att hitta möjliga besparingsåtgärder; möjligheten 

att begränsa delar eller hela projektet har undersökts samt att 

övriga besparingsalternativ har analyserats. Den reviderade totala 

utgiften för projektet bedöms därefter till 570 mnkr. I inledningen 

av analysarbetet indikerade reviderad kostnadskalkyl en total 

investeringsutgift om 630 mnkr. Kontoret har kunnat reducera 

kostnaderna bland annat genom att ta bort en sopsugsanläggning, 

förändra projektorganisationen och minska kostnaderna för risk 

och oförutsett, då projektet nu löst flera av dessa risker. Kontoret 

kan dock konstatera att kostnadsbesparingar i detta sena skede 

blir marginella i jämförelse med att slutföra projektet, som nu har 

passerat flera av byggprocessens mest kritiska faser och beräknas 

vara färdigställt under år 2021.  

 

Ny totalkostnad jämfört med föregående beslut kommer 

inrymmas inom fastighetskontorets budgetram. Investeringen 
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bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för 

kulturförvaltningen om cirka 19,4 mnkr/år, år 1.  

 

Kulturnämnden kommer att anpassa intäkterna för att nå en 

budget i balans vilket är möjligt då den nya utställningshallen 

möjliggör för exklusiva utställningar som bör generera en kraftig 

ökning av antalet besökare. 

 

Nämndens behandling av ärendet  

Framlagda förslag till beslut 

Nämnden föreslår (se beslutet). 

 
Beslutsgång 

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt 

förslag från kulturförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


