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Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag att 

uppföra en tillfällig paviljong på Kristinebergsskolan, 

fastigheten Kristinebergs slott 4, till en uppskattad 

projektkostnad om ca 9,38 mnkr och med en tillkommande 

hyra år ett om ca 2,37 mnkr. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

Lena Holmdahl     Malin Eriksson 

Utbildningsdirektör    Avdelningschef 

 

Sammanfattning 

Inför höstterminen 2020 finns ett prognosticerat underskott på 

elevplatser i förskoleklass på Kungsholmen. För att kunna erbjuda 

skolplatser till förväntat antal elever föreslår förvaltningen en 

inhyrning av en paviljong med kapacitet för 120 elever, som 

placeras på Kristinebergsskolan. Paviljongen uppförs i två våningar 

med sammanlagt fyra klassrum på befintlig skolgårdsyta. Projektet 

förutsätter beviljat tidsbegränsat bygglov.  

Bakgrund 

Elevantalsprognosen för F-klass (förskoleklass) i stadsdelsnämnds-

området Kungsholmen har länge varit stigande, men även visat på 

osäkerhet med stora skillnader i utfallet från år till år. Detta har ofta 

resulterat i nödlösningar i form av extra intag av klasser som gjort 

det svårt för skolorna att planera sin verksamhet både utifrån 

personaltillsättning och lokalperspektiv. De flesta skolor på 

Kungsholmen har idag därför ojämna organisationer och saknar 

möjlighet för framtida intag av extra grupper. 
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Tabell 1. Elevantalsprognos för hela Kungsholmens SDO 2019–2028 

 

Elevantalsprognosen för Kungsholmen från 2019 visar att det 

uppstår ett ökat behov av antal elevplatser i F-klass 2019–2020 som 

därefter avtar för att i slutet av prognosperioden åter öka. 

Elevantalsprognosen har skrivits ner från 2018 då prognostiserat 

elevantal för 2020 var 467. Men med anledning av att 

befolkningsprognosen avseende 6-åringar istället har skrivits upp 

något de kommande åren spås utfallet av antal elever i F-klass bli 

något högre än ovanstående prognostiserat elevantal för 2020. På 

områdesnivå ser man att de flesta av dessa barn bor runt 

Kristinebergsskolan, främst i Hornsberg. 

 

Tabell 2. Elevantalsprognos för huvudön Kungsholmen 2019–2028 

 

Om man räknar bort prognos och kapacitet för Essingeskolan, som 

på grund av sitt geografiska läge har begränsad möjlighet att 

garantera elever en kommunal skolplats inom 2 km från hemmet, 

förväntas 420 elever till F-klass till höstterminen 2020 på 

Kungsholmen. Med anledning av skolornas överintag föregående 

år, samt pågående och planerade byggprojekt, har kapaciteten i F-

klass skrivits ner till 361 elevplatser på huvudön inför höstterminen. 

Detta betyder att det inför ht-20 är ett prognostiserat underskott på 

59 elevplatser i F-klass på Kungsholmen, cirka 2–3 elevgrupper. 

Även detta underskott har minskat om man jämför 

elevantalsprognoserna 2018 och 2019. Samma slutsats görs här att 

utfallet kommer bli högre då befolkningsprognosen har ökat. 

Underskottet bedöms därför vara 3 grupper.  

 

Inför planering av lokalmässiga åtgärder har flera alternativ utretts 

där kapacitetsökning prövats på skolor som har intag i F-klass. 

Konradsbergsskolan och Eiraskolan har pågående ombyggnationer 

med interna evakueringar. Klastorpsskolan och Kungsholmens 

grundskola har redan tidigare år tagit in extra elever och har därför 

inte lokalmässig kapacitet att ta in ytterligare extra grupper. Dessa 

skolgårdars storlek lämpar sig heller inte väl för 

paviljonguppställningar. Då behovet är tillfälligt är förslaget en 

etablering av en paviljong vid Kristinebergsskolan. Det finns flera 

anledningar varför skolan anses mest lämplig; skolgårdens storlek, 

Elevprognos 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

F-klass 447 455 416 409 402 390 411 429 440 456 

Elevprognos 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

F-klass 422 420 385 376 375 362 381 397 406 418 
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kapacitet i övriga funktioner och den geografiska närheten till 

barnens boende är några av dessa. 

 

Genom ett tillskott på enbart helgruppsrum har Kristinebergsskolan 

kapacitet att engångsvis hantera intag av upp till sammanlagt sex F-

klasser (fyra extra grupper) och behålla det högre antalet grupper 

för dessa elever under följande år. Skolan skulle då även kunna 

fungera som stadsdelens ventil vid eventuellt oförutsett ytterligare 

ökat elevantal. 

Ärendet 

Projektet omfattar inhyrning och etablering av en 

paviljongsbyggnad vid Kristinebergsskolan till höstterminen 2020. 

Paviljongen uppförs intill befintliga skolbyggnader på SISABs 

skolgårdsfastighet Kristinebergs Slott 4, och utgörs av två moduler i 

två våningar. Valet av paviljongmodell är gjort utifrån platsens 

förutsättningar. 

Bild 1. Situationsplan över Kristinebergsskolan med paviljong utmarkerad 

 

Föreslagen placering har gjorts i samråd med verksamheten och 

utifrån bedömning av barnens bästa. Projektet har i tidigt skede 

utrett tillgång till media (el, fiber, VA) och markgeologiska 

förhållanden som bedöms tämligen gynnsamma på platsen.  



 

 

 

 Tjänsteutlåtande 

Dnr 2.6.3-5086-2019 

Sida 4 (7) 
 

Paviljongetablering vid Kristinebergsskolan 

 

 

Projektet inkluderar även exteriör belysning samt enklare 

lekutrustning intill paviljongbyggnaden, så som ett bollplank eller 

markmålning för att skapa trivsel och till viss del kompensera för 

den friyta som tas i anspråk.  

Kapacitet 

Paviljongen planeras för att rymma fyra elevgrupper, med 

helklassrum och tillhörande grupprum och personalarbetsplats. 

Alternativt kan samma paviljong nyttjas för tre lågstadiegrupper 

inklusive extra yta för fritidsverksamhet. 

 

Bedömningen är att endast med tillskapandet av klassrummen ska 

skolan klara ett intag av upp till fyra extra grupper och kunna 

behålla denna organisation under de extra elevernas skolgång. 

Skolan har tillräcklig kapacitet i matsal och specialsalar.  

Bild 2. Planritning, plan 1 

 

Hemkunskapsundervisning för årskurs 6 hålls idag på närliggande 

Konradsbergsskolan och utrymme bedöms finnas för detta även 

fortsättningsvis. Ett tillkommande underskott av idrottslokaler 

hanteras genom att åk 5 och/eller 6 får nyttja närliggande 

Vallgossen, en idrottssal belägen på Sankt Göransgatan 95 i före 

detta S:t Görans gymnasium som Kungsholmens grundskola idag 

ansvarar för. 



 

 

 

 Tjänsteutlåtande 

Dnr 2.6.3-5086-2019 

Sida 5 (7) 
 

Paviljongetablering vid Kristinebergsskolan 

 

Tidplan 

Paviljongen ska vara uppställd och i bruk från höstterminen 2020 

till 2027. Projekttidplanen förutsätter genomförandebeslut med 

omedelbar justering och beställning i februari, så att produktion kan 

inledas i juni 2020.  

Beroenden 

Projektet är beroende av erhållet tidsbegränsat bygglov. Ansökan 

lämnades in i december 2019. 

 

För skolan innebär projektet att de äldre eleverna i årskurs 5 

och/eller 6 behöver få idrott schemalagd på annan skola.  

Ekonomi 
Den totala hyresgenererande projektkostnaden uppgår till cirka 9,38 

mnkr inklusive oförutsett och risk, enligt budgetoffert. Med 

avbetalningstid på sju år medför projektet en tillkommande hyra 

första året om cirka 2,37 mnkr inklusive inhyrningskostnad. I den 

redovisade projektkostnaden ingår även ett enklare bollplank på 

skolgården, utvändig belysning samt återställande av mark vid 

paviljongens avveckling. I offerten ingår ej lös inredning eller 

utrustning som finansieras genom nämndens investeringsbudget. 

Skolan ansvarar för inredning och utrustning och söker 

nyetableringsbidrag av grundskoleavdelningen.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Projektets främsta risk ligger i den snäva tidsramen för uppförandet 

av paviljongen. Inhyrningen är beroende av stadsbyggnadskontorets 

medgivande av bygglov. Bygglovshandlingar har lämnats in, men 

ännu inte beviljats. Bygglovet kan således både nekas och 

överklagas. Med anledning av den pressade tidplanen är risken stor 

för förseningar i projektet om handläggning av bygglovet drar ut på 

tiden. Det kan medföra att datum för inflyttning måste senareläggas. 

 

SISAB bedömde tidigt en risk med oförutsedda problem gällande 

markarbetena. Det kan medföra kostnader i projektet utöver vad 

som är budgeterat. Markgeologiska undersökningar genomfördes 

därför i tidigt skede för att utesluta risken att föreslå en 

paviljongplacering med ogynnsamma markförhållanden.  

 

SISAB bedömer även att trafikbuller kan påverka ljudkraven på 

fönstren, samt att brandkrav kan påverka utrymningsförslag. Båda 

osäkerheterna ingår i kostnaden för osäkerhet och risk.  

 

Det finns stora risker förknippat med att inte ställa upp paviljongen. 

Förvaltningen har prövat möjligheten att organisera elevökningen 

på andra skolor i närområdet vilket inte bedömts lämpligt. Att 
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uppföra en paviljong på Kristinebergsskolan är bäst ur barnens och 

organisationernas perspektiv, men sämre ur ett ekonomiskt 

perspektiv.   

 

Om projektet inte genomförs uppstår en brist på elevplatser i F-

klass inom stadsdelsområdet redan till höstterminen 2020. 

Upparbetade kostnader för förslagshandlingen om cirka 1,06 mnkr 

kommer då att direktfaktureras som förgävesprojektering. 

Fakta om projektet 

 
Åtgärd Paviljonginhyrning

Skolans organisation F-6, 3 paralleller

Färdigställd Ht 2020

Första uppställningstid 7 år

Ekonomi (kr) Total hyresgenererande projektkostnad 9 379 221

Tillkommande hyra (år 1) 2 369 028

Nuvarande årshyra 10 659 882

Ny total hyreskostnad (år 1) 13 028 910

Elever (antal) Befintlig kapacitet 616

Kapacitetstillskott paviljong 120

Ny kapacitet 736

Area BRA (kvm) Total befintlig area 7 095

Tillkommande area 558

Ny total area 7 653

Nyckeltal Årshyra per elevplats (år 1), paviljong 19 742

Årshyra per elevplats, totalt 17 702

Kvm per elev, paviljong 4,7

Kvm per elev, totalt 10,4

Total hyresgenererande projektkostnad per 

ny elevplats

78 160

 
 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen, Kristinebergsskolan och 

SISAB. Samråd med huvudskyddsombud pågår. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 

En barnkonsekvensanalys har gjorts och den sammanvägda 

bedömningen utgår från barnkonventionens artikel 3: Vid alla beslut 
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som rör barn ska i första hand beaktas det som bedöms vara barnets 

bästa.  

 

Genom att tillskapa tillfällig kapacitet på Kristinebergsskolan 

kommer projektet framförallt bidra till att ett ökat antal barn får rätt 

till utbildning i en skola nära hemmet. Eftersom projektet innebär 

uppförande av helt nya lokaler kommer alla lagkrav och riktlinjer 

kring inomhusmiljö och tillgänglighet i denna att följas. 

Paviljonguppställningen får vissa negativa konsekvenser i form av 

att skolgårdens yta minskar. Placeringen har dock valts så att 

barnens tillgång till en variation av de kvaliteterna beskrivna i 

utbildningsförvaltningens funktionsprogram för utemiljö fortsatt ska 

tillgodoses. En negativ konsekvens av projektet och 

kapacitetsökningen är att skolan tvingas schemalägga idrott för de 

äldsta eleverna på en annan skola.  

Jämställdhetsanalys 

Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag att uppföra en tillfällig paviljong 

på Kristinebergsskolan, fastigheten Kristinebergs slott 4, till en 

uppskattad projektkostnad om cirka 9,38 mnkr och med en 

tillkommande hyra år ett om cirka 2,37 mnkr.  

Beslutet föreslås bli justerat omedelbart med anledning av tidplanen 

förutsätter beställning i början av februari 2020. 

Bilaga 

Offert inför genomförandebeslut 


