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1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av projekt 

Reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2019.  
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Sammanfattning 

Den 24:e april 2019 fattade trafiknämnden genomförandebeslut 

om 10 mnkr för reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2019.  

 

Totalt har tio projekt i olika delar av staden genomförts till en 

utgift om totalt 7,7 mnkr. Genom att reinvestera i ny beläggning 

höjer kontoret standarden på stadens befintliga pendlings- och 

huvudstråk för cykel. Resultatet som uppnås är bl.a. förbättrad 

framkomlighet och trafiksäkerhet. 

 

Bakgrund 

Under perioden 2019-2022 ska 1 miljard kronor investeras i 

stadens cykelinfrastruktur. Inom ramen för de investeringar 

kontoret avsåg utföra under 2019 dedikerades 10 mnkr till 

reinvestering av befintligt cykelvägnät.  
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Många av stadens befintliga cykelbanor är i behov av underhåll 

och standardhöjande åtgärder i form av ny beläggning. Genom 

reinvestering av stadens befintliga pendlings- och huvudstråk för 

cykel kompletteras kontorets övriga planerade investeringar. 

Tillsammans uppfyller de målen om ett välfungerande 

pendlingsnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. 

 

Med reinvestering i nya beläggningar minskas även det akuta 

behovet av löpande underhåll samtidigt som förutsättningarna 

förbättras för barmark- och vinterväghållning av 

cykelpendlingsnätet. 

 

Trafiknämnden fattade 2019-04-24 genomförandebeslut för 

reinvesteringsåtgärder på cykelbanor om 10 mnkr. Projekten 

skulle genomföras under 2019.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret och i samråd med berörda 

stadsdelsförvaltningar. 

 

Resultat 

Genomförd lösning 

Trafikkontoret planerade för följande objekt i enlighet med 

nämndens genomförandebeslut. Justering av objekt har 

förekommit och framgår nedan. Exakt sträckning med för- och 

efterbild per objekt redovisas i bilaga 1. 

 

Objekt Beskrivning Bilaga 

Bällstavägen Utförs under 2020.  

Roslagsvägen Rivning av räcke 

och fundament har 

utförts och ny 

beläggning på 

sträckan är lagd. 

Kartbild 1 

Svartlösavägen Utredning är 

genomförd och 

arbetet utförs under 

2020 i enlighet med 

förslag i 

genomförandebeslut. 

 

Liljeholmsavfarten Ny beläggning och 

justerad kantsten är 

utförd. 

Kartbild 2 

Älvsjövägen Ny beläggning och 

justerad 

Kartbild 3 
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överbyggnad för att 

få bort svackor. 

Magelungsvägen 21 Ny beläggning är 

lagd. 

Kartbild 4 

Magelungsvägen 3 Ny beläggning är 

lagd. 

Kartbild 5 

Magelungsvägen 4 Ny beläggning är 

lagd. 

Kartbild 6 

Glanshammarsgatan 

till Rågsvedsvägen 

Punktvis schakt är 

utförd för att få bort 

svackor samt ny 

beläggning är lagd. 

Kartbild 7 

Huddingevägen  Schakt för att justera 

lutning för 

vattenavrinning är 

utförd och ny 

beläggning är lagd. 

Kartbild 8 

Nynäsvägen Ny beläggning är 

lagd. 

Kartbild 9 

Kungsholms 

strandstig 

Utgick, ingår istället 

i ett 

investeringsprojekt 

som drivs av annan 

avdelning på 

trafikkontoret. 

 

Ringvägen Ersatte objekt som 

utgått. Svacka med 

stor vattensamling 

på cykelbanan 

åtgärdades. 

Kartbild 10 

 

Måluppfyllelse 

De av kontoret redovisade reinvesteringar bedöms bidra till en 

förbättrad tillgänglighet, framkomlighet, trygghet och 

trafiksäkerhet för både cyklister och fotgängare. Åtgärderna 

bedöms också leda till förbättrade möjligheter till god 

barmarksrenhållning och vinterväghållning på sträckorna. 

 

Projektets genomförande och tidsplan 

Projekten har genomförts av kontorets för ändamålet 

upphandlade entreprenör. Genom att samordna 

beläggningsåtgärder med övriga aktörer jobbar kontoret med att 

 
1 Magelungsvägen är lång och går genom fyra delar av söderort, Hagsätra (1), 

Rågsved (2), Högdalen (3) och Farsta (4). Åtgärder är utförda på delar av 

cykelvägen som passerar genom Rågsved, Högdalen och Farsta. 



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr T2020-00909  

 Sida 4 (5) 

Stadsmiljö 

 

  

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

minska trafikstörningar under projektens genomförande. Detta 

för att säkerställa en hög kvalité och effektiv användning av 

kontorets resurser. 

 

Under 2019 behövde projektet på Bällstavägen skjutas på. 

Orsaken var att Stockholm Vattens arbeten på platsen drog ut 

längre än förväntat. Utförande genomförs under 2020. Vid 

utredningen av Kungsholms strandstig konstaterade kontoret att 

större förbättringsåtgärder behövde göras. Kontoret har därför 

initierat ett investeringsprojekt för att utreda cykel- och 

gångåtgärder på hela sträckan mellan Hantverkargatan och 

Inedalsgatan. Projektet på Kungsholms strandstig ersattes med 

reinvesteringsåtgärder på Ringvägen. 

 

Ekonomi 

Det ekonomiska utfallet för 2019 uppgick till totalt 7,7 mnkr en 

positiv avvikelse med 2,3 mnkr jämfört med det av nämnden 

tagna genomförandebeslutet på 10 mnkr. Avvikelsen på 2,3 mnkr 

beror på det projekt på Bällstavägen som utgick ur 2019 års 

arbetsprogram. Mycket hinner hända från planering till 

genomförande av projekten och detta kan innebära att projekt 

både ökar eller minskar i omfattning, eller som i detta fall, helt 

skjuts på framtiden. En lärdom kontoret drar utifrån detta är att 

öka beredskapen för att ersätta uppskjutna projekt med nya 

projekt. Inför år 2020 gjordes därför en bredare inventering och 

kontorets egna facebooksida ”Cykla och gå i Stockholms stad” 

användes för att fånga upp förslag.  

 

I samtliga objekt ingår kostnader för entreprenör, internt nedlagd 

tid, vägmarkering och byggledning. 

 

• Roslagsvägen, 0,8 mnkr. 

• Liljeholmsavfarten, 0,2 mnkr. 

• Älvsjövägen, 1,5 mnkr. 

• Magelungsvägen 2, 0,8 mnkr. 

• Magelungsvägen 3, 1,3 mnkr 

• Magelungsvägen 4, 0,9 mnkr. 

• Glanshammarsgatan, 0,6 mnkr. 

• Huddingevägen, 0,5 mnkr. 

• Nynäsvägen, 0,6 mnkr.  

• Ringvägen, 0,5 mnkr. 

 

Risk/Osäkerhet 

I genomförandebeslutet beskrev trafikkontoret den ständigt 

förekommande risken med att övriga aktörers planering kan 
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påverka kontorets arbeten. Tyvärr blev det också fallet i ett av 

projekten. Kontoret avser att arbeta vidare i de 

samordningsgrupper som finns för att minimera risken för 

förskjutning av framtida projekt. 

 

Slut 

 

Bilagor 

Reinvestering cykel i inner- och ytterstad 2019. Slutredovisning 

bilaga 1 
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