gtgckholms

Utbildningsnamnden

stockholm.se

Sammantradesprotokoll
Nr 4/2020

Sida 14 (40)
2020-05-28

§8
Om- och tillbyggnation Rodabergsskolan

Forslag till genomférandebeslut

Beslut

1. Utbildningsndmnden godkénner forvaltningens reviderade
forslag att genomfora om och tillbyggnation av
Rodabergsskolan, till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 396,1 mnkr och med en
tillkommande hyra forsta aret om cirka 21,8 mnkr.

2. Utbildningsndmnden begir hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkédnnande av ett reviderat
genomforande till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 396,1 mnkr och med en
tillkommande hyra forsta aret om cirka 21,8 mnkr.

Arendet
Forvaltningen anmélde drendet i ett tjansteutlatande frén den
2020-05-05, dnr 2.6.3-3835/2018.

P& Rodabergsskolan genomfors ett stort om- och
tillbyggnadsprojekt. Projektet innehaller en kapacitetsokning, en
ny fullstor idrottshall och omfattande underhallsarbete. Da
prognostiserade kostnaden for projektet avviker kraftigt fran
tidigare beslutade kostnader redovisas hir jamf{orelse mot
tidigare beslut.

Arendets beredning

Arendet har beretts inom avdelningen for ekonomi och styrning
och i samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB och
idrottsforvaltningen. Samrad har skett med
stadsledningskontoret 2020-05-11. Arendet har behandlats i
samverkan med de fackliga organisationerna den 19 maj 2020.
Arendet har dven behandlats vid funktionshinderradets
sammantride den 13 maj 2020.

Forvaltningens forslag till beslut

Forvaltningen foreslar utbildningsndmnden att besluta foljande:
1. Utbildningsndmnden godkinner forvaltningens reviderade
forslag att genomfora om och tillbyggnation av
Rodabergsskolan, till en uppskattad hyresgenererande
projektkostnad om cirka 396,1 mnkr och med en tillkommande
hyra forsta aret om cirka 21,8 mnkr.

2. Utbildningsndmnden begér hos kommunstyrelsens
ekonomiutskott om godkidnnande av ett reviderat genomforande
till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka
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396,1 mnkr och med en tillkommande hyra férsta aret om cirka
21,8 mnkr.

Beslutsgang
Ordféranden yrkade bifall till forvaltningens forslag och
forklarade sig finna att nimnden beslutat i enlighet med detta.
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