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§ 11  
HIN-projektet etapp 4 
 
Förslag till genomförandebeslut 
 
Beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till 
genomförande av HIN-projektet etapp 4, 12 skolor, till en total 
uppskattad hyreshöjande investering om cirka 49 mnkr med en 
total tillkommande hyra år ett om cirka 5,3 mnkr. 
 
Ärendet 
Förvaltningen anmälde ärendet i ett tjänsteutlåtande från den 
2020-05-06. Diarienummer för samtliga ärenden är 2.6.3-
3459/2020, 2.6.3-3460/2020, 2.6.3-3461/2020, 2.6.3-
3462/2020, 2.6.3-3463/2020, 2.6.3-3464/2020, 2.6.3-
3465/2020, 2.6.3-3466/2020, 2.6.3-3467/2020, 2.6.3-
3468/2020, 2.6.3-3469/2020. 
 
I juni 2010 tog utbildningsnämnden beslut om att enkelt 
avhjälpta hinder ska avhjälpas i förvaltningens publika lokaler. 
Berörda lokaler är främst idrottshallar/salar, matsalar och 
samlingssalar samt utrymmen vid rektorsrum och 
expedition/vaktmästeri i stadens skolor. Även 
kommunikationsvägar och angöring till dessa lokaler ska 
anpassas. Efter ett längre uppehåll i utförandentreprenaderna, på 
grund av upphandlingsproblematik hos SISAB, har projektets 
genomförande nu återupptagits. Berörda skolor är indelade i 
etapper, med cirka 10-15 skolor per etapp. I början av 2020 
återupptogs entreprenaden för etapp 3, som avbröts sommaren 
2017. Detta genomförandeärende rör kommande etapp 4, som 
planeras att genomföras under 2021-2022. Etappen inkluderar i 
detta ärende 12 skolor. Ytterligare tre skolor som utförs inom 
etapp 4 har nämnden tidigare fattat beslut om. 
 
Ärendets beredning  
Ärendet har beretts av avdelningen för ekonomi och styrning 
och grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Ärendet 
har behandlats i samverkan med de fackliga organisationerna 
den 19 maj 2020. Ärendet har även behandlats vid 
funktionshinderrådets sammanträde den 13 maj 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att godkänna 
förvaltningens förslag till genomförande av HIN-projektet etapp 
4, 12 skolor, till en total uppskattad hyreshöjande investering 
om cirka 49 mnkr med en total tillkommande hyra år ett om 
cirka 5,3 mnkr.  
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Beslutsgång 
Ordföranden yrkade bifall till förvaltningens förslag och 
förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med detta 
.  


