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AVTAL avseende genomförande av tillfällig 
omledning av E4, inför utbyggnad av 
Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms 
stad  
 
mellan 
 
AB Storstockholms Lokaltrafik och 
Region Stockholm 
 
och 
 
 
Stockholms stad 
 

Bilaga 

Bilaga 1. Markområde som berörs av omledningsvägen 
Bilaga 2. Preliminära nya arrendeytor 
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 Parter 

AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr. 556013-0683 och Region Stockholm, org. 
nr. 232100-0016, genom dess trafiknämnd, nedan gemensamt kallade SL  
 
och 
 
Stockholms stad, org. nr. 212000-0142, genom dess exploateringsnämnd och 
trafiknämnd nedan kallad Staden.  
 
SL och Staden kallas i det följande var för sig för Part och gemensamt för 
Parterna. 
 
 Bakgrund  

Tvärbanans Kistagren ska byggas ut från Norra Ulvsunda i Stockholms stad till 
Helenelund i Sollentuna kommun via Bromma Blocks, Bromma flygplats, Solvalla, 
Rissne, Ursviks torg, Ursvik norra, Ärvinge, Kista och Kistamässan. 
Detaljplanearbetet pågår för sträckan i samtliga berörda kommuner.  
 
Arbetet påbörjades på sträckan Norra Ulvsunda – Bromma Flygplats 2018 med 
trafikstart planerad till 2020. Planerad trafikstart är sedan 2022 till Norra Ursvik 
och 2023 till Helenelund. Utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren på Kistagången 
planläggs i detaljplan ”Tvärbanan Kistagrenen, sträckan Kistagången, del av 
fastigheten Akalla 4:1 m.fl.”, Dp 2017-15790-54. Förhandlingar pågår mellan SL 
och Staden avseende tecknande av genomförandeavtal för sträckan som omfattas 
av Dp 2017-15790-54. Planen är att genomförandeavtalet ska tecknas inför 
antagandet av detaljplanen som planeras till hösten 2020. Utbyggnaden av 
Tvärbanans Kistagren i Sollentuna sker i enlighet med ”Detaljplan för kvarteret 
Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen”, Dnr 2019/0434. 
 
För att Tvärbanans Kistagren ska kunna passera under E4 mellan Kista och 
Helenelund behöver befintlig vägport i Sollentuna kommun breddas. För att 
vägporten ska kunna breddas måste E4 tillfälligt ledas om. Detta ska ske genom att 
en tillfällig omledningsväg uppförs på mark som ägs av Staden. Omledningsvägens 
utformning framgår av Bilaga 1. SL och Staden har gemensamt beslutat att frågor 
kopplade till genomförandet av den tillfälliga omledningsvägen inte ska regleras i 
genomförandeavtalet för Dp 2017-15790-54, utan i ett separat avtal.  
 
Mot denna bakgrund tecknar Parterna detta Avtal.   
 
 Syfte och omfattning 

Avtalet syftar till att reglera förutsättningarna för genomförandet av den tillfälliga 
omledningsvägen och ansvarsförhållandena mellan SL och Staden. Avtalet syftar 
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vidare till att reglera markåtkomsten för den tillfälliga omledningsvägen och frågor 
kopplade till återställning av berört markområde. 
 
 
 Definitioner 

Utförandet av omledningsvägen samt tillhörande arbeten och återställningsarbeten 
benämns nedan Omledningsprojektet.  
 
 
 Förutsättningar 

5.1 Oförutsedd påverkan och kostnad 
SL ansvarar enligt Finansieringsavtalet (se punkt 7.1) för samtliga kostnader för 
utbyggnaden av Kistagrenen med undantag för Stadens medfinansiering. Avtalet 
tecknas i tidigt skede med anledning av SL:s behov av markåtkomst. 
Omledningsprojektet och dess konsekvenser för Stadens mark och verksamheter är 
inte fullt ut kända eller förutsebara för Staden vid tidpunkten för Avtalets 
tecknande. Parterna är överens om att för det fall Omledningsprojektet, eller 
åtgärder förenade med Omledningsprojektet, leder till påverkan på Stadens mark, 
anläggningar eller Stadens verksamheter av annat slag eller i annan omfattning än 
vad som är reglerats eller förutsetts i Avtalet ska SL stå risken för detta och bära 
kostnader härför i enlighet med Finansieringsavtalet.  
 

5.2 Tidplan 
Upphandlingen av Omledningsprojektet påbörjas sommaren 2020. 
Byggnadsarbeten planeras att påbörjas i september 202o. Omledningsprojektet 
avses färdigställas för omläggning av trafik i februari 2021. Omledningsvägen 
planeras att rivas under Q4 2022. 
 

5.3 Informationssamverkan 
Parterna är överens om att löpande kommunikation och information om 
Omledningsprojektets planering och genomförande ska ske till allmänheten och 
näringsidkare m.fl.  SL ansvarar för att i god tid kommunicera till allmänhet och 
sakägare kring Omledningsprojektets genomförande.  
 
För projektet Tvärbanan har en  gemensam  kommunikationsgrupp etablerats, där 
representanter för Parterna deltar. Deltagande är även representanter för 
Sollentuna kommun och Trafikverket. SL är sammankallande. Parterna avser ta 
fram en kommunikationsplan i samband med produktionsstart för gemensam 
kommunikation som ska innehålla riktlinjer och förtydliga ansvarsförhållanden för 
den gemensamma kommunikationen i genomförandet.  
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 Myndighetsbeslut och tillstånd 

SL ansvarar för samtliga myndighetskontakter och tillstånd med anledning av 
Omledningsprojektet. SL ansvarar för alla avtal och kontakter med Trafikverket. 
 
 Avtal 

7.1 Tidigare tecknade avtal 
 
Avtal om finansiering och samverkan för utbyggnad av Tvärbanan Norr 
Kistagrenen inom Stockholms stad.  
Staden och SL tecknade den 2016-02-26 ett avtal om finansiering och samverkan 
(”Finansieringsavtalet”) för utbyggnad av Kistagrenen. Finansieringsavtalet syftar 
till att reglera de grundläggande förutsättningarna för genomförandet av 
Kistagrenen inom Stockholms stad och ligger till grund för detta Avtal.  
 

7.2 Kommande avtal mellan Parterna 
Avtal avseende genomförande av del av Tvärbanan Kistagrenen inom Stockholms 
stad, Kistagången. Avtalet avser genomförandet av kommande detaljplan för 
Tvärbanans Kistagren på Kistagången, Dp 2017-15790-54. 
 

7.3 Avtal med Klövern  
Idag har bolagen Klövern Karita AB (org.nr. 556708-3893) och Klövern Eenora AB 
(org.nr 556708-7209), nedan gemensamt kallade Klövern, arrenderätt till delar av 
de områden som berörs av Omledningsprojektet. För att Omledningsprojektet ska 
kunna genomföras behöver dessa arrenderätter hanteras. SL och Staden avser att 
teckna erforderliga avtal med Klövern för att frigöra berörda ytor från dessa 
arrenderätter innan planerad byggstart.  
 
 Projektering 

SL ansvarar för projektering av Omledningsprojektet. 
 

8.1 Ledningar 
SL ansvarar för projektering av ledningsomläggningar som behövs för 
Omledningsprojektet. SL ansvarar gentemot Staden för kontakt med berörda 
ledningsägare. Staden ska skriftligen godkänna föreslagna ledningsplaceringar i 
Stadens mark innan genomförandet av ledningsomläggningarna påbörjas.  
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 Genomförande 

SL ansvarar gentemot Staden för samtliga genomförandearbeten inom 
Omledningsprojektet. Trafikverket kommer att bygga, äga och upprätthålla driften 
av omledningsvägen. 
 

9.1 Upplåtelse av nyttjanderätt  
 
Omfattning och ändamål 
Staden upplåter markområde som markerats med svart linje (arbetsområdesgräns) 
på Bilaga 1 för anläggande av tillfällig omledningsväg för E4 samt för detta 
ändamål erforderligt etablerings- och arbetsområde. Upplåtelsen omfattar enbart 
de delar av området som inte utgör offentlig plats. Området som omfattas av 
upplåtelsen kallas nedan Markområdet.  
 
Staden upplåter Markområdet till SL med nyttjanderätt. SL har rätt att upplåta 
området till Trafikverket och Klövern i andra hand.  
 
Offentlig plats 
Upplåtelse av offentlig plats kräver polistillstånd enligt ordningslagen och omfattas 
inte av nyttjanderätten enligt detta Avtal. Offentlig plats illustreras i ungefärligt 
läge med lila linje på Bilaga 1. SL:s åtaganden gällande drift- och underhåll, ansvar 
och återställning ska dock tillämpas för offentlig plats i det fall polistillstånd 
erhålls. 
 
Upplåtelsetid 
Upplåtelsen gäller från och med Avtalets undertecknande till och med den 31 
december 2022. Markområdet får dock tidigast tillträdas när inom Markområdet 
befintliga arrenden upphört att gälla eller ändrats så att de inte längre belastar 
Markområdet.  
 
Vid behov av förlängning av upplåtelsen ska SL senast 3 månader före avtalstidens 
utgång påkalla förlängning av avtalstiden. Om förlängning av nyttjanderättstiden 
godkänns skall Parterna skriftligen överenskomma om villkor för detta i ett 
tilläggsavtal. 
 
Nyttjanderättsavgift 
Nyttjandet är vederlagsfritt. 
 
SL ska dock utge ersättning för den påverkan nyttjandet har på Stadens arrenden 
enligt punkten 10.2 nedan.  
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Skick vid tillträde 
Markområdet upplåtes i befintligt skick. SL utför och bekostar erforderliga 
markundersökningar och hantering av eventuella markföroreningar inom 
Markområdet i den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas för 
upplåtelsens ändamål.  
 
SL och Staden ska tillsammans utföra syn av Markområdet inför tillträdet och vid 
återlämnande. SL är sammankallande. SL ansvarar för att protokoll upprättas vid 
syn före tillträde och vid återlämnande 
 
Drift och underhåll 
SL ska stå för nödvändig drift och underhåll inom ianspråktagna ytor.  
 
Där utbredningen av de ianspråktagna ytorna för arbets- och etableringsområden 
innebär att omkringliggande ytor inte är möjliga att drifta och underhålla av 
Staden, ska SL utföra och bekosta erforderliga drift- och underhållsåtgärder. Dessa 
drift- och underhållsåtgärder behöver endast utföras på ytor som allmänheten har 
tillgång till.  
 
Med erforderliga drift- och underhållsåtgärder enligt ovan avses t.ex. korrigering 
av plattor och kantstenar vid sättningar, lagning av slithål och annan lagning vid 
behov. Med drift avses snöröjning, halkbekämpning, sopning, sand- och 
lövupptagning samt städning. Snöröjning och halkbekämpning ska uppfylla 
Stadens minimikrav vad gäller åtgärdstider och utförande. I drift ingår även 
slamsugning av dagvattenbrunnar. Slamsugning utföres normalt en gång per år 
och vid behov.  
 
SL ska utöver ovan tillse att angränsande gator och andra allmänna platser hålls 
fria från nedskräpning och nedsmutsning i samband med transporter och annan 
påverkan från den bedrivna verksamheten.  
 
SL är i övrigt skyldig att hålla god ordning på Markområdet, inbegripet åtgärder för 
hantering av olovligt parkerade fordon m.m. 
 
Ansvar 
I de fall upplåtelsen enligt Avtalet medför kostnader eller skada för Staden ska 
denna ersättas av SL. SL:s ansvar enligt ovan omfattar även åtgärder som vidtas 
eller underlåts av dess anställda samt av SL anlitade entreprenörer, leverantörer 
och övriga personer. Sådant ansvar omfattar även obehöriga som på grund av 
förhållande på SL:s sida kunnat bereda sig tillträde till Markområdet.  
 
SL svarar enligt miljöbalkens regler för den på Markområdet bedrivna 
verksamhetens konsekvenser gentemot Staden och tredje man.  
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Om Staden tvingas utge avgifter, viten eller dylikt med anledning av att SL saknar 
erforderliga myndighetstillstånd eller motsvarande, eller på grund av SL:s brott 
mot vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning, ska SL fullt ut ersätta Staden 
med motsvarande belopp. 
 

9.2 Dagvatten 
Dagvatten ska hanteras i samråd med Stockholm Vatten AB och 
miljöförvaltningen. I den mån Stockholm Vatten inte anger annat gäller att 
Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för länshållningsvatten ska följas. 
 

9.3 Återställning  
Efter nyttjanderättstidens slut enligt punkt 9.1 förbinder sig SL att återställa 
Stadens mark i ursprungligt eller av Staden godtagbart skick om inte annat 
överenskommits mellan Parterna. Detta innebär bl.a.: 

- att byggnader, byggnadsrester, anläggningar, konstruktionsdelar, ledningar 
och andra föremål – i eller över mark – ska avlägsnas vid avflyttning, 

- att Stadens mark ska återlämnas väl städat, 
- att samtliga föroreningar inom Stadens mark förorsakade av SL, 

Trafikverket, anlitad entreprenör eller annan är utredda och 
omhändertagna på av Staden godkänt vis.   

- För det fall av Staden ägda anläggningar påverkas av nyttjandet ska dessa 
återställas till den standard och med de funktioner som förelåg innan 
arbetena påbörjades om inte Parterna kommer överens om annat. Åtagandet 
inkluderar planering, projektering samt utförande. Handlingar ska 
godkännas av Staden. 

 
Parterna kan överenskomma om undantag från återställning enligt ovan i 
kommande genomförandeavtal för Dp 2017-15790-54, då stora delar av 
Markområdet kan komma att ianspråktas både tillfälligt och permanent för 
utbyggnaden av Tvärbanan. Parterna är överens om att kommande 
genomförandeavtal bl.a. ska kunna undanta följande delar från ovanstående 
återställningsåtagande: 

- Ytor som kommer att ianspråktas för Tvärbanan eller tillhörande 
anläggningar enligt kommande detaljplan, Dp 2017-15790-54. 

- Ytor som efter nyttjanderättstidens slut fortsatt behövs för utbyggnaden av 
Tvärbanan.  

- Det område där Tvärbanans teknikhus ska anläggas samt erforderligt 
område för ledningsdragningar till teknikhuset.  

- Ledningar som läggs om i enlighet med kommande detaljplan, Dp 2017-
15790-54. 
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 Träd och vegetation 
SL ska utföra en naturvärdesinventering för samtliga naturområden inom 
Markområdet. Inventeringen ska godkännas av Staden innan träd inom 
Markområdet avverkas. 
 
SL ska ta fram förslag till återställande av berört naturområde som syftar till att ge 
området förutsättningar för att i framtiden uppnå liknande karaktär och funktion 
som idag. Det noteras att det utöver naturområdet kan finnas ytterligare träd och 
vegetation inom Markområdet och att förslaget ska omfatta detta. 
 
Förslaget till återställning ska godkännas av Staden som därvid ska ta ställning till 
trädsort, storlek, växtbädd, annan växtlighet, placering, plantering och äger ställa 
krav på utförandet i övrigt. 
 
Förslag till återställande ska vara godkänt av Staden innan Markområdet avverkas. 
 
SL bekostar och utför återställandet. 
 
Om inte SL och Staden kommer överens om återställning enligt ovan äger Staden 
på SL:s bekostnad ta fram en återställningsplan som SL är skyldig att utföra. Om 
SL inte utför återställning enligt av Staden framtagen återställningsplan äger 
Staden utföra återställningen på SL:s bekostnad.  
 
Det noteras att Parterna kan komma överens om att återställning med ett enklare 
utförande inom del av Markområdet om Staden påbörjat planläggning som 
påverkar berört naturområde. 
 

9.4 Påverkan på trafik 
Omledningsprojektet kommer att påverka befintlig trafik på Kistagången. Buss-, 
gång- och cykeltrafik kommer tillfälligt att behöva omledas.  
 
Trafikpåverkande åtgärder inom ytor där Staden är väghållare får utföras först 
efter att godkänd trafikanordningsplan föreligger.  
 
 Ekonomi 

10.1 Kostnader  
SL ansvarar för samtliga kostnader för projektering, upphandling och 
genomförande av Omledningsprojektet med undantag som Parterna 
överenskommer. Staden ska bekosta sin egen granskning och kontroll samt 
personalresurser.  
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10.2 Ersättning uteblivet arrende  
För att Omledningsprojektet ska kunna genomföras behöver Klöverns  
arrenderätter i området ändras (se punkt 7.3). Arrendeområdenas gränser ska 
justeras och nya arrendeavtal ska tecknas mellan Staden och Klövern. 
 
Arrendeavgiften i de nya arrendeavtalen kommer att baseras på antal kvadratmeter 
upplåten yta. Under förutsättning att nya arrendeavtal tecknas enligt ovan, åtar sig 
SL att ersätta Staden för mellanskillnaden mellan upplåten yta enligt befintliga 
arrendeavtal och upplåten yta enligt kommande arrendeavtal med 119 kr/kvm och 
år under den tid SL innehar nyttjanderätt till berörda ytor. En beräkning av 
storleken på Klöverns preliminära nya arrendeytor återfinns i Bilaga 2.  
 
 Betalning 
SL utger ersättning kvartalsvis mot faktura. SL:s fakturaadress är: 
 
AB Storstockholms Lokaltrafik 
FE010 
Box 30043 
104 25 Stockholm 
leverentor@sl.se 
(org. Nr.: 556013-0683) 
 
Fakturan ska skickas in elektroniskt till leverantor@sl.se och adress enligt ovan ska 
anges på fakturan. På fakturan ska även anges Q-nummer 9482 och en GLN-kod, 
kontakta leverentor@sl.se för denna.   
 
 Skada på tredje man mm 

Med skador gentemot tredje man (fastighetsägare, tomträttshavare, 
nyttjanderättshavare eller annan) avses exempelvis evakuering, störning, intrång 
etc. i byggnader, anläggningar och verksamheter enligt gällande lagstiftning inom 
bland annat skadeståndsrättens och miljörättens område. 
 
SL ansvarar för, hanterar samt bekostar eventuella skador gentemot tredje man till 
följd av genomförandet av Omledningsprojektet. 
 
 Ändringar och tillägg 

Ändringar eller tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och behörigen 
undertecknade för att gälla.  
 

mailto:leverentor@sl.se
mailto:leverantor@sl.se
mailto:leverentor@sl.se
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 Överlåtelse  

SL har rätt att överlåta eller upplåta (helt eller delvis) sina rättigheter och 
skyldigheter enligt detta Avtal till organisation eller bolag som, direkt eller 
indirekt, ägs eller kontrolleras av Region Stockholm eller AB Storstockholms 
Lokaltrafik. SL  svarar därvid gentemot Staden solidariskt med sådant bolag för 
fullgörandet av samtliga förpliktelser enligt Avtalet.  
 
 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän 
domstolsprövning med Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat 
följer av tvingande lag.  
 
 Avtalstid 

Detta Avtal gäller t.o.m. det datum för då Parternas samtliga åtaganden enligt detta 
Avtal är fullföljda och slutreglerade.  
 
 
 

_____________________ 
 

Detta Avtal har upprättats i tre exemplar, varav SL, Stadens trafiknämnd och 
Stadens exploateringsnämnd har tagit var sitt. 

För AB Storstockholms  För Staden genom dess 
Lokaltrafik   exploateringsnämnd    
   

Stockholm den______________ Stockholm den______________ 
 
 

________________________ ________________________ 
Underskrift Underskrift 

________________________ ________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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________________________ ________________________ 
Underskrift   Underskrift 

_______________________ ________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

För Region Stockholm  För Staden genom dess  

genom dess trafiknämnd,  trafiknämnd,     
     

 

 
Stockholm den______________ Stockholm den________________ 
 
 

_________________________ __________________________ 

Underskrift Underskrift 

________________________ __________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

________________________ __________________________ 
Underskrift   Underskrift 

_______________________ __________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

Storleken på befintliga arrendeytor för Klövern är enligt arrendeavtalen totalt 61 650 kvm. 

Av bilderna på efterföljande sidor i denna bilaga framgår preliminära nya arrendeytor för Klövern. 

Dessa nya ytor är ännu inte fastställda, men enligt beräkningar omfattar de ca 53 385 kvm. 

Mellanskillnaden mellan befintliga och preliminära nya arrendeytor är därför ca 8265 kvm. 
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