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Bilaga 8 - Uppföljning 
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Projektnamn Ledstjärnan 

 
Geografisk plats 
för investering 

Högdalen Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Projektet syftar till att öka tryggheten och orienterbarheten i 

området genom att förbättra skyltning och ljus på platsen. 
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Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Högdalen är en plats som kan uppfattas som rörig och otrygg vid 

ett första besök. Utifrån ett projekt som Ungdomskommissionen 

genomfört har stadsdelsförvaltningen arbetat proaktivt med 

dialog, platssamverkan och trygghetsskapande insatser m.m. I 

projektet, som kom att kallas Ledstjärnan, har förvaltningen valt 

att förbättra skyltningen från centrum till olika platser som kan 

vara av intresse för besökare. Nu är det lättare för ungdomar att 

hitta en säker och bra väg till och från skateparken och 

fritidsgården. Barnfamiljer och andra besökare hittar lättare till 

den populära och upprustade stadsdelsparken Bandängen. Även 

belysningen i området har setts över och kompletterats med 

ljusskulpturer som på ett lekfullt sätt ökar trivseln och därmed 

tryggheten på platsen. Samtidigt ger de ett behagligt sken före 

mörkrets inbrott, då de tänds tidigare än övrig gatubelysning.    

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Förvaltningen valde bort att arbeta med ljudskapande insatser, 

som var ett av förslagen i Ungdomskommissionens rapport, då 

detta kan vara störande för vissa besökare och skapa förvirring 

för personer med funktionsnedsättning. Den tilltänkta platsen för 

detta var skateparken, men här har många med sig bärbara 

högtalare istället, vilket fungerar bra.  

 

 

 

Projektet håller sig inom budget och tidsplan. 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektets totala budget uppgår till 2,2 mnkr  

 

Utfall 2020-08-31: 280 984 kr 
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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