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Bilaga 9 - Uppföljning 

trygghetsinvestering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Trygghetsskapande åtgärder i Rågsved 

 
Geografisk plats 
för investering 

Rågsveds centrum Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning 

 

 
 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Runt Rågsveds centrum finns en upplevd känsla av otrygghet visar 

de trygghetsmätningar som gjorts senaste tiden. Det är främst 

kvinnor som uppger en otrygghetskänsla. Detta har även 

framkommit under 2019 då det skedde överfallsvåldtäkter och 

våldtäktsförsök mot kvinnor i området. I de trygghetsinventeringar 

och trygghetsvandringar som staden genomfört har ett antal 

specifika platser pekats ut som särskilt otrygga, bl.a. genom höga 

buskage och dålig sikt. Genom att byta ut växtligheten på olika 

platser kopplade till stråk där många rör sig och som upplevs som 

otrygga och istället plantera lågväxande perenner och mindre 

buskar vill förvaltningen skapa en attraktiv och vacker mötesplats 

där alla kan känna sig trygga och sedda. Det blir en annan 

gestaltning, rumslighet och framförallt bättre sikt och möjlighet att 

välja en trevligare väg. Platsen blir mer öppen och känslan av att 

vara instängd försvinner.       
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Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Arbetet med de trygghetsskapande åtgärderna är beställt och 

entreprenören kommer att utföra åtgärderna under september 

och oktober. Projektet ska slutföras innan hösten och mörkret 

gör sitt inbrott. Växtligheten får bättre förutsättningar att 

etablera sig med hjälp av naturligt regnvatten och risken att 

plantorna dör till följd av torka, vilket är fallet under den varma 

sommaren, minskar. 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Inga avvikelser noterade. 

Projektet ser ut att hålla uppsatt budget och tidsplan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektet har en budget på 2 mnkr.  

 

Utfall tom 2020-08-31: 25 000 kr 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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