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Projektnamn Trygghetsskapande belysning kring plaskdamm i Grynkvarnsparken 

 
Geografisk plats 
för investering 

Skulptörvägen 24, Johanneshov. 
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Projektets mål  
och syfte 

 

I Grynkvarnsparken i Årsta ska en plaskdamm från 50-talet renoveras 

och åter tas i bruk efter att varit nedlagd sedan 1990-talet.  

Dammen kommer att rustas inom ett parkinvesteringsprojekt.  

När det gäller barn och vatten så är det otroligt viktigt med en säker 

miljö. Ansökan gäller därför att sätta belysning kring dammen så att 

man lätt kan ha uppsikt över dammen oavsett tid på dygnet och året. 

Dammen är ca. 430 m2. Även de tider på dygnet som det inte är barn 

i parken är det viktigt med belysning kring dammen. 

Grynkvarnsparken är ganska dold från omgivningen då omgivande 

gator ligger på andra nivåer än parken,  

Johanneshovsvägen fungerar som en barriär längs parkens ena sida. 

Detta har lett till en del trygghetsproblematik i parken, dels att den 

upplevs som allmänt otrygg men även att människor väljer att vara 

här eftersom det är lugnt och undanskymt, för att dricka, samlas inför 

fotbollsmatcher osv. Självklart är det viktigt om det finns påverkade 

människor att man kan undvika att ingen snubblar ner i dammen. Det 

är även viktigt för de som passerar genom parken att de kan ha god 

uppsikt över den. En belyst lekpark gör det lättare för omkringboende 

och de som passerar att se vad som händer och att kunna agera, 

exempelvis genom att störa, ringa polis eller ingripa på något annat 

lämpligt sätt. Platsen blir också mer välkomnande och kan utnyttjas 

under fler timmar av dygnet 

 

 
 
 
 

Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd. 
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

Inga avvikelser 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Utfall t.o.m. 2021-01-12 

Totalt: 500 000 Kr  

Projektet är avslutat och höll sig inom beviljade medel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder efter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	zhLogo3
	bi_fö0
	bi_fö0

