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Geografisk plats
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Skarbygrand 1, 163 72 Spanga
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Tillfalligt stangt”
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en

Mahan 9 J & D Saluhall HBQ

Projektets mal
och syfte

Genomfora trygghetsskapande atgarder i den publika miljon for att
kunna erbjuda en frasch, trivsam och trygg miljé grundad i
besokarnas behov.
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Beskrivning av
slutresultat utifran
investeringens mal,
syfte och platsens
behov av
trygghetsskapande
atgard

Slutresultat &r ett 6ppet och valkomnande bibliotek dar tydliga
siktlinjer skapats for att personalen ska kunna ha éverblick dver
lokalen och ha 6gonkontakt med varandra. En mer enhetlig
mdoblering och en nedtonad mild fargskala har tagits fram for att
forstarka budskapet att det ar ett bibliotek besokarna befinner sig
i. En tydlig zonindelning markerar var olika aktiviteter ska dga
rum med syfte att minska konfliktytor mellan behov och
malgrupper. En mer enhetlig och tydlig skyltning gor biblioteket
mer tillgangligt. Service som ofta kréaver stéd fran personalen,
som utskrifter och lanedatorer har placerats narmare infodisken
dér personal stdndigt befinner sig.

Beskrivning av
eventuella avvikelser
I projektets
genomférande

Under projektet konstaterades att renoveringen gav mojlighet att
forbattra sakerheten géllande det tradldsa natverket men att
atgarden kravde ytterligare en veckas stangning. Biblioteket
holls darfor stangt totalt fem veckor mot de planerade fyra, for
att sedan 6ppna med dven denna forbattring pa plats.

Beskrivning av
ekonomiskt utfall och
eventuell avvikelse
mot kalkylerade
utgifter

| arshokslutet 2019 6verfordes kvarvarande medel om 1,3 mnkr
for trygghetsinvestering pa Stockholms stadsbibliotek.

Under 2020 har dessa medel anvands till lokal anpassning samt
inkdp av mobler och inventarier till Rinkeby bibliotek. Arbetet
har gjorts med utgangspunkt i det trygghetsskapande koncept
som togs fram inom trygghetsprojektet under 2018/2019.

Delprojektet for Rinkeby bibliotek har slutforts i linje med satt
budget 2020. Erhallna medel fran Trygghetsfonden har i och
med detta forbrukats i sin helhet.
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Bilder fore https://www.mitti.se/nyheter/rinkeby-bibliotek-ska-
renoveras/reptiC!ZVPnbwHIS@CTxogKTSagmZA/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-ska-bibblan-i-
rinkeby-bli-oppnare-och-tryggare
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