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Projektnamn Trafiksäkerhet och trygghet, Kungsträdgården, Norrmalm.  

 
Geografisk plats 
för investering 

Adress och stadsdelsområde 

 I nedanstående karta är de platser markerade som preliminärt 
bedöms ha behov av fasta eller rörliga trafikhinder 
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Projektets mål  
och syfte 

 

 

Mål 

God trafiksäkerhet och ökad trygghet i Kungsträdgården. 

 

Syfte 

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för driftfordon i 

Kungsträdgården. Förbättra tillgängligheten i samband med 

evenemang. 

 

Trafikkontoret planerar att installera rörliga trafikhinder på 

lämpliga platser i Kungsträdgården. Genom detta kan staden 

skaffa sig kontroll över trafiksituationen i parken. För att 

underlätta dagliga varutransporter diskuteras ett tidsintervall då 

trafikhindren är öppna, detta kan tydliggöras med skyltning på 

platsen. 

 

Kulturförvaltningens personal på plats kommer kunna styra 

pollarna vid behov av utökad tillgänglighet t.ex. i samband med 

etablering och avetablering av evenemang. Utryckningsfordon kan 

via Rakel-systemet (blåljusmyndigheternas sambandssystem) ges 

access till parken. De rörliga trafikhindren kommer att 

kompletteras med fasta stålpollare för att förhindra smittrafik. 

 

 

 
Slutredovisning 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

Kontoret har under 2020 genomfört följande förprojekteringar 

och utredningar: PM-utredning pollare, översiktlig projektering 

med ledningssamordningsplan, TA-plan, sektionering, PM-för 

intressentinventering. 

 

Kontoret har inför T1 2021 ansökt om trygghetsmedel för 

genomförandet. Ett tjänsteutlåtande om genomförande kommer 

också föreläggas Trafiknämnden under första halvåret 2021 

inför det fortsatta arbetet. 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet har t.o.m. 2020-12-31 upparbetat 0,4 mnkr. 

 

 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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