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Lösning för skolbehovet i projektet Alviks strand  
 
Slutsats 

- SISAB förordar att lösningen för skolbehovet ska ske genom nybyggnation på Alviksberget. 

 
Förutsättningar 

- En skolorganisation för 600-630 elever. Behovet uppstår i samband med att bostäderna 

inom detaljplanen färdigställs.  

- Tidigast byggstart för detaljplanen är år 2023 med inflyttning år 2025. 

- Idrottsförvaltningen har meddelat att de inte kommer att vara förstahandshyresgäst i 

projektet. 

 

Förordat alternativ 

 
630-skola i egen regi alternativt extern regi inom stadens mark på Alviksberget 

- Preliminärt uppskattad byggnadskostnad baseras på jämförelseprojekt: Ca 425 mnkr 

(utan hänsyn till index) innebär 675 000 kr/barn. Bedömd första årshyra blir 33 000 

kr/elev. 

- Kostnadsdrivande faktorer: Färre antal elever, två föreslagna byggnader, infart över 

tunnelmynning, skolans läge (trångt mot andra byggaktörer och SL:s tvärbana med 

begränsat entreprenadområde), bergsprängning, infrastruktur inom tomten. Riskpåslag 

om 20 %. 

- En skola för 600-elever har snarlika kostnadsförutsättningar men ännu sämre nyckeltal 

eftersom kostnaderna fördelas på ett färre antal elever. 
- Det saknas annan bättre lösning eftersom de övriga alternativen som framgår nedan 

antingen inte är möjliga eller blir dyrare. 

  

 
 

Avfärdade alternativ 

 
- 900-skola inom stadens mark på Alviksberget – dels justerade behovssiffror och dels 

svårigheter att inrymma volym och skolgård på plats innebär att alternativet har utgått. 
 

- Bromma Gymnasium - ett av stadens attraktivaste gymnasium med ett lokalt elevintag. 

Vid omställning till grundskola krävs en ombyggnationskostnad om ca 50 mnkr samt 

kostnad för uppförande av en gymnasieskola på annan plats för att kompensera för 

minskad gymnasiekapacitet. Genomförandebeslut planeras för en utökning från 1 100 

till 1 450 gymnasieelever. Utbyggnaden innehåller generella utbildningslokaler och är i 

sig inget hinder för omställning till grundskola. 

 

- Överdäckning av tvärbanan - kostnadsuppskattning ca 55 mnkr. Denna lösning var 

aktuell för det tidigare behovet av en 900-skola. 
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- Inhyrning i Vasakronans ”bananhus” eller hos andra externa fastighetsägare – 

Vasakronan är inte intresserade och det är dyrare över tid att hyra än att äga 

kommunala lokaler. Intresset hos andra externa fastighetsägare för uthyrning har inte 

undersökts. 

 

- Exploateringskontoret eller SISAB köper mark – kostsam och juridiskt oprövad lösning 

eftersom skolmark enl. praxis värderas till sannolik alternativmarkanvändning, dvs. i 

detta fall bostadsmarkvärde. 

 

- Annan plats på kommunal mark inom programområdet – det saknas andra platser. 

 

 


