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Härmed bekräftas att vi mottagit Er beställning nr Gr 4218 daterad 2021-01-14 
rörande förstärkt utredningsarbete avseende ny Grundskolan för åk F-9 i 
Slakthusområdet. Skolan ska ha kapacitet för 900 elever i 3-paralleller. I arbetet 
eftersträvas minskad area per elev och ökad säkerhet i kostnadsbedömningen. 

Förstärkt utredning kommer att baseras på följande handlingar: 

 Utredningshandling 
 Godkänd detaljplan 

 Lägesrapport 
Detaljplan för grundskolan är godkänd i stadsbyggnadsnämnden och ska antas i 
kommunfullmäktige. Överenskommelse om exploatering är undertecknad av SISAB.  

Utredning av skola för 900 elever är genomförd och har resulterat i en 
utredningshandling presenterad i form av husets bok. Som underlag finns även 
handlingar framtagna av arkitekt, konstruktör, VVS-projektör, el-projektör, 
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kökskonsult, landskapsarkitekt, akustiker och brandingenjör. Utredningen har hög  
detaljeringsgrad och ytterligare detaljering är inte nödvändig för att starta 
förslagshandlingsprojektering. 

Ytterligare detaljering av handlingarna görs endast om detta ökar säkerheten i 
kostnadsbedömningen och ska om möjligt medföra nytta för förslagshandlingen. 

De överytor som finns enligt programmet utgörs främst av teknikrum. En insatts av 
VVS-projektören kan visa på om behovet är rätt uppskattat i tidigare handling. 
Arkitekten kan även se över kommunikationsytor. 

Övriga fördjupningar som behöver göras kommer att beslutas i samråd med 
utbildningsförvaltningen efter förarbete av projekterande konsulter och kalkylkonsult i 
form av riskanalys med fokus på kostnadsdrivande osäkerheter.  

 Tider 
Enligt SISAB:s bedömning kommer vi att kunna överlämna en prissatt förstärkt 
utredningshandling i augusti 2021. 

För SISAB:s del innebär inte försening av förslagshandling några problem. Däremot 
behöver Stockholm Parkerings AB underlag från SISAB för sin projektering som 
riskerar att bli försenat. 

 Ekonomi 

Prognos för utredningen vilket även omfattar ännu ej fakturerad konsult- och 
plankostnad överskrider beställning. För detta behövs ytterligare utredningsbudget på 
400 000 kr. 

Innan vi går vidare med förstärkt utredningsskede måste vi ha en skriftlig beställning 
från er på 2 000 000 kronor exkl. moms. 
 
Sammantaget behövs en beställning på 2 400 000 kr. 
 
Detta är vår bedömda slutkostnad för utredningsskedet och den förstärkta 
utredningen och kommer att direktfaktureras er när skedet är avslutat. Om projektet 
avbryts kommer SISAB:s nedlagda kostnader att direktfaktureras er så snart alla 
väntade fakturor inkommit. 
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Med vänlig hälsning 
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