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Exploateringsnämnden godkänner för sin del genomförandet av 

scen i Gasklocka 2 omfattande investeringsutgifter om 1 053 mnkr 

samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner genomförandet 

och ger exploateringsnämnden, genom exploateringskontoret, i 

uppdrag att genomföra projektet samt träffa genomförandeavtal 

med tillhörande hyresavtal enligt förslag i utlåtandet. 
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Sammanfattning 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar negativt nettonuvärde om cirka -450 mnkr inklusive 

tidigare nedlagda utgifter. De sammanlagda utgifterna i löpande 

prisnivå beräknas till cirka 1 053 mnkr för 

exploateringsnämndens del, varav cirka 29 mnkr är redan 

nedlagda utgifter som avser främst utredningar, framtagande av 

systemhandling m.m. Fastighetskontorets lönsamhetskalkyl 

enligt nuvärdesmetoden har använts för att beräkna 

återinvesteringsbeloppet som investeringen i Gasklocka 2 skulle 

medföra framgent där återinvesteringsgraden bedömts till 30 %. 

 

I det reviderade genomförandebeslutet för Gasverket som antogs 

av kommunfullmäktige 2017-11-06 (Dnr E2017-01268) 

beviljades exploateringsnämnden att genomföra en 

grundinvestering i Gasklocka 2 om totalt 133 mnkr innefattande 

underhållsåtgärder som är nödvändiga för att säkra byggnadens 

skick. De totala investeringsutgifterna för Gasklocka 2, inklusive 

den redan beslutade grundinvesteringen för underhållsåtgärder 

om ca 133 mnkr, beräknas till ca 1 187 mnkr i löpande prisnivå. 

 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret.  

 

Investeringen för att genomföra en ombyggnation av Gasklocka 2 

till scen är omfattande, både utifrån de krav som ställs för en 

fungerande scenverksamhet men även för att uppfylla de krav 

som finns för bevarande av de höga kulturvärdena gällande såväl 

interiör miljö som ytterfasader. Gasverksområdet som 

helhetsmiljö är av högt kulturhistoriskt värde och utpekat som 

intressant i riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.  

 

En viktig förutsättning för att förverkliga visionen om det 

bevarade gasverksområdet som ett av Stockholms självklara 

levande besöksmål, spännande miljö och högklassig kultur, är att 

den scen som planerats i Gasklocka 2 blir verklighet. Idag saknas 

en scen av den storlek i Stockholm som kommer att kunna 

inrymmas i Gasklocka 2 och som kan erbjuda en flexibel 

scenutformning för en mångsidig användning. Beroende på 

evenemang finns fyra olika salongsvarianter. Enligt framtagen 

systemhandling beräknas kapaciteten vara: 

• Sittande publik, cirka 1 750 platser 

• Stående publik på parkett och sittplatser på balkong, cirka 

2 300 platser 
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• Event/bankett med plant golv i scengolvshöjd, cirka 1 200 

ståplatser 

• ”Krogshowdukning” med parketten i fyra olika 

gradänghöjder, cirka 550 matplatser 

 

Våren 2020 erbjöds aktörer möjlighet att lämna anbud på hyra av 

lokal för kultur- och evenemangsverksamhet i Gasklocka 2 

genom riktade förfrågningar samt annonsering i branschpress. 

Samarbets- och intentionsavtal tecknades 2020-08-17 med Pop 

House Entertainment Group AB. 

 

Under hösten 2020 arbetade exploateringskontoret vidare med 

utformning av hyresavtal samt med att definiera samverkan under 

projektering och genomförande. Ett hyresavtal behöver innehålla 

bland annat ett tydligt datum då löptiden kan påbörjas. Det går i 

dagsläget inte att ange ett datum för när hyresperioden kan starta 

för verksamheten i Gasklocka 2. Därför presenteras förslag till 

hyresavtal som en bilaga till ett genomförandeavtal. 

Genomförandeavtalet förbinder parterna att dels samverka under 

genomförandet samt dels att hyresavtal ska tecknas då det är 

klarlagt när hyresperioden kan starta.   

 

 

Bakgrund  
Gasklocka 2 stod klar 1899 som en del av Värtagasverket i 

Hjorthagen, området som i slutet av 1800-talet utsågs av 

stadsfullmäktige att härbärgera den kommunaltekniska 

verksamheten för gasproduktion. Värtagasverket planerades med 

senaste tekniken efter tyska förebilder och det fanns en önskan 

från staden att de kommunaltekniska framstegen också skulle 

avspegla sig i arkitekturen. Gasklocka 2 är liksom flertalet av de 

tidiga byggnaderna i gasverksområdet ritad av Ferdinand Boberg. 

 

Efter dryga hundra år av gasproduktion förvärvade staden 

gasverksområdet från Fortum genom återtagande av arrende och 

köp av byggnader. Gasverksområdet är idag en del av Hjorthagen 

som ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. 

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden har pågått i flera år och är 

ett av stadens hållbarhetsprofilområden. De första bostäderna i 

Hjorthagen började byggas våren 2011 och de första familjerna 

flyttade in hösten 2012. I Hjorthagen finns idag drygt 3 000 

nyproducerade lägenheter. När utvecklingen längs Husarviken 

når Ropsten kommer Hjorthagen att ha fått ca 15 000 nya 

invånare i 7 000 nyproducerade lägenheter. Stadsutvecklingen i 



 

Exploateringskontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr E2020-04009  

 Sida 4 (14) 

Stora projekt 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

Hjorthagen innebär att cirka 440 000 kvm industrimark 

omvandlas till tät stadsbebyggelse med bostäder, service och 

infrastruktur i vilket gasverksområdet bildar centrum. 

 

Gasverksområdet som helhetsmiljö är av högt kulturhistoriskt 

värde och utpekat som intressant i riksintresset Stockholms 

innerstad med Djurgården. Gasklocka 2 är blåklassad av 

stadsmuseet vilket innebär ”bebyggelse vars kulturhistoriska 

värde motsvarar fodringarna för byggnadsminnen i 

kulturminneslagen”.  De höga kulturvärdena gällande såväl 

interiör miljö som ytterfasader innebär stora utmaningar för 

genomförandet vilket avspeglas i de omfattande investeringarna. 

I arbetet med detaljplanens framtagande gjordes avvägningen att 

då Gasklocka 1 kommer att kräva stora ombyggnationer för att 

fungera för hotellverksamhet är bevarandet av Gasklocka 2 än 

viktigare för att stärka områdets kulturhistoriska värde.    

 

Detaljplanen för Gasverket Västra, i vilken Gasklocka 2 ingår, 

vann laga kraft i januari 2016. Utöver att lyfta de kulturhistoriska 

värdena fastslår detaljplanen att ”stadens vision för hela 

Gasverket är att området både ska bidra till ett väl fungerande 

vardagsliv för boende och arbetande i Hjorthagen, med service, 

omsorg, skola och mötesplatser för alla samt vara ett av 

Stockholms självklara besöksmål. Gasverket ska vara en 

spännande miljö med högklassig kultur, intressanta verksamheter 

och historiska vingslag”.  

 

En viktig förutsättning för att förverkliga visionen om det 

bevarade gasverksområdet som ett av Stockholms självklara 

levande besöksmål, spännande miljö och högklassig kultur, är att 

den scen som planerats i Gasklocka 2 blir verklighet.  

 

När gasverksområdet markanvisades fanns varken Gasklocka 1 

eller Gasklocka 2 med i markanvisningsförfarandet då dessa 

byggnader skulle utvecklas av staden. Under ett antal år utredde 

fastighetsnämnden möjligheten att bygga om Gasklocka 2 till en 

internationell gästspelscen, med staden som huvudman genom 

kulturförvaltningen. Dock ansågs inte den tänkta affärsmodellen 

där staden både agerar fastighetsägare och verksamhetsutövare 

genomförbar. I verksamhetsberättelsen 2015 överfördes ansvaret 

för den vidare utvecklingen av Gasklocka 2 från 

fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Under 2016 

markanvisades den intilliggande Gasklocka 1 till CA Fastigheter 
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för hotellverksamhet mot bakgrund av den tänkta utvecklingen i 

Gasklocka 2. 

 

I det reviderade inriktningsbeslutet för Hjorthagen från 2017 var 

inriktningen att exploateringsnämnden efter övertagandet av 

ansvaret för Gasklocka 2 skulle hitta både den framtida ägaren 

och en hyresgäst från den privata marknaden. Då möjligheterna 

för ett privat ägande av Gasklocka 2 uttömts fastslogs i det 

reviderade inriktningsbeslutet från 2019 (antaget av 

kommunfullmäktige 2020-11-02) att ägandet tills vidare ska ligga 

kvar hos staden med en hyresaktör från den privata marknaden. 

Dock ska alternativa finansieringsmöjligheter med privata aktörer 

hållas öppna i den fortsatta processen, där huvudalternativet bör 

vara att pröva försäljning till extern aktör. 

 

Våren 2020 erbjöds aktörer möjlighet att lämna anbud på hyra av 

lokal för kultur- och evenemangsverksamhet i Gasklocka 2 

genom riktade förfrågningar samt annonsering i branschpress. 

Samarbets- och intentionsavtal tecknades 2020-08-17 med Pop 

House Entertainment Group AB (nedan Pop House). 

Samarbetsavtalets syfte var att staden tillsammans med Pop 

House skulle utarbeta förutsättningar för scenens uppförande och 

verksamheten samt att fastställa hyresvillkor.  

 

Under hösten 2020 arbetade exploateringskontoret vidare med 

utformning av hyresavtal samt med att definiera samverkan under 

projektering och genomförande. 

 

Ett hyresavtal behöver innehålla bland annat ett tydligt datum då 

löptiden påbörjas. Det går i dagsläget inte att ange ett datum för 

när hyresperioden kan starta för verksamheten i Gasklocka 2. 

Därför presenteras förslag till hyresavtal som en bilaga till ett 

genomförandeavtal. Genomförandeavtalet förbinder parterna att 

dels samverka under genomförandet samt dels att hyresavtal ska 

tecknas då det är klarlagt när hyresperioden kan starta. I 

samarbetet mellan Pop House och staden har det tagits fram en 

gränssnittslista som förtydligar vilka saker hyresvärden 

respektive hyresgästen ansvarar för, detta gäller både anläggande 

och driftsfrågor. Det finns en hyresdel som är fast och då 

omsättningen överstiger ett bestämt belopp utgår en rörlig 

hyresdel på en procentsats av den överskjutande delen.  

 

I den nu tomställda Gasklocka 2 bibehålls och restaureras det 

yttre skalet varsamt för att bevara de kulturhistoriska värdena 
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som detaljplanen föreskriver. Den nya kulturscenen med 

tillhörande faciliteter kommer att vara mer eller mindre fristående 

från den befintliga konstruktionen. Besökaren kommer att ges 

möjlighet att i foajéer och trapphallar beskåda den ursprungliga 

byggnaden. Den översta våningen, som ska nyttjas som 

bankettsal, kommer att ha en rumshöjd av 17 meter under 

kupoltaket. 

 

Beroende på evenemang finns fyra olika salongsvarianter. Enligt 

framtagen systemhandling beräknas kapaciteten vara: 

• Sittande publik, cirka 1 750 platser 

• Stående publik på parkett och sittplatser på balkong, cirka 

2 300 platser 

• Event/bankett med plant golv i scengolvshöjd, cirka 1 200 

ståplatser 

• ”Krogshowdukning” med parketten i fyra olika 

gradänghöjder, cirka 550 matplatser 

 

Övriga förutsättningar. 

• Spelyta: djup 15 m, bredd 15 m 

• Separat eventyta och restaurang med plats för 1 000 

sittande 

• Restaurangkök med tillagning för 1 000 gäster 

• Maximalt antal som får vara i byggnaden styrs av 

brandnormer och möjliggör att 2 400 personer kan vistas 

där samtidigt 

 

Investeringen för att genomföra en ombyggnation av Gasklocka 2 

till scen är omfattande, både utifrån de krav som ställs för en 

fungerande scenverksamhet men även för att uppfylla de krav 

som finns för bevarande av de höga kulturvärdena gällande såväl 

interiör miljö som ytterfasader.  

 

Planerad start för evenemangsverksamheten i Gasklocka 2 

bedöms till Q3, 2026. 

 

 

Tidigare beslut   
Reviderat inriktningsbeslut för Hjorthagen godkändes av 

exploateringsnämnden 2019-11-14 och av kommunfullmäktige 

2020-11-02. Det senast reviderade inriktningsbeslutet för 

Hjorthagen innan dess godkändes av exploateringsnämnden 

2017-08-24 och kommunfullmäktige 2017-11-06.  
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Reviderat genomförandebeslut för Gasverket antogs av 

kommunfullmäktige 2017-11-06 (Dnr E2017-01268) och 

detaljplanen Gasverket Västra m.m. (Dp 2011-17188-54) 2015-

09-07.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
 

I det reviderade genomförandebeslutet för Gasverket som antogs 

av kommunfullmäktige 2017-11-06 (Dnr E2017-01268) 

beviljades exploateringsnämnden att genomföra en 

grundinvestering i Gasklocka 2 om totalt 133 mnkr innefattande 

underhållsåtgärder som är nödvändiga för att säkra byggnadens 

skick. Denna investering krävs oavsett om det är en scen eller 

annan verksamhet som i framtiden ska bedrivas i byggnaden. 

Underhållsåtgärderna avser främst renovering av tak, fasad och 

fönster, samt dränering och losshållning av berg inuti byggnaden.  

 

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden enligt nuvärdes-

metoden samt vilka budgetkonsekvenser projektet medför. Den 

redan beslutade grundinvesteringen för underhållsåtgärder om ca 

133 mnkr är inte medräknad i nedan lönsamhetskalkyl enligt 

nuvärdesmetoden.  

 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till 

nedlagda utgifter och kommande investeringar fr.o.m. 

beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 

konsekvenserna för både investeringar, återinvesteringar och 

hyresintäkter. 

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar ett negativt nettonuvärde om cirka -450 mnkr inklusive 

tidigare nedlagda utgifter. Fastighetskontorets lönsamhetskalkyl 

enligt nuvärdesmetoden har använts för att beräkna 

investeringens kapitalkostnader samt återinvesteringsbeloppet 

som investeringen i Gasklocka 2 skulle medföra framgent, där 

återinvesteringsgraden bedömts till 30 %.  

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 

1 053 mnkr för exploateringsnämndens del, varav cirka 29 mnkr 

är redan nedlagda utgifter som avser främst utredningar, 

framtagande av systemhandling m.m. Utgifterna avser främst de 
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åtgärder och installationer m.m. som krävs för att omvandla 

nuvarande Gasklocka 2 till en internationell kulturscen. Se vidare 

i bilaga 3. 

 

Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 1 053 mnkr i 

löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli enligt 

nedanstående tabell: 

 

Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.            

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -29,2 -10,2 -31,7 -109,2 -285,4 -587,3 -1 053,0 

Inkomster (exkl. 

försäljning) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoutgift (-) /-

inkomst 

-29,2 -10,2 -31,7 -109,2 -285,4 -587,3 -1 053,0 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna 

finansieras via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 

2021. Behov av medel för åren därefter får beaktas i nämndens 

kommande budgetarbete. 

 

De totala investeringsutgifterna för Gasklocka 2, inklusive den 

redan beslutade grundinvesteringen för underhållsåtgärder om ca 

133 mnkr, beräknas till ca 1 187 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet 

över åren presenteras i nedan tabell: 

 

 

 
Budgetkonsekvenser Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2020 2021 2022 2023 2024 Senare Totalt 

Utgifter scenen -29,2 -10,2 -31,7 -109,2 -285,4 -587,3 -1 053,0 

Utgifter 

underhållsåtgärder 

0,0 -25,1 -65,5 -36,0 -7,2 0,0 -133,8 

Total utgift Gasklocka 2 -29,2 -35,3 -97,2 -145,2 -292,6 -587,3 -1 186,8 

 

 

Driftbudget 

Investeringen i Gasklocka 2, inklusive den redan beslutade 

grundinvesteringen för underhållsåtgärder om ca 133 mnkr, 
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beräknas för exploateringsnämnden innebära kapitalkostnader 

(internränta och avskrivningar) om maximalt cirka 51 mnkr om 

året. Kapitalkostnaderna minskar över tid i takt med att 

avskrivningar görs. Hyresintäkterna beräknas till maximalt cirka 

27 mnkr om året (i 2021 års prisnivå). Första året med en positiv 

resultatpåverkan för exploateringsnämnden, avseende 

investeringen i Gasklocka 2, beräknas vara år 2037.  

 

Löptiden på hyresavtalet är 10 år, med 5 års löpande förlängning 

om ingen uppsägning sker. Längden på den första hyresperioden 

är avvägd för att ta hänsyn till hyresvärdens och hyresgästens 

omfattande investeringar inför driftstart, men också 

branschpraxis gällande löptider.   

 

Ekonomiska osäkerheter 
I en konsekvensanalys har effekterna av en utebliven investering 

i en scen i Gasklocka 2 utretts. En av effekterna blir att 

gasverksområdet kommer att tappa i attraktionskraft vilket 

medför att viljan att investera i kalkylerad omfattning uteblir. 

Utan en scen kommer gasverksområdet att behöva omformas till 

ett lokalt centrum med mestadels bostäder. Flera av de befintliga 

hus som finns i gasverksområdet är inte lämpade för 

bostadsändamål och för dessa skulle staden behöva överta 

investeringen för iordningställande av verksamhetslokaler. 

Planerad hotellverksamhet i Gasklocka 1 uteblir sannolikt då 

förutsättningen för denna verksamhet är att en scen i Gasklocka 2 

kommer till. Är det så att ingen investering sker kommer 

Gasklocka 1 och Gasklocka 2 ändå att behöva saneras och 

renoveras i viss omfattning. En utebliven investering i Gasklocka 

2 skulle även medföra en tidsförskjutning på minst två år för ett 

flertal hus inom gasverksområdet. Summerat visar utförd 

konsekvensanalys att den negativa effekten av att inte investera i 

en scen är cirka 560 mnkr på nettonuvärdet för Hjorthagen. 

Senaste inriktningsbeslutet för Hjorthagen, antaget av 

kommunfullmäktige 2020-11-02, ger ett nettonuvärde om 1 304 

mnkr. I detta nettonuvärde ingår genomförandet av en scen i 

Gasklocka 2. Om investeringen i en scen uteblir landar 

nettonuvärdet enligt konsekvensanalysen på 1 194 mnkr. Det 

innebär således att nettonuvärdet för Hjorthagen blir lägre om en 

investering i en scen i Gasklocka 2 uteblir än om den genomförs.  

Utebliven investering i en scen kan även komma att innebära 

kostnader i form av ej kända anspråkskrav från byggaktörer, 

vilket även bör tas i beaktande. Något som i detta scenario inte 

kostnadssatts är påverkan på redan genomförda byggprojekt, där 
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samtliga verksamma byggaktörer i området har förespeglats ett 

gasverksområde med kultur, handel, service och upplevelser.  

 

Den scen som idag planeras i Gasklocka 2 är delvis en annan än 

den som planerades vid framtagandet av detaljplanen för 

Gasverket Västra. Dagens scen ger utrymme för en mer 

omfattande kultur- och evenemangsverksamhet. Det har under 

arbetets gång inför genomförandet framkommit funktionskrav 

som inte fullt ut kan hanteras i detta genomförandebeslut. Det 

kan handla om parkering, angöring för tv-produktioner, hantering 

av publiktillströmning i den närliggande Klockparken m.m. Detta 

innebär att investeringar kan komma att behövas i närområdet för 

att möta dessa funktionskrav. Investeringar som eventuellt inte 

täcks fullt ut av det reviderade genomförandebeslutet för 

Gasverket (reviderat genomförandebeslut för Gasverket antogs av 

kommunfullmäktige 2017-11-06).  

 

Slutsats-ekonomi 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar ett negativt nettonuvärde om cirka -450 mnkr inklusive 

tidigare nedlagda utgifter. Det totala nettonuvärdet för 

Hjorthagen blir dock lägre om en investering i en scen i 

Gasklocka 2 uteblir än om den genomförs. Investeringen i 

Gasklocka 2 innebär även en negativ resultatpåverkan flera år 

framöver. Den minskas över tid i takt med att avskrivningar sker. 

Första året med positiv resultatpåverkan för 

exploateringsnämnden, avseende investeringen i Gasklocka 2, 

beräknas vara år 2037. Detta förutsätter att tecknade 

hyreskontrakt fullföljs vad avser hyresnivåer och hyrestid. 

 

 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
 
”Konstnärer, musiker och kreativa näringar bidrar till att skapa en 

attraktiv stad i ständig utveckling. Det kreativa klimatet, 

öppenheten och den fria kulturen gör att människor från hela 

världen söker sig till Stockholm. Besöksnäringen är stark och 

bidrar till den internationella attraktionskraften och till 

sysselsättning och tillväxt i regionen.”  

Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, s 23  

 

En scen i Gasklocka 2 med tillhörande evenemangsverksamhet 

svarar väl upp mot Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm. 
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Miljö 
Gasklocka 2 är en del av Norra Djurgårdsstaden och förhåller sig 

till de mål som är uppsatta i Program för hållbar stadsutveckling, 

Norra Djurgårdsstaden visar vägen för en hållbar framtid.  

 

Den kulturhistoriskt viktiga miljön i gasverksområdet har 

beaktats i framarbetade detaljplaner för området. Gasklocka 2 är 

blåklassad vilket innebär ”bebyggelse vars kulturhistoriska värde 

motsvarar fodringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen”. 

Hänsyn till detta kommer att tas i genomförandet av en scen i 

Gasklocka 2. 

 

Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Kompensation för ianspråktagande av grönyta hanteras i 

detaljplanen Gasverket Västra i vilken Gasklocka 2 ingår.  

 

Energihushållning  
Krav på energiförbrukning har redovisats till och accepterats av 

miljöförvaltningen. Energiförbrukningen kan sägas vara likvärdig 

med nyproduktion då fönsterytan i Gasklocka 2 är väldigt liten. 

 

Tillgänglighet 
I framtaget Trafik-PM har antaganden gjorts om hur besökare tar 

sig till och från Gasklocka 2 under evenemang. Beroende på typ 

av evenemang kan färdsättet till och från evenemanget variera. I 

PM:et har följande färdmedelsfördelning antagits.  

 
Ankomst 

• 40 % av maxantalet vid full kapacitet anländer med 

chartrade bussar varav en buss tar 50 gäster. Detta innebär 

cirka 14 bussar som angör i hänvisade fickor på 

Gasverksvägen och på Bobergsgatan. 

• 25 % anländer med kollektivtrafik 

• 25 % anländer med taxi varav 3 gäster per bil. Detta 

innebär cirka 50 taxibilar som angör främst 

Gasverksvägen i hänvisade fickor. 

• 10 % anländer med privatbil varar 3 gäster per bil. Detta 

innebär cirka 58 bilar som hänvisas till garage samt 

gatuparkering i området. 

• En mindre andel förväntas komma till fots och med cykel. 

 

Avfärd efter event 
• 40 % lämnar med chartrade bussar likt ovanstående 

resonemang. Upphämtning hänvisas i första hand till 

angöringsficka på Bobergsgatan. 
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• 20 % lämnar med kollektivtrafik. 

• 30 % lämnar med taxi varav 3 gäster per bil. Detta 

innebär cirka 175 taxibilar hänvisade till angöringsfickor 

utmed Gasverksvägen. 

• 10 % lämnar i sin privatbil likt ovanstående resonemang. 

• Samma andel förväntas lämna till fots och med cykel. 

 

Påverkan på barn 
En tillkommande scen i Stockholm ökar förutsättningarna för ett 

större kulturutbud för barn. 

 

Jämställdhet 
Verksamheten i Gasklocka 2 kommer att ge positiva effekter till 

hela gasverksområdet och bidrar till att människor kommer att 

röra sig i området, såväl dag som kvällstid. Ett område med 

mycket rörelse skapar trygghet för alla att vara på platsen.  

 

Konstnärlig utsmyckning 
Gasklocka 2 är en del av gasverkesområdet och omfattas av det 

program som är upprättat av Stockholm konst för Norra 

Djurgårdsstaden Hjorthagen. 

 

 

Genomförandefrågor 
Tidplan 
 

Följande milstolpar finns i tidsplanen 

Nr Milstolpe Tid 

1 Genomförandebeslut i KF Q3, 2021 

2 Start bygghandlingsprojektering Q4. 2021 

3 Start tidig entreprenad - berg, sanering, 

grundförstärkning samt öppna portar 

(Underhållsåtgärder, reviderat 

genomförandebeslut Gasverket, Dnr E2017-

01268) 

Q4, 2021 

4 Start platsgjuten källare och stomme, dvs 

start huvudentreprenad 

Q2, 2023 

5 Stomkomplettering, teaterteknik och 

installation påbörjas 

Q4, 2024 

6 Färdig anläggning Q3, 2026 
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Risker och osäkerheter 
Projektet är förenat med ett antal risker och osäkerheter, både 

med avseende på att projektet är ett engångsprojekt med få 

erfarenheter från liknade projekt och att scenen byggs inuti en 

byggnad som färdigställdes 1899. De största riskerna är följande. 

 

• Det finns en fortsatt risk att byggnadens skal, väggar och 

tak, i någon form har ett sämre skick än vad inventeringen 

idag visar. 

• Byggarbetsplatsen ligger i tät bebyggelse där mötet med 

tredje man är uppenbar. Stora insatser kommer att krävas 

för att minimera samtliga risker som detta medför. 

Särskild hänsyn ska beaktas till boende, kontor, skola, 

förskola, idrottshall samt nyproduktion av hotell 

(Gasklocka 1) och bostäder (Gasklocka 3-4). 

• Förändrade krav från hyresgästen kan påverka projektets 

genomförande. 

• De kommande 48 månaderna spås något avmattande 

marknad till följd av rådande pandemi. Detta kan komma 

att gynna upphandlingen av det här projektet. Vid en 

utdragen beslutsprocess riskerar dock marknaden att 

förändras. 

 

En mer omfattande riskanalys finns framtaget i projektet. 

 

 

Kommunikation 
Kontoret har diskuterat byggandet av en scen i Gasklocka 2 med 

kulturförvaltningen, trafikkontoret, fastighetskontoret samt 

stadsdelsförvaltningen    

 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret.  

 

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Evenemangsverksamheten i Gasklocka 2 kommer att stärka 

Stockholms varumärke som kulturstad och bidra till stadens 

identitet och stockholmsregionens attraktionskraft. Stockholm 

behöver en arena för nationella och internationella gästspel. Idag 

saknas en scen av den storlek som kommer att kunna inrymmas i 

Gasklockan 2 och som kan erbjuda en flexibilitet för en 

mångsidig användning.  
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En viktig förutsättning för att förverkliga visionen om det 

bevarade gasverksområdet som ett av Stockholms självklara 

levande besöksmål, spännande miljö och högklassig kultur, är att 

den scen som planerats i Gasklocka 2 blir verklighet. 

 

 

Slut 
 

Bilagor 
1. Samarbets- och intentionsavtal 

2. Genomförandeavtal med tillhörande hyresavtal 

3. Kalkyler 
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