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Lägesrapport 2

Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner lägesrapport avseende projekt 
Gubbängens sportfält, rugby med mer. 

Sammanfattning
Fastighetskontoret uppför två rugbyplaner i naturgräs med 
tillhörande servicebyggnad på Gubbängsfältet som ersättning för 
exploatering av Årstafältet. Servicebyggnaden kommer att innehålla 
omklädningsrum, förråd och toaletter. På byggnadens fasad mot 
Örbyleden kommer ett konstverk att monteras. 

Genomförandebeslut fattades av fastighetsnämnden respektive 
idrottsnämnden i maj 2019 och den första lägesrapporten 
redovisades för fastighetsnämnden i oktober 2020. Slutredovisning 
planeras till våren 2022. 

Sedan föregående lägesrapport har den ena av de två rugbyplanerna 
anlagts på fältet. Den andra planen kommer att anläggas under maj 
månad. Under samma period kommer även servicebyggnaden att 
färdigställas. Sluttiden för projektet som tidigare angivits kvarstår, 
med invigning av anläggningen i juni 2021. Under projektets gång 
har utökningar i uppdraget tillkommit, två av dem – stängsel runt 
planerna samt ett garage – har krävt komplettering av bygglov. 
Vissa av de tillkommande åtgärderna kan komma att behöva utföras 
i ett senare skede för att inte äventyra sluttiden, central för att Eken 
cup ska kunna gå av stapeln i juni 2021. 

Åtgärder som ska utföras omfattas av aktuell ersättningsinvestering 
och inryms i överenskommelse med exploateringskontoret. 
Ersättningsinvesteringen uppgår i enlighet med genomförandebeslut 
till 87 mnkr. I dagsläget är ekonomin god i projektet och 
slutprognos ligger i linje med beslutade medel. Hittills nedlagda 
utgifter i projektet uppgår till 59,3 mnkr. 
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Ärendet

Bakgrund
I augusti 2007 beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja ett 
planarbete för en ny stadsdel på Årstafältet, vilket medförde att 
befintliga rugbyplaner med tillhörande servicefunktion behövde 
flyttas. Under 2017 genomfördes flytten av rugbyn från Årstafältet 
till en tillfällig anläggning på Skarpnäcksfältet. Det aktuella 
projektet ska ersätta den rugbyanläggning som försvunnit i och med 
exploateringen av Årstafältet.

Ritning över de nya planerna samt servicebyggnad inkl parkering.

Tidigare beslut
År Beslut Beslutsinstans

Aug 2007 Planarbete Sbk
Dec 2013 Inriktningsbeslut

FSK Dnr 5.2-431/2013 resp 
IDF Dnr 311/471/2012

FN och IdN

Nov 2017 Detaljplan vinner laga kraft
Feb 2018 Reviderat inriktningsbeslut, 

FSK Dnr 2017/366 resp 
IDF Dnr 08.03.01/43/2018

FN och IdN

Maj 2019 Genomförandebeslut
FSK Dnr 2017/366 resp
IDF Dnr 08.03.01/43/2018

FN och IdN

Okt 2020 Lägesrapport 1
FSK Dnr 2017/366

FN

Beskrivning av projektet
Gubbängsfältet ligger i Fasta stadsdelsområde mellan Gubbängens 
centrum och Örbyleden bredvid Hökarängens centrum. Kontoret 
utför projektet på uppdrag av idrottsförvaltningen. 

Uppdraget innehåller en rugbyanläggning bestående av två fullstora 
naturgräsplaner för rugby. Anläggningen ska även kunna användas 
för annan idrott som till exempel fotboll. 
En servicebyggnad innehållandes omklädningsrum, förråd, RWC 
och toaletter, parkeringsplatser på Gubbängsfältet samt ett 
konstverk ska även uppföras på platsen. Därtill ingår nödvändiga 
omläggningar av befintliga gång- och cykelvägar över fältet. 
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Bild över servicebyggnaden.

Miljö
Projektets genomförande innebär i huvudsak att en typ av grönyta 
förändras, förädlas och görs om till en annan typ av grönyta. Båda 
grönytorna är av naturgräs. I dag är det gräsyta på fältet och de ytor 
som kommer att tas i anspråk för rugbyplanerna kommer också i 
fortsättningen vara av gräs, men avjämnade för att spel ska kunna 
utföras. Under planerna har dränering samt ett bevattningssystem 
installerats. Detta innebär enligt detaljplanebeskrivning att 
naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald endast 
berörs nämnvärt. Servicebyggnaden kommer därtill att ha ett 
sedumtak.

Konst
På servicebyggnadens fasad kommer konstverket Orsak och Verkan 
att uppföras av Jonas Liveröd. Ett visuellt uppslagsverk av 
händelser och rörelse, där de enskilda figurerna och objekten i 
verket är plockade ur vitt skilda sammanhang och tillsammans 
skapar vingliga balansakter, våghalsiga akrobatlika rörelser och 
humoristiska möten i en energifylld rörelse. Verket, som börjar 
monteras under maj på fasaden till omklädningsbyggnaden, 
kommer att synas både från gång- och cykelvägen samt från 
Örbyleden. 

Investeringens mål och syfte 
Ett av stadens övergripande mål är en hållbart växande och 
dynamisk storstad med hög tillväxt. Stockholm ska byggas 
attraktivt, hållbart och tätt, varför det finns behov av nya 
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idrottsanläggningar, både för att ersätta idrottsytor som planeras för 
bostadsexploatering, men även för att svara mot den beräknade 
befolkningsökningen i staden och medborgarnas efterfrågan av 
idrottsanläggningar. 

En utmaning i en växande storstad är konkurrensen om marken. En 
exploatering av rugbyplanerna på Årstafältet bidrar till stadens 
bostadsmål, men ett fungerande Stockholm förutsätter att också 
idrott är en del i stadsutvecklingen. När idrottsmark tas i anspråk 
ska den därför ersättas på annan plats. 

Det aktuella projektet syftar till att ersätta den rugbyanläggning som 
försvunnit i och med exploateringen av Årstafältet. Den nya 
anläggningen ska motsvara den tidigare. Projektet är viktigt för att 
tillgodose behovet av idrott och motion, både i organiserad form 
och som spontanidrott. 

Viktiga händelser sedan föregående lägesrapport
Under hösten 2020 färdigställdes den första rugbyplanen och under 
vintern upprättades en besiktningstidplan. Ett antal utökningar av 
uppdraget har tillkommit, bland annat två programändringar som 
har krävt komplettering av bygglovet; stängsel och hängräcke runt 
planerna samt ytterligare en förrådslösning, ett garage. Andra 
ändringar, som förberedande arbete för laddstolpar och anläggande 
av grusad stig och grillplats, har krävt godkännande av andra 
förvaltningar inom staden, såsom exploateringskontoret, stadsdels-
förvaltningen och Stockholms Parkering. 

Kommande period
Färdigställande av den andra rugbyplanen kommer att ske under 
maj månad. Under samma period kommer också servicebyggnaden 
att färdigställas och konstverket att monteras. Vidare kommer 
montage av belysning, staket, hängräcke och läktare att genomföras, 
samt grillplats anläggas och grusning av gångstig ske. Även 
förberedande arbete för garage och laddstolpar kommer att 
genomföras samt besiktningar utföras. 

Planering av driftöverlämning samt en coronasäker invigning är 
förlagd till juni 2021. 
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Samarbete övriga förvaltningar och andra aktörer
Kontoret samarbetar med idrottsförvaltningen och trafikkontoret. 
Trafikkontoret genomför samtidigt som fastighetskontoret en 
upprustning av en gång- och cykelbana utmed Örbyleden. Detta 
medför bland annat samordning i kommunikationsinsatser till 
allmänheten samt mellan projektens olika produktionstidplaner, för 
att undvika att arbeten inte krockar eller försvåras. 

Samordning och avstämningsmöte sker även med Ellevio som har 
ett stort kraftpaket av kablar placerade under mark där planerna 
anläggs. Arbetsmoment och arbetsmetoder stäms av med och 
kontrolleras löpande av Ellevio, som under projektets gång också 
uppfört en nätverksstation intill anläggningen. 

Projektet har även kontakt med övriga ledningsdragandebolag på 
platsen; Stockholm Vatten och Avfall, Stokab och Svenska 
Kraftnät. 

Tidplan
Sluttiden för projektet som tidigare angivits kvarstår, med invigning 
av anläggningen i juni 2021. Komplettering med garagebyggnad 
och laddstolpar kan dock komma att påverka tidplanen, varför dessa 
åtgärder kan komma att utföras i ett senare skede för att inte 
äventyra sluttiden och Eken cup – den årliga handbollsturneringen 
för barn och ungdomar som går av stapeln samma månad som 
anläggningen tas i bruk. 

I samband med projektets upphandlingsförfarande fick kontoret 
initialt inte in några anbud och förfarandet fick därför göras om. För 
att projektets sluttid ändå skulle kunna hållas minskades därför 
entreprenörens projekteringstid. 

Projektets slutredovisning kommer att ske till våren 2022. 

Ekonomi
Kalkylen för projektet som föranleder ersättningsinvesteringen 
återfinns i exploateringsnämndens ärende Reviderat inriktnings-
beslut för Årstafältet etapp 1, beslutat i exploateringsnämnden 
2015-09-24. 

Investeringsbudgeten för projektet är i enlighet med genomförande-
beslut i fastighetsnämnden 2019-05-21 och uppgår till 87 mnkr. 
Hittills nedlagda utgifter i projektet uppgår till 59,3 mnkr. 
Prognosen för projektet ligger i linje med investeringsbudgeten i 
genomförandebeslutet. Tillkommande åtgärder ryms inom beslutad 
ersättningsinvestering. 
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Investeringsmedel fördelas enligt nedan: 

Aktivitet Utgifter (mnkr)

Initiera/utreda/planera 12,9 mnkr
Genomförandefas 74,1 mnkr
Summa investeringsutgifter 87 mnkr

I genomförandebeslutet beräknades projektet medföra en hyra för 
idrottsnämnden om cirka 7 mnkr/år. I dagsläget bedöms hyran till 
idrottsnämnden bli lägre, till följd av en sänkt internränta i staden. 

Risker
Tidigare identifierade risker i projektet – såsom snäv tidplan, 
okända markförutsättningar och ändrade förutsättningar från Ellevio 
samt samordning mellan de olika projekten som utför produktion på 
fältet – kvarstår. Ytterligare risk som under den aktuella perioden 
har tillförts listan:

 Sena tillkommande åtgärder som bland annat medfört att 
bygglov behövts kompletteras. 

Konsekvenser av riskerna är en förlängd tidplan. Då Eken Cup är ett 
viktigt idrottsevenemang, får tillkommande arbeten eventuellt 
utföras efter det att evenemanget har genomförts.  

Slut
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