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Tillaggsavtal till markanvisningsavtal for
bostader inom delar av fastigheterna
Liljeholmen 1:1 och Skarsliparen 2 vid
Skarslipargrand i Aspudden till ALM
Equity AB och Brabo Stockholm AB

Forslag till beslut
1. Exploateringsnimnden godkanner tilliggsavtal till

markanvisningsavtal och ger kontoret i uppdrag att traffa
tilliggsavtal enligt forslag 1 utldtandet.

Johan Castwall

Forvaltningschef
Gunnar Jensen
Avdelningschef
Nina Morling
Enhetschef
Sammanfattning

Ar 2014 tilldelades ALM Equity AB, Brabo Stockholm AB och
ByggVesta AB markanvisningar inom delar av fastigheterna
Liljeholmen 1:1 och Skérsliparen 2 1 Aspudden.
Markanvisningsavtalen har sedan dess forldngts fyra gdnger da
planarbetet inte startat forrén under 2020.
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Vid markanvisningen 2014 avtalades att ALM Equity AB och
Brabo Stockholm AB ska forvdrva marken for 13 000 kr/kvm
ljus BTA {6r bostadsldgenheter och 4 500 kr/kvm for
lokaler/forskola. ByggVesta AB ska fa marken for hyresratter
upplaten med tomtritt. Sedan dess har markpriset stigit och efter
ny prisforhandling 4r ALM Equity AB och Brabo Stockholm AB
och Staden 6verens om att dessa bolag ska forvirva marken for
22 250 kr/kvm ljus BTA for bostadsldgenheter och 5 500 kr/kvm
for lokaler/forskola.

Stadens utgifter paverkas inte och géllande inriktningsbeslut (dnr
E2013-513-00381) om 48,7 mnkr for Skérsliparen kvarstér.

Bakgrund

Under 2014 markanvisades ALM Equity 130 st bostadsrétter,
Brabo Stockholm AB 50 st bostadsritter och ByggVesta 130 st
hyresritter, nedan kallade ALM, Brabo och ByggVesta. Vid
markanvisningen beslutades att ALM och Brabo ska forvirva
marken 13 000 kr/kvm ljus BTA for bostadslédgenheter och 4 500
kr/kvm for lokaler/forskola.

Markanvisningsavtalet har sedan beslutet 2014 forlangts genom
tillaggsavtal ett flertal ganger.

Planarbete har pagétt sedan november 2020. Anledningen till att
planstart drojde var behovet av en utredning av samhéllsrisk for
ett storre omride ldngs med vagstrackan
Sodertéljevagen/Essingeleden. Syftet med
samhéllsriskutredningen var att skapa ett underlag som stottar
staden i hanteringen av det samhéllsriskbidrag som kommer fran
transporter av farligt gods pé den aktuella vagstrackningen.
Eftersom projektet Skérsliparen ligger langs med Essingeleden
var samhéllsriskutredningen nddvindig for att starta
detaljplanearbetet. Sammanfattningsvis visar resultaten fran
genomforda analyser att staden har goda mdjligheter undvika
oacceptabelt hoga risknivaer.

Mot bakgrund av den tid som gétt sedan det ursprungliga avtalet
tecknades har en ny prisférhandling genomforts

Tidigare beslut
Program for Aspudden och Midsommarkransen godkédndes av
Stadsbyggnadsndmnden april 2013 (dnr 2011-08257-53).
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Exploateringsndmnden anvisade mark for bostdder inom delar av
fastigheterna Liljeholmen 1:1 och Skirsliparen 2 vid
Skérslipargrand i Aspudden till ALM Equity AB och Brabo
Stockholm AB och gav kontoret 1 uppdrag att traffa
markanvisningsavtal 2014-12-11 (dnr E2013-513-00381).

Stadsbyggnadsnimnden antog startpromemoria i 2020-11-05 for
Skarsliparen 2 och del av Liljeholmen 1:1 (dnr 2020-13376).

Tillaggsavtal

Parterna 4r nu 6verens om att ALM och Brabo efter
fastighetsbildning ska forvirva marken for 22 250 kr/kvm ljus
BTA for bostadsldgenheter och 5 500 kr/kvm for
lokaler/forskola. I 6vrigt géller markanvisningsavtalets samt
tidigare tecknade tilldggsavtals villkor oférdndrade.

Expertradet har godként drendet 2021-04-15 (dnr E2021-01329).

Kontorets sammanfattande bedémning

Kontoret ser positivt pa tilliggsavtal till markanvisningsavtal och
bedomer att uppvérderingen av markpriset var nddvéndig i och
med att planstart drojde ca 6 ar. Overenskommet markpris
beddoms marknadsmaéssigt.

Slut
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