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Planerade cykelfrämjande åtgärder T2 2021 

Inledning 

I enlighet med Cykelplan Stockholm 2012, som antogs av kommunfullmäktige 2013-02-18, och 

med beaktande av Strategi för ökad cykling i Stockholms stad genomför trafikkontoret under 

2021 stora insatser för att öka andelen och antalet cyklister och göra det enklare och säkrare att 

cykla i hela staden. I stadens Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, som godkändes av 

kommunfullmäktige 2020, framgår att Stockholm är en av Europas ledande cykelregioner och 

konkurrerar med städer som Köpenhamn och Amsterdam när det gäller andelen cyklister. 

 

Insatserna sker utifrån vad som anges i budget 2021 för Stockholms stad och preciseras i 

trafikkontorets verksamhetsplan för 2021 samt i aktiviteter på enhetsnivå. I den här bilagan 

beskrivs närmare arbetet med investeringar och reinvesteringar i cykelinfrastruktur för 2021. 

 

Genom investeringar i utbyggnad av pendlingsstråk och andra säkra cykelvägar i hela staden, 

genom reinvestering av befintliga cykelvägar och satsningar på drift och underhåll skapas och 

upprätthålls ett väl fungerade cykelvägnät med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Även 

andra insatser, som exempelvis cykelparkeringar, vägvisning, dubbelriktad cykling på tidigare 

enkelriktade gator och att skapa trygga skolvägar, har betydelse för att öka andelen cyklister och 

göra det enklare och säkrare att cykla.  

 

Uppdrag 2021 

Trafikkontoret kommer under året att genomföra de uppdrag och aktiviteter som är utpekade i 

budget för 2021, samt fortsätta arbetet med pågående uppdrag. Bland annat har kontoret inrättat 

en cykeljourstyrka med uppgift att snabbt avhjälpa enklare problem, och inventerar och utreder 

enkla cykelåtgärder som uppfyller standard enligt cykelplanen och som kan genomföras i närtid. 

Dessutom har kontoret tagit fram förslag till en reviderad cykelplan, utifrån den översyn av 
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stadens cykelplan som inleddes 2018. Trafiknämnden fattade beslut om remiss 2021-04-22, med 

remisstid till 31 oktober 2021. 

 

Cykelutvecklingen 

De senaste årens satsningar börjar nu ge effekt. Trafikkontorets mätningar visar på en långsiktigt 

uppåtgående trend för cyklingen i Stockholms stad. De senaste 15 åren har antalet cykelpassager 

i innerstadssnittet ökat med mer än 100 %. 

 

2020 års trafikräkningar visar att den långsiktiga trenden med ökad cykeltrafik fortsätter. 

Trafikkontorets fasta mätstationer för cyklar visar att cykeltrafiken under hela 2020 ökade med 

ca 15 procent jämfört med 2019. De manuella räkningarna visar att 5-årsmedelvärdet, som visar 

förändringen på längre sikt, fortsätter att öka både i innerstaden och ytterstaden. 

 

Det faktum att många stockholmare arbetade hemma under 2020 tyder på att en betydande del av 

den uppmätta cykeltrafiken består av ”nya” trafikanter och resor. Här finns sannolikt både en 

ökad fritidscykling och tidigare kollektivtrafikresenärer. Cykelflödena på helger är på många 

platser betydligt högre än tidigare år – i ytterstadens mätstationer nästan 50 % högre. 

 

Av den tillgängliga olycksstatistiken går det inte att utläsa att utvecklingen av antalet omkomna 

och allvarligt skadade i cykelolyckor skulle följa ökningen av cykelflödena. I stadens 

medborgarenkät från 2020 med fokus på trafik och resvanor framgår att nästan hälften av de 

tillfrågade Stockholmarna är nöjda eller mycket nöjda med tillgången till cykelbanor i 

Stockholm och möjligheten att ta sig fram med cykel. Endast en av tio är missnöjda.  

 

Investeringar i cykelfält och cykelbanor 

Inom trafiknämndens långsiktiga investeringsplan ska investeringar i cykelplanen inrymmas. 

Under perioden 2019-2022 ska 1 miljard kronor investeras i cykelinfrastrukturåtgärder, varav 78 

mnkr omfördelas till 2023-2024 för medfinansiering av gång- och cykelbron mellan Södermalm 

och Gamla Stan i Projekt Slussen. 
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Trafiknämnden fattade 2019-08-29 ett utredningsbeslut för framkomlighetssatsningen på 

cykelinfrastruktur. Satsningen på framkomlighetsåtgärder för cykel syftar till att utreda och 

genomföra infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet med utgångspunkt i stadens cykelplan, för att 

öka andelen och antalet cyklister och göra det enklare och säkrare att cykla i Stockholm. 

 

Projektdirektivet, som ligger som bilaga till utredningsbeslut, beskriver hur trafikkontoret 

planerar att genomföra satsningen. Kontoret fortsätter under 2021 det inledda arbetet med att 

identifiera angelägna åtgärder, prioritera mellan dessa, utreda lösningar och skriva fram beslut 

till trafiknämnden. 

 

Under 2021 bedrivs arbetet huvudsakligen genom ca 40 cykelinvesteringsprojekt, och 20 

reinvesteringsprojekt på cykelvägnätet, samt ett antal programutredningar i tidigt skede. 

Genomförandet av utbyggnaden av cykelstråk beror på framdriften i varje enskilt projekt. Flera 

inriktnings- och genomförandebeslut för cykelåtgärder kommer under året att presenteras för 

nämnden. 

 

Prioriteringar och överväganden om omprioriteringar görs löpande utifrån utredningsbeslutet för 

en fortsatt god framdrift. 

 

Inriktningsbeslut för cykelåtgärder har till och med augusti 2021 fattats av trafiknämnden 

vad avser:  

- Västerbron. Breddning av gång- och cykelbanor. 2021-02-18 

- Cykel norra Götgatan. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige. 2021-08-26 

- Cykellösningar på Gamla Tyresövägen mellan Flatenvägen/Sandåkravägen och 

Flygledargatan. 2021-08-26 

 

Genomförandebeslut för cykelåtgärder har till och med augusti 2021 fattats av 

trafiknämnden vad avser: 
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- Förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik vid Nybroplan. 2021-02-18 

- Cykellösningar på Sandåkravägen. 2021-03-11 

- Gång- och cykelåtgärder, Störtloppsvägen och Västertorpsvägen. 2021-04-22 

- Cykel- och gångbanor, Drottningholmsvägen. 2021-08-26 

- Nya cykelbanor på Hägerstensvägen. 2021-08-26 

- Utbyggnad av pendlingsstråk och genomförande av trygghets- och 

trafiksäkerhetsåtgärder utmed Västberga Allé. 2021-08-26 

 

I tabell 1 – projekt för utredning, projektering och planerat genomförande, listas projekt som 

finns upptagna i verksamhetsplanen för 2021. 

 

Omprioriteringar kan komma att bli nödvändiga då i dagsläget okända faktorer kan påverka 

projektens framdrift.  

 

I tabell 3 och 4 listas övriga cykelåtgärder. Här redovisas bland annat läget vad gäller arbetet 

med att uppföra cykelparkeringsplatser. 

 

Reinvestering 

Inom ramen för investeringar i cykelplanen trafikkontoret avsätter 25,0 mnkr för 2021 för 

reinvestering på cykelvägnätet, vilket redovisas i genomförandebeslut i trafiknämnden i 2020-

12-10. Standardhöjande åtgärder i form av framför allt beläggningsarbeten kompletterar 

investeringsåtgärderna för cykel för att uppnå målen i cykelplanen.  

 

De åtgärder som är aktuella att utföras inom ramen för 2021 års reinvesteringsprogram för cykel 

listas i tabell 2. 

 

I alla tabeller avser beloppen miljoner kronor. 
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Tabell 1 Projekt för utredning, projektering och planerat genomförande under 2021 

 

Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel, Skanstullsbron 4,4 0,3 0,6       Möjligheten att bredda cykel- och 
gångbanan på östra sidan utreds 
vidare inom ramen för 
budgetuppdrag om enkla 
cykelåtgärder. Beslutsunderlag tas 
fram hösten 2021. 

Cykel Sockenvägen 3,2 1,9 3,8 2014-02-06   2015-12-10     Trafikkontoret planerar för nya 
enkelriktade cykelbanor på vardera 
sidan av Sockenvägen. Under våren 
2021 har en ny systemhandling tagits 
fram. Reviderat genomförandebeslut 
planeras till hösten 2021. Mot 
bakgrund av uppdraget om enklare 
åtgärder för bättre framkomlighet 
och trafiksäkerhet på cykelnätet har 
sommaren 2021 cykelfält anlagts på 
sträckan mellan Nynäsvägen och 
Handelsvägen. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Bromstensvägen 5,5 5,5 4,2 2015-05-21 2017-02-02   Ny gång- och cykelbana på 
Bromstensvägens norra sida, samt 
avsmalning av körbanan. Etapp 1 
mellan Gamla Bromstensvägen och 
Herdevägen färdigställd i december 
2018. Etapp 2 genomförs under 2021. 
Delar av gångbanan kan färdigställas 
först våren 2022 på grund av 
pågående exploateringsprojekt i 
anslutning. 

Vasagatan 20,0 23,6 20,4  2015-05-21, 
2016-05-19 
(rev) 

2017-06-15 2019-06-13 Vasagatan, Norra Bantorget, Östra 
Järnvägsgatan och Vasaplan får 
sammanhängande nya och breddade 
cykelbanor. Vasagatan rustas upp 
med breddade gångbanor, nya 
trädplanteringar och ny belysning. 
Dessutom görs en förbättrad 
cykelpassage vid Tegelbacken. 
Entreprenad pågår, och några 
delsträckor har öppnat för cykeltrafik. 
Reviderat genomförandebeslut fattat 
i trafiknämnden i juni 2019, och i 
kommunfullmäktige i september 
2019. Genomförs 2018-2022. 
Prognosen avser andel cykel i 
projektet. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykelstråk, Gullmarsplan-
Tegelbacken-Odenplan 

0,1 0,1 0,3       I stadens budget 2015 gavs uppdraget 
att göra en översyn av ett 
sammanhängande cykelstråk på 
sträckan Gullmarsplan – Tegelbacken 
– Odenplan. En nulägesanalys och 
olycksinventering har gjorts, och ett 
antal individuella projekt har antingen 
skapats utifrån uppdraget eller kan 
beskrivas som en del av det 
strategiska stråket som översynen 
omfattar. 

Cykeltunnel Fruängsbanan 1,5 1,5 27,3 2016-06-16 2017-06-15 2020-11-12  En gång- och cykeltunnel planeras att 
byggas genom tunnelbanans banvall i 
höjd med Västertorps t-banestation, 
liksom en anslutande gång- och 
cykelbana. I november 2020 fattades 
ett reviderat genomförandebeslut, 
och projektet planeras för 
genomförande under 2022, vilket 
förklarar skillnaden i prognos jämfört 
med VP. Genomförandeavtal är 
undertecknat med Trafikförvaltningen 
om avstängning av t-banetrafiken i ca 
två veckor då lanseringen av tunneln 
utförs. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel Bällstabro 1,4 1,4 0,3 2016-06-16, 
2019-10-24 
(rev) 

2020-11-12    Enkelriktade cykelbanor i båda 
riktningarna över Bällstabro. 
Åtgärderna planeras och genomförs i 
samverkan med Sundbybergs stad. 
Genomförandebeslut fattades i 
november 2020. Entreprenad pågår, 
med planerat färdigställande hösten 
2021. 

Cykelbro mellan G Stan och 
Tegelbacken 

0,2 0,2 0,4       Arbetet med att utreda en cykelbro 
mellan Gamla Stan och Tegelbacken 
redovisades till trafiknämnden 2017-
06-15. Utredningsbeslut fattades om 
att det fortsatta arbetet sker i två 
delar. En breddning av kajen utmed 
Riddarholmskanalen utreds genom 
projekt Cykel Riddarholmskanalen. 
Vidare utreds alternativet med 
pontonbro intill Centralbron väster 
om Strömsborg vidare, parallellt med 
alternativet med breddad cykelbana 
på Vasabron. 

Cykel Nybroplan till Valhallavägen 0,4 0,2 1,0       Utredning av flera tänkbara cykelstråk 
mellan Valhallavägen och 
Stureplan/Nybroplan. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel, Örbyleden 7,6 7,6 -1,3 2016-06-16 2017-11-23   Ny dubbelriktad gång- och cykelbana 
har byggts utmed norra sidan av 
Örbyleden mellan Lingvägen och 
Nynäsvägen. Färdigställd och öppnad 
för trafik sommaren 2021.  

Cykel åtgärder Västberga Allé 1,8 2,5 1,1 2020-02-20 2021-08-26   Ny dubbelriktad cykelbana byggs 
längs Västberga Allé mellan bron över 
stambanan och 
Årstabergsvägen/Södertäljevägen. 
Genomförandebeslut augusti 2021, 
och möjligt genomförande 2022-
2023. 

Cykel åtgärder Spånga Station 6,7 5,6 11,5 2018-02-01 2021-02-18   Ny cykelbana längs västra sidan av 
Spånga Stationsväg och 
Bromstensvägen förbi Spånga station. 
Breddning av befintlig gc-bana mellan 
Spånga Kyrkväg och Spånstigen. 
Genomförandebeslut fattat i februari 
2021. Genomförande 2021-2022 

Cykel Sandåkravägen 7,1 7,1 1,2 2019-06-13 2021-03-11   Ny dubbelriktad cykelbana längs 
Sandåkravägen i Sköndal längs 
pendlingsstråket mellan 
Sköndalsvägen och Maria Röhls väg. 
Inriktningsbeslut fattat i juni 2019, 
genomförandebeslut fattat i mars 
2021. Entreprenadstart hösten 2021, 
genomförs 2021-2022. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykellösningar Mariebergsgatan 
och Igeldammsgatan 

1,4 1,4 1,4 2019-06-13 2020-12-10   Enkelriktad cykelbana på 
Mariebergsgatan söderut, 
dubbelriktad cykelbana på del av 
Igeldammsgatan, och 
framkomlighetsåtgärder i korsningen 
Mariebergsgatan-
Drottningholmsvägen. Huvudstråk i 
cykelplanen som ger en bättre 
koppling mellan pendlingsstråken på 
Drottningholmsvägen och 
Kungsholms strand samt passage 
förbi Fridhemsplan. Inriktningsbeslut 
fattat i juni 2019, 
genomförandebeslut i december 
2020. Entreprenadstart hösten 2021, 
genomförs 2021-2023. 

Cykel, Engelbrektsgatan 5,8 2,1 17,3 2019-12-12 2020-06-11   En ny dubbelriktad cykelbana byggs 
längs östra sidan av Engelbrektsgatan, 
som är utpekad som huvudstråk i 
Stockholms stads cykelplan. Sträckan 
saknar idag cykelbanor och cykling 
sker i blandtrafik. 
Genomförandebeslut fattat juni 2020. 
Entreprenad hösten 2021.   
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykelstråk, Folkungagatan-Slussen 1,0 1,0 0,0 2021-08-26     Utredning av möjligheten att 
förbättra framkomligheten för 
cyklister i relationen mellan 
Folkungagatan och Slussen. Hänsyn 
tas till såväl cyklisters som gåendes 
framkomlighet och säkerhet. 
Konsekvenser för andra trafikslag och 
funktioner tydliggörs. Budgetuppdrag 
2017. 

Cykel Surbrunnsgatan 0,6 0,5 0,7 2020-02-20     Cykelfrämjande åtgärder har utretts 
på Surbrunnsgatan. Inriktningsbeslut 
fattat februari 2020. Fortsatt 
utredning pågår av möjligheten att 
reglera gatan som cykelgata. 

Cykel, Störtloppsvägen 0,9 3,4 2,0 2020-12-10 2021-04-22   Ny dubbelriktad cykelbana längs 
Störtloppsvägen och 
Västertorpsvägen i samband med 
trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Västertorpsskolan. 
Genomförandebeslut fattat april 
2021. Entreprenadstart hösten 2021.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel Renstiernas gata och 
Katarinavägen 

2,0 2,1 2,2 2020-11-12     Ny dubbelriktad cykelbana på 
Katarinavägens norra sida mellan 
Borgmästartrappan och Fjällgatan, 
som ansluter till cykellösningarna vid 
Slussen. Mellan Fjällgatan och 
Folkungagatan föreslås enkelriktade 
cykelbanor och cykelfält. Syftet är att 
skapa mer sammanhängande 
cykelinfrastruktur på östra 
Södermalm. Inriktningsbeslut fattat 
november 2020. Kommande 
genomförandeutgifter redovisas 
under ”Budgetpost för kommande 
projekt”. Möjligt genomförande år 
2022-2023. 

Cykel Drottningholmsvägen 
Alviksplan-Ulvsundaplan 

0,8 1,8 0,3 2020-10-15 2021-08-26   Breddade, uträtade och bättre 
separerade cykelbanor längs 
Drottningholmsvägen förbi Alvik, 
mellan Ulvsundaplan och 
Tranebergsbron. 
Genomförandebeslut augusti 2021, 
och planerat genomförande 2022-
2023. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel, Hägerstensvägen mellan 
Kilabergsvägen och 
Södertäljevägen 

2,0 2,0 0,9 2020-06-11 2021-08-26   Breddade cykelbanor, 
hastighetssäkrade korsningspunkter 
och utökade väntytor längs 
Hägerstensvägen mellan 
Kilabergsvägen och Södertäljevägen. 
Genomförande planeras till 2022-
2023. Kommande 
genomförandeutgifter redovisas 
under ”Budgetpost kommande 
projekt”. 

Cykel Johanneshovsvägen mellan 
Bolidenplan och Gullmarsplan 

2,4 2,8 0,1 2020-06-11     Breddning av befintlig gång- och 
cykelbana och trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder. Projektet omfattar en 
sträcka om ca 400 m på cykelstråket 
mellan centrala Stockholm och 
Huddinge kommun via Årsta och 
Örby. Genomförandebeslut hösten 
2021, med planerat genomförande 
2022. Kommande 
genomförandeutgifter redovisas 
under ”Budgetpost kommande 
projekt”.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel Ulvsundavägen mellan 
Kvarnbacksvägen och 
Flygplatsinfarten 

11,8 3,3 20,8 2015-05-21 2020-06-11   Breddning av befintlig gång- och 
cykelbana mellan Kvarnbacksvägen 
och Flygplatsinfarten. Sträckan är ca 
800 m, och utgör den återstående 
delen i inriktningsbeslut för 
cykelåtgärder längs Ulvsundavägen 
2015. Genomförandebeslut fattat i 
trafiknämnden juni 2020 och KF i 
oktober 2020. Planerat 
genomförande av södra delen 2021-
2022, med entreprenadstart hösten 
2021. Närmast Flygplatsinfarten sker 
samordning med 
exploateringskontorets entreprenad 
och färdigställande kan preliminärt 
ske 2023. 

Södra Götgatan upprustning 1,0 0,6 1,9        Upprustning och ändring av delar av 
Götgatans disposition med nya 
cykelbanor, bredare gångbanor och 
träd i samband med att Region 
Stockholms trafikförvaltning byter ut 
tunnelbanans tätskikt. 
Inriktningsbeslut fattat februari 2020. 
Arbetet beräknas kunna startas 
tidigast 2022. Cykelåtgärder utgör 
endast en del av projektet.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel, infärgning cykelbana 0,4 0,4 0,0       Försök med infärgad cykelbana i syfte 
att tydliggöra separering mellan och 
underlätta samspel mellan cyklister 
och gående. Uppdrag i budget 2020. 
Projektet färdigställt hösten 2020, 
målning utförd våren 2021. 
Utvärderande efterstudie görs 
sommaren 2021. 

Cykel Riddarholmskanalen 2,1 2,4 1,9 2020-05-28     Inom ramen för arbetet med att 
utreda en cykelbro mellan Gamla Stan 
och Tegelbacken planeras en 
breddning av kajen utmed 
Riddarholmskanalen. 
Inriktningsbeslut fattat i maj 2020. 
Arbetet fortlöper med sikte på 
genomförandebeslut under 2021 och 
möjligt genomförande 2022-2023. 

Cykel, Götgatan vid 
Medborgarplatsen 

3,0 3,1 0,0    Genomförande av enklare åtgärder 
för bättre framkomlighet och 
trafiksäkerhet på cykelnätet. Utförs 
sommaren 2021. 

Cykel, Klara Mälarstrand breddad 
gång-/cykelbana 

1,5 1,5 0,0       Genomförande av enklare åtgärder 
för bättre framkomlighet och 
trafiksäkerhet på cykelnätet. Utförs 
sommaren 2021. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Cykel, Liljeholmsbron - 
cykelåtgärder på den västra bron 

0,5 0,5 0,0       Utredning av enklare åtgärder för 
bättre framkomlighet och 
trafiksäkerhet på cykelnätet. 
Kontorets framtagna förslag till 
åtgärder har legat till grund för en 
tillfällig omledning av cykel- och 
gångtrafik över bron från sommaren 
2021. 

Cykel, Norrbyvägen breddning av 
GC-väg 

0,5 0,5 0,0       Breddning av gång- och cykelbana på 
norra sidan av Norrbyvägen mellan 
Ulvsundavägen och 
Ranhammarsvägen, i samband med 
Stockholm Exergis 
fjärrvärmeöverföringsledning. 
Projektering 2021, utförande 
preliminärt 2024-2025. 

Tenstadalen 6,0 7,3 0,0   2020-12-10   Breddning av gång- och cykelbana i 
samband med projekt Tenstadalen 
inom Grönare Stockholm. 
Genomförande planeras till 2021-
2022. 

Reglering av färdigställda projekt 3,2 3,1 1,3    Restposter och mindre återstående 
arbeten i bland andra projekten 
Gamla Huddingevägen, Lidingövägen, 
Torsgatan, Spångavägen och 
Hässelbystråket. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Netto Netto Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

      

Utredning av kommande 
investeringar på cykelvägnätet  
 

7,8 9,1 6,9    Tidiga utredningar i programskede av 
åtgärder för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet på pendlingsnätet.  
 

Budgetpost för kommande projekt 22,1 6,9 49,4       Budget utfördelad på planerade 
projekt 2022-2024. 

Summa utredning, projektering 
och planerat genomförande 

136,3 110,7 177,6       
 

 

Inom vissa av cykelprojekten ingår av praktiska skäl även trafiksäkerhetsåtgärder och andra 

åtgärder som inte är enbart cykelåtgärder. I huvudsak vägs detta upp genom att cykelåtgärder 

genomförs inom andra gatu- eller framkomlighetsprojekt som inte redovisas här. I övrigt kan 

avräkning komma att ske efter särskild bedömning från fall till fall.  
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Tabell 2 Planerade reinvesteringsåtgärder under 2021  

 
Reinvesteringar cykel Netto Netto Netto Datum 

Genomförande-
beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

  

Beläggningsåtgärder cykel, 
Klarastrandsleden gång och 
cykelbro 2020-2021 

1,5 1,8 1,5 2020-12-10 Gång- och cykelbron i stål över Klarastrandsleden vid Karlberg har 
fått ny grön beläggning. Färdigställt. 

Beläggningsarbeten, 
Lilljeholmsbron 

0,0 0,8 0,0 2020-12-10 Åtgärden pausad på grund av skador på västra brons gång- och 
cykeldel. Tillfällig omledning för gång- och cykeltrafik utförd 
sommaren 2021 genom att ett södergående körfält tagits i 
anspråk. 

Beläggningsarbeten 
Hässelbystråket, Fredhällsparken 

0,7 0,7 0,7 2020-12-10  Ny beläggning på pendlingsstråket under Essingeleden mellan 
Thorildsplan och Fredhällsparken. Genomförs september 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Svartlösavägen etapp 2 

3,0 3,6 0,0  2020-12-10 Ny beläggning samt mindre justeringar av kantsten och flytt av en 
signalstolpe på sträckan mellan Älvsjövägen och Vantörsvägen. 
Genomförs hösten 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Bällstavägen etapp 2 

3,5 3,6 0,0  2020-12-10 Stora ojämnheter som åtgärdas genom ny beläggning och 
justering av överbyggnaden. Pågår, klart hösten 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, S:t 
Eriksgatan 

1,0 0,6 0,0  2020-12-10 Ny beläggning på cykelbanan mellan S:t Eriksbron och 
Fleminggatan. Färdigställt. 



   Bilaga 6 

  19 (16) 

  Bilaga 4 Cykelfrämjande åtgärder T2 2021 

Reinvesteringar cykel Netto Netto Netto Datum 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

  

Beläggningsåtgärder cykel, Söder 
Mälarstrand 

1,0 1,0 0,0  2020-12-10 Ojämnheter och problem med stående vatten åtgärdas med nytt 
slitlager på sträckan mellan Slussen och Münchenbryggeriet. 
Genomförs från oktober 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Avestagatan 

0,7 0,5 0,0  2020-12-10 Stora ojämnheter och svackor som bildar vattensamlingar. 
Åtgärdat med justering av höjder och överbyggnad samt ny 
beläggning. Färdigställt. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Götalandsvägen 

1,0 1,0 0,0  2020-12-10 Gång- och cykelvägen är feldoserad med stora vattensamlingar 
som resultat. Åtgärdas genom ny beläggning och justering av 
överbyggnaden. Genomförs hösten 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Västerbroplan 

0,3 0,3 0,0  2020-12-10 Cykelbanornas beläggning har bytts till asfalt för säkrare och mer 
komfortabel cykling. Färdigställt. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Flatenvägen 

4,0 2,9 0,0  2020-12-10 Ojämnheter med vattensamlingar åtgärdas genom ny beläggning 
och justering av överbyggnaden. Utförs i september 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Narvavägen 

1,5 1,5 0,0  2020-12-10 Asfaltering av cykelbanan längs östra sidan av allén, 
växtbäddsrenovering och byte av räcken. Utförs hösten 2021. 

Beläggningsåtgärder cykel, 
Skansbron 

1,5 1,5 0,0  2020-12-10 Utredning av möjligheten att åtgärda ojämnheter med 
vattensamlingar.  

Beläggning Sveavägen 0,0 0,9 0,0  2020-12-10 Punktinsatser längs Sveavägen på platser där trädrötter trycker 
upp beläggningen. Utförs under hösten 2021. 
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Reinvesteringar cykel Netto Netto Netto Datum 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021 

  

Beläggning GC-tunnel 
Rörstrandsgatan 

0,0 0,3 0,0  2020-12-10 Kompletterande åtgärder i samband med gc-bron över 
Klarastrandsleden. Färdigställt. 

Beläggning Ärvingevägen 0,0 0,7 0,0  2020-12-10 Stora vattensamlingar på grund av sättningar i marken. Justering 
av överbyggnaden samt ny beläggning utförs hösten 2021. 

Beläggning Järvafältet 0,0 0,4 0,0  2020-12-10 Ny beläggning på sträcka med längsgående sprickor. Genomförs 
september 2021. 

Beläggning Gotlandsgatan 0,0 1,7 0,0  2020-12-10 Ny beläggning på gång- och cykelbanan. Färdigställt. 

Beläggning Oxenstiernsgatan 0,0 2,0 0,0  2020-12-10 Åtgärd av sliten asfalt med hål, ojämnheter och sättningar. Utförs 
september 2021. 

Budget 71 

5,3 -1,7 23,5   Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet. 

Summa reinvesteringsåtgärder 25,0 23,9 25,7     
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Tabell 3 Övriga åtgärder för framkomlighet under 2021 

 
Övriga cykelåtgärder, 
framkomlighet 

Netto Netto   Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021  

      

Nybroplan, Gång- och 
cykelåtgärder 

7,9 3,9 17,7 2020-06-11 2021-02-18   Förbättrad framkomlighet, orienterbarhet 
och tillgänglighet för gång, cykel och 
kollektivtrafik. För cykeltrafiken föreslås 
bland annat breddning av cykelbanan 
mellan Hamngatan och Strandvägen och 
att cykelbanan längs Nybrohamnen binds 
samman med cykelbanan längs 
Strandvägens kaj. För gångtrafiken 
föreslås bland annat byte av smågatsten 
till slät markbeläggning och att underlätta 
korsande av gatorna vid 
Hamngatan/Birger Jarlsgatan. 
Genomförandebeslut fattat februari 2021. 
Planerat genomförande 2021-2022. 

Sockenvägen vid Sockenplan 
och Älvkällevägen 

0,5 0,5 0,0       Cykelbanan på Sockenvägens norra sida 
har breddats på sträckan mellan 
Sockenplan och Ålandsvägen. Färdigställt 
hösten 2020. Målning utförd våren 2021. 

Cykelparkering, hela staden 
2019-2020 

0,3 0,7 0,0       Genomfört. 
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Övriga cykelåtgärder, 
framkomlighet 

Netto Netto   Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021  

      

Cykel, Hinder på gång och 
cykelvägar hela staden 

2,2 1,9 1,5       2019 antogs nya riktlinjer för hinder på 
gång- och cykelvägar och inventerades 
befintliga hinder på pendlings- och 
huvudcykelnätet. Utvecklingsarbete har 
skett 2020-2021 för att ta fram en pollare 
som uppfyller stadens önskemål på 
funktion. Projektering har genomförts på 
nio platser där befintliga hinder ska bytas 
ut mot nya lösningar bättre anpassade till 
cykeltrafik. Utöver detta kommer 18 
hinder att tas bort för att främja 
framkomligheten. Avsikten är att utföra 
detta under 2021, följt av utvärdering. 
Under 2021 har trafikkontoret även fått 
budgetuppdraget att ta fram 
stadsövergripande riktlinjer, arbete med 
detta planeras att färdigställas under 
vintern 2021-2022. 

Cykel, punktåtgärder för 
ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet på 
pendlingsstråk 

9,9 9,9 9,9       Åtgärder för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet i korsningar på 
cykelpendlingsnätet. Totalt 15 korsningar 
längs Gamla Tyresövägen, Svartlösavägen, 
Magelungsvägen och Bromstensvägen 
byggs om för ökad säkerhet och 
framkomlighet för cykel. Flertalet platser 
utformas med genomgående cykelbanor.  
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Övriga cykelåtgärder, 
framkomlighet 

Netto Netto   Datum 
Inriktnings-

beslut 

Datum 
Genomförande-

beslut 

Datum rev 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

  T1 
2021 

T2 
2021 

VP 
2021  

      

Cykel, trafiksignaler - 
trimning hela staden 2020-
2021 

1,0 1,0 1,0       Smärre investeringsåtgärder och 
punktinsatser för cykelframkomlighet i 
stadens signalanläggningar, såsom 
exempelvis nya stolpar, nya detektorer, 
stolpflytt och trimning av cykelgröntider i 
signaler. 

Cykelparkering, hela staden 
2021-2022 

13,2 13,2 15,4       Anläggning av drygt 8 000 
cykelparkeringsplatser mellan 2019-2022. 
Under 2021 har hittills ca 1000 
cykelparkeringsplatser byggts. 

Cykelparkering och 
cykelvägvisning 

            Fortsatt utbyggnad av cykelparkering och 
utvecklad utmärkning längs vissa 
pendlingsstråk. 

Ej utfördelade medel 0,0 0,0 13,0         

Summa övriga 
cykelåtgärder 

35,1 31,1 58,5         
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