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Framkomlighetssatsning inom gång- och kollektivtrafik T2 2021 

 

Inledning 

I kommunfullmäktiges budget för 2019 med inriktning för 2020 och 2021, fick trafiknämnden i 

uppdrag att genomföra satsningar på framkomlighetsåtgärder och cykelinfrastruktur till en 

omfattning av 1500 mnkr. Av dessa avser 500 mnkr satsningar på framkomlighet inom gång- 

och kollektivtrafik, varav 39 mnkr omfördelas till 2023-2024 för medfinansiering av gång- och 

cykelbron mellan Södermalm och Gamla Stan i Projekt Slussen. 

 

Trafiknämnden fattade 2019-08-29 ett utredningsbeslut för framkomlighetssatsningen på gång 

och kollektivtrafik.  

 

Projektdirektivet, som ligger som bilaga till utredningsbeslut, beskriver hur trafikkontoret 

planerar att genomföra satsningen. Kontoret fortsätter under 2021 det inledda arbetet med att 

identifiera angelägna åtgärder, prioritera mellan dessa, utreda lösningar och skriva fram beslut 

till trafiknämnden. Fokus under hösten 2021 ligger på att genomföra redan påbörjade projekt.  

 

Trafikkontoret avser att huvudsakligen arbeta inom tre områden gällande satsningen på 

framkomlighet gång- och kollektivtrafik.  

  

- Gångtrafik  

- Kollektivtrafik  

- Samverkansprojekt inom kollektivtrafik och gångtrafik 
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Inriktning för gång 

 

Stockholms första gångplan antogs av kommunfullmäktige i april 2016. Stockholms Gångplan är 

en av flera tematiska fördjupningar av Framkomlighetsstrategin. Gångplanen beskriver 

förutsättningarna för gående i staden och ger en målbild för ökad gångvänlighet. 

 

Kontoret har sedan gångplanen antogs år 2016 genomfört en rad åtgärder för att öka 

gångvänligheten, framkomligheten och attraktiviteten för gående. Närheten, de korta avstånden 

och den utbyggda kollektivtrafiken är några skäl till att många väljer att gå i Stockholm. 

Promenaderna till bussen eller tunnelbanan är en stor del av gåendet i staden, men många går 

också hela vägen.  

 

Det är viktigt för staden att ha en trafikmiljö som utgår från de oskyddade trafikanterna och som 

beaktar barnperspektivet. Vidare ska trafikmiljön vara tillgänglig för alla. Ofta kan stora 

tillgänglighetsvinster göras med relativt små insatser. 

 

Enligt stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 

2018-2023 och i stadens budget för 2021 framgår att hinder i den befintliga byggda miljön ska 

åtgärdas. Alla stockholmare oavsett funktionsförmåga ska ha samma möjlighet till delaktighet i 

samhället.  Trafikkontoret har under de senaste åren infört flera nya gågator, byggt bredare 

gångbanor och övergångsställen och på flera platser i staden får gående företräde i korsningar, 

genom att kontoret byggt genomgående gångbanor. Under 2020 har kontoret även på test infört 

diagonala övergångsställen på två platser i staden. De diagonala övergångsställena kommer att 

utvärderas under 2021.  

 

I budget 2021 fick kontoret ett antal uppdrag inom området gång. Kontoret ska bland annat 

arbeta för fler sammanhängande gångstråk som skapar ökade vistelsevärden och gör det enklare 

att promenera. Kontoret ska vidare utreda förutsättningarna för att införa låghastighetszoner (20 

km/tim) runt torg och andra passande platser i staden. Kontoret fick även ett uppdrag att på kort 

sikt genomföra åtgärder för ökade vistelsekvaliteter vid Gustav Adolfs torg.   
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Inriktning för kollektivtrafik 

 

Inriktningen för satsningen inom kollektivtrafik är att genomföra åtgärder för kollektivtrafiken 

som syftar till att förbättra framkomligheten och pålitligheten.   

 

Staden och trafikförvaltningen har tillsammans tagit fram Gemensam handlingsplan stombuss 

2017-2021 som syftar till att genomföra åtgärder för att förbättra stombussarnas framkomlighet 

och pålitlighet. Kontoret har sedan dess, i samverkan med Trafikförvaltningen och dess 

bussentreprenörer, genomfört en rad åtgärder för att främja framkomlighet för stombusstrafik. 

 

Trafikkontoret arbetar även med att genomföra de åtgärder som ligger inom Stockholms stad 

som identifierats i ”Åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomlinjenätet, ÅVS” som 

trafikförvaltningen tillsammans med Trafikverket genomfört. Det övergripande syftet med 

åtgärderna är att skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med 

attraktiv standard vad gäller turtäthet, restider och framkomlighet. 

 

Kontoret genomför också mindre framkomlighetsåtgärder för busstrafiken under 

samlingsnamnet ”Kollektivtrafikåtgärder” i hela staden. 

 

När andra aktörer, såsom Trafikverket och Trafikförvaltningen, genomför stora 

infrastrukturprojekt uppstår ofta behov av följdinvesteringar för staden. Det kan bland annat 

handla om att tillgängliggöra infrastrukturen för gångtrafik.   

 

I budget 2021 fick trafikkontoret i uppdrag att tillsammans med Region Stockholm genomföra 

och utvärdera åtgärder för buss 4 för en bättre framkomlighet samt utvärdera effekterna. 

 

 

Investeringar i gång och kollektivtrafik 2021 

 

Trafikkontoret kommer under året att genomföra de uppdrag och aktiviteter som är utpekade i 

budget för 2021, samt fortsätta arbetet med pågående uppdrag.  
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Under 2021 har kontoret startat upp ett antal nya gång- och kollektivtrafikprojekt och arbetet 

bedrivs nu huvudsakligen genom ca 30 gånginvesteringsprojekt och 17 kollektivtrafikprojekt. 

Genomförandet av projekten beror på framdriften i varje enskilt projekt. Under året har kontoret 

exempelvis startat upp ett framkomlighetsprojekt för stomlinje 2 och 3. Inriktningsbeslut 

planeras under hösten 2021. Kontoret har också startat upp ett projekt för införande av 

låghastighetszoner.  

 

I området gångtrafik ingår åtgärder enligt gångplan, trafikantförbättrande åtgärder och 

tillgänglighetsåtgärder. I tabell 1 listas påbörjade projekt som kontoret planerar att arbeta med 

under 2021. 

 

I området kollektivtrafik ingår åtgärder för att förbättra framkomligheten för stombusstrafiken, 

mindre punktinsatser kollektivtrafik, samt åtgärder från de framtagna åtgärdsvalsstudierna med 

syftet att skapa förutsättningar för ett större, sammanhängande stombusslinjenät med attraktiv 

standard vad gäller turtäthet, restider och framkomlighet. Här ingår även projekt som syftar till 

att öka trafiksäkerheten och framkomligheten vid busshållplatser genom reinvestering i 

körytorna. Dessa projekt listas i tabell 2. 

 

När andra aktörer, såsom Trafikverket och Trafikförvaltningen, genomför stora 

infrastrukturprojekt uppstår ofta behov av följdinvesteringar för staden. Det kan bland annat 

handla om att tillgängliggöra infrastrukturen för gångtrafik. Dessa projekt listas i tabell 3. 
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Tabell 1 Gångtrafik 

 

Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

Netto Datum 
Inriktnings- 

beslut 

Datum 
Genomförande 

beslut 

Datum rev. 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

VP 
2021 

T1 
2021 

T2 
2021 

Mindre trafikantförbättrande 
åtgärder Söder 2019-2022 

1,0 1,0 1,0       Projektet syftar till att med korta ledtider 
åtgärda brister i gatumiljön som kontorets 
trafikplanerare uppmärksammats på från 
bland annat stadsdelarna och medborgare. 
Ett antal projekt har utförts och planerar 
utföras  2021 på flera platser i staden. 

Mindre trafikantförbättrande 
åtgärder Norr 2019-2022 

1,0 1,0 1,0       Projektet syftar till att med korta ledtider 
åtgärda brister i gatumiljön som kontorets 
trafikplanerare uppmärksammats på från 
bland annat stadsdelarna och medborgare. 
Ett antal projekt har utförts och planerar 
utföras  2021 bland annat för minskade stör-
ningar på Sveavägen och vid Vanadislunden. 

Smärre cykel- o gatuåtgärder, 
innerstaden 2021 

0,0 9,9 9,9    2020-12-10   Kontoret har under flera år genomfört fysiska 
åtgärder under samlingsnamnet ”trafikant-
förbättrande åtgärder”. Åtgärderna syftar till 
att förbättra den offentliga miljön för stadens 
trafikanter. I projekten ryms åtgärder av 
smärre karaktär som inte hanteras i något 
större projekt. De objekt som genomförs 
handlar om förbättrad framkomlighet för 
gång- och cykeltrafikanter, trygghetsåtgärder, 
tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhets-
åtgärder i form av t.ex. hastighetsdämpande 
åtgärder vid passager, skyltning, m.m. Under 
2021 planerar kontoret cirka 40 investerings-
åtgärder. Åtgärderna är geografisk spridda 
över staden. Genomförande pågår. 
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Smärre cykel- o gatuåtgärder, 
ytterstaden 2021 

0,0 9,9 9,9    2020-12-10   Kontoret har under flera år genomfört fysiska 
åtgärder under samlingsnamnet ”trafikant-
förbättrande åtgärder”. Åtgärderna syftar till 
att förbättra den offentliga miljön för stadens 
trafikanter. I projekten ryms åtgärder av 
smärre karaktär som inte hanteras i något 
större projekt. De objekt som genomförs 
handlar om förbättrad framkomlighet för 
gång- och cykeltrafikanter, trygghetsåtgärder, 
tillgänglighetsåtgärder, trafiksäkerhets-
åtgärder i form av t.ex. hastighetsdämpande 
åtgärder vid passager, skyltning, m.m. Under 
2021 planerar kontoret cirka 40 investerings-
åtgärder. Åtgärderna är geografisk spridda 
över staden. Genomförande pågår. 

Örbyleden 
tillgänglighetsåtgärder 
Lingvägen m.fl. 

0,5 4,3 4,3    2020-03-26   I samband med projekteringen för projekt 
Cykel Örbyleden framkom ett behov av 
tillgänglighetsåtgärder på 3 platser i anslut-
ning till arbets-området Projektet omfattar 
arbeten vid passage Örbyleden-Lingvägen, 
Örbyleden vid Helgdagsvägen samt Örby-
leden - Söndagsvägen. Genomförandet 
avslutas i september. 

Tillgänglighetsåtgärder 
innerstaden 2021 

7,5 7,3 7,3    2020-12-10   Projektet genomförs med utgångspunkten i 
stadens ”Program för tillgänglighet och del-
aktighet för personer med funktionsned-
sättning 2018-2023” och i stadens budget 
2020 där det bl.a. framgår att hinder i den 
befintliga miljön ska åtgärdas.  
 
Projektet syftar till att identifiera och åtgärda 
brister inom nämndens ansvarsområde som 
omfattas av lagen om enkelt avhjälpta hinder. 
Genomförande pågår enligt plan på flera 
platser i staden. 

Tillgänglighetsåtgärder 
ytterstaden 2021 

7,5 7,5 8,1    2020-12-10   
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Exempel på åtgärder som omfattas är sänk-
ning av kantstenar vid övergångsställen och 
andra passager, utbyte av ränndalar, kon-
trastmarkering av busshållplatser och kupol-
plattor vid genomgående gångbanor. 
 
Under 2021 planerar kontoret cirka 50 
investeringsåtgärder. Åtgärderna är 
geografisk spridda över staden. 

Gångstråk Hornstull-
Telefonplan 

0,0 1,8 1,8    2019-04-25   Projektet har genomförts etappvis under flera 
år. En rad enklare åtgärder såsom komp-
lettering av möblering, förstärkt belysning, 
genomgående gångbanor i korsningspunkter 
och breddade gångytor har utförts.  
 
Den sista etappen utfördes under 2020, 
vilken innebar större åtgärder i form av 
utökade torgytor med ny möblering och 
belysning längs Svandammsvägen i Mid-
sommarkransen. Genomförandet är klart, 
förutom plantering av ett antal träd på nya 
torg, vilket sker under hösten 2021. Slut-
redovisning togs i trafiknämnden i augusti 
2021. 
  
Utöver det har upprustning av gångtunneln 
mellan Liljeholmen och Marievik, med ut-
smyckning framtagen av skolbarn i området, 
invigts i maj 2020. 
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Södermalm, genomgående 
GB längs huvudgator 

0,2 0,7 6,5    2021-06-17   Syftet med projektet är att ge gående ökad 
framkomlighet och komfort och skapa 
samman-hängande gångstråk längs viktiga 
gångstråk på Södermalm. Projektet ska an-
lägga genomgående gångbanor längs huvud-
gator, tvärs lokalgator. Gator där genom-
gående gångbanor kan anläggas i andra på-
gående projekt, har undantagits. Utredning 
har genomförts under 2020, vilken pekade ut 
Rosenlundsgatans korsningar. Genomförande 
pågår och beräknas vara klart under hösten 
2021. 

Norrtullsgatan, gångåtgärder 
och växtbäddsrenovering 

0,8 0,4 1,3  2021-08-26     Projektet syftar till att dels förbättra förut-
sättningarna för träden på Norrtullsgatan och 
samtidigt förstärka det övergripande gång-
stråket mellan Medborgarplatsen och Norr-
tull vidare mot Hagastaden. Målet är att öka 
framkomligheten och komforten för fotgäng-
are. Projektet är avgränsat till Norrtullsgatan, 
sträckan mellan Surbrunnsgatan och Frej-
gatan. Inriktningsbeslut planeras i trafik-
nämnden i augusti 2021. Därefter påbörjas 
projektering. Genomförande kan starta 2022. 

Vanadisplan-Hagastaden, 
Gångåtgärder 

1,2 1,1 0,8       Projektet syftar till att utreda och genomföra 
åtgärder för ökad gångvänlighet längs Vanadi-
svägen och Gävlegatan, i kopplingen mellan 
Vanadisplan (Citybanans entré) och Haga-
staden. Under hösten 2020 påbörjades utred-
ning. Inriktningsbeslut planeras till september 
2021. Därefter startar projektering. 
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Drottninggatan, breddning av 
gågata 

2,6 3,3 3,4       Genom att bredda gångbanan på Drottning-
gatans östra sida, mellan Kungstensgatan och 
Observatoriegatan, förbättras förutsätt-
ningarna för fotgängare och gångstråket 
mellan Medborgarplatsen och Norrtull för-
stärks. Framkomligheten och komforten för 
fotgängare ökar och en flexibel yta för vist-
else, upplåtelser m.m. skapas. Entreprenaden 
är genomförd. 

Västberga handel - 
Midsommarkransen 
sammanhängande stadsdelar 
inom gång 

0,5 1,4 1,0       Service och verksamheter koncentreras i allt 
större utsträckning till färre platser i 
ytterstaden. Det medför att medborgarna får 
längre gångavstånd i vardagen och att behov 
av att röra sig i nya relationer uppstår. 
Projektet syftar till att öka andelen gående 
mellan Västberga och Telefonplan genom 
åtgärder för att öka gångvänligheten och på 
så sätt stärka kopplingen mellan stads-
delarna. Projektet samordnas med närligg-
ande projekt för säkra skolvägar. Projektering 
av flera punktåtgärder pågår. Åtgärderna 
genomförs under 2022. 

Skarpnäck - Lilla Sköndal 
sammanhängande stadsdelar 
inom gång 

0,5 0,5 0,0       Projektet syftar till att öka andelen gående 
mellan Skarpnäck och Lilla Sköndal genom 
åtgärder för att öka gångvänligheten och på 
så sätt stärka kopplingen mellan stads-
delarna. Projektering av flera punktåtgärder 
pågår. Åtgärderna genomförs under 2022. 
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Spånga stn-Spånga IP-Tensta 
C sammanhängande stads-
delar inom gång 

0,5 1,4 0,7       Projektet syftar till att öka andelen gående 
mellan Spånga station, Spånga IP och Tensta 
genom åtgärder för att öka gångvänligheten 
och på så sätt stärka kopplingen mellan stads-
delarna. Projektering av flera punktåtgärder 
pågår. Åtgärderna genomförs under 2022. 

Ökad gångvänlighet i 
anslutning till kollektiv-
trafikknutpunkter 

0,6 0,8 0,7       Syftet med projektet är att ta fram åtgärder 
för att förbättra gångvänlighet, tillgänglighet 
och attraktivitet för gående i anslutning till de 
största kollektivtrafikknutpunkterna i ytter-
staden. Då kollektivtrafiken är en viktig mål-
punkt för gående i staden väntas detta ge 
stor nytta för många gående. Under hösten 
2019 genomfördes en inventering av brister 
vid sju av de största knutpunkterna. Under 
2020 har inventeringen analyserats och för-
slag på åtgärder tagits fram. Åtgärder har 
genomförts under 2020 och 2021, inom 
ramen för andra pågående investerings-
projekt på flera platser. Ytterligare enkla 
åtgärder projekteras under hösten 2021 för 
genomförande 2022. 

Regeringsgatan, upprustning 
för gång 

0,0 0,6 1,0       Syftet med projektet var ökad gångvänlighet, 
trygghet samt förbättrade förutsättningar för 
vistelse längs Regeringsgatans östra sida på 
sträckan Jakobsgatan till Hamngatan. Under 
2021 har beläggning bytts för att göra 
gångbanan tillgänglig och enhetlig. Planter-
ingskärl har rustats upp och cykelställ 
kommer att monteras. 
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Biblioteksstan, gågator 0,2 0,9 0,3       Projektet syftar till att utreda och genomföra 
åtgärder för ökad gångvänlighet genom 
förändrade gatustrukturer på Biblioteks-
gatans tvärgator. Åtgärder för att skapa ett 
sammanhållet stråk av gågator planeras längs 
Mäster Samuelsgatan samt Jakobsbergsgatan 
mellan Norrlandsgatan och Birger Jarlsgatan. 
Under 2020 har programutredning genom-
förts. Framtagen kalkyl under 2021 visade på 
hög utgift. Med anledning av det så omprövas 
projektets omfattning under hösten 2021. 
Planerat genomförande bedöms till hösten 
2022. Arbetet samfinansieras med fastighets-
ägare i området vilka hittills representeras av 
Hufvudstaden. 

Gullmarsplan torg, mindre 
gatuåtgärder 

1,0 1,2 1,4       I december 2019 fick kontoret i uppdrag att 
se över trafiksituationen vid Gullmarsplan. 
Kontoret har startat upp ett projekt för att 
utreda mindre gatuåtgärder på kort sikt, på 
och kring Gullmarsplans torg. Syftet är att 
förbättra trafiksituationen på torget. Orien-
tering för samtliga trafikslag ses över, alter-
nativa lägen för angöring och parkering stu-
deras. Särskild hänsyn tas till gångtrafiken 
och dess upplevda trafiksäkerhet och trygg-
het på platsen. Utredning startade hösten 
2020. Under sommaren 2021 har torget 
gjorts bilfritt inom ramen för Levande 
Stockholm. Åtgärden utvärderas inför vidare 
projektering.  
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Norrlandsgatan - breddad 
gångbana 

1,2 1,2 1,2       I samarbetet med fastighetsägaren Hufvud-
staden breddas befintlig gångbana på Norr-
landsgatan mellan Mäster Samuelsgatan och 
Smålandsgatan. Breddning av gångbanan har 
genomförts under våren 2021. Resultatet är 
en framkomlig och tillgänglig gångbana i city. 
Åtgärden har samfinansierats med fastighets-
ägaren Hufvudstaden. 

Gångtunnel under 
Johanneshovsvägen 
Gullmarsplan, 
trygghetsåtgärder 

0,0 0,8 4,5       Projektet syftar till att utreda och genomföra 
trygghetshöjande åtgärder i gångtunneln 
under Johanneshovsvägen vid Gullmarsplan, 
inklusive gångtunnels entréer i norr och 
söder. Målet är att gångförbindelsen ska bli 
mer lättorienterad och trygg att använda. 
Projektering av trappa och markarbeten 
pågår och utförandet är planerat till hösten 
2021. Belysningsarbete pågår och avslutas 
under hösten 2021 

Pilotprojekt Stockholms 
framtidsgator, Hälsingegatan 

0,0 0,1 0,1       I samverkan med KTH och VTI genomför 
kontoret ett pilotprojekt för hållbara 
stadsmiljöer med ökad vistelsekvalitet på 
Hälsingegatan, Parmmätargatan och 
Tjärhovsgatan i anslutning till skolor. 
Projektet genomförs från september 2020 till 
årsskiftet på Hälsingegatan respektive till 
slutet av juni 2021 på Parmmätargatan och 
Tjärhovsgatan. Parmmätargatan kommer att 
fortsätta vara framtidsgata tom oktober 
2021.  Beslut om nästa steg planeras till 
trafiknämnden i september. 
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Diagonala övergångsställen 0,8 1,0 1,0       Syftet är att testa lösningen diagonala 
övergångsställen i signalreglerade korsningar 
för att öka gångvänligheten på två platser. 
Anläggningarna på Telefonvägen/ 
Mikrofonvägen och Mäster Samuelsgatan/ 
Regeringsgatan är i drift sedan hösten 2020. 
Under våren 2021 har det gjorts eftermät-
ningar vilka sammanställs i augusti. Resultatet 
kommer att redovisas i trafiknämnden. Den 
provisoriska lösningen är kvar tills det fattas 
ett beslut om vidare arbete. 

Levande Stockholm 2021 4,0 4,0 4,9       Investering i möbler och blomsterurnor till de 
nya sommarplatserna för 2021, då Levande 
Stockholm utökats från 26 till 33 platser.  

Gustav Adolfs torg, mindre 
åtgärder 

0,0 4,3 4,5       Gustav Adolfs torg en av Stockholms mest 
centrala platser och har en viktig historisk 
betydelse. Platsen idag är en plats som 
domineras av trafikytor och därför upplevs 
som otillgänglig och underutnyttjad. Syftet 
med detta projekt är att genom att göra ett 
antal relativt enkla investeringar i torget 
skapa ett mer levande, attraktivt och 
föränderligt torg. Åtgärderna består i 
justering av trafikföring runt torget, föränd-
ring av körytor till tillgängliga gångytor, 
investeringar i möbler samt belysning. 
Åtgärderna är tänkta att vara flexibla över tid 
och ha möjlighet att flyttas vid såväl evene-
mang som förändras över tid. Under april-maj 
har delar av torgets trafikytor gjorts om till 
vistelseytor. Det har gjorts med flyttbart 
möblemang, planteringskärl och markmålning 
som illustrerar förändringen. 
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Peter Myndes backe 18 0,0 0,3 0,8       Projektet syftar till att leda om biltrafik på 
norra Götgatan mellan Peter Myndesbacke  
och Hornsgatan för att skapa mer yta och 
bättre samspel mellan gående och cyklister. 
Genomförandet sker i samverkan med 
fastighetsägare och kan kräva en ändring av 
detaljplan. Dialog med fastighetsägare pågår, 
preliminärt kan ombyggnad lösas utan 
detaljplaneändring. Projektering påbörjas 
hösten 2021. 

Västerbron, breddning av 
gång- och cykelbanor 

0,0 1,7 3,3       Projektet syftar till att öka utrymmet för 
gående och cyklister på Västerbron. Detta 
kan uppnås genom att omfördela ytor från de 
i dag överbreda körfälten i körbanan utan att 
minska på kapaciteten. Inriktningsbeslut 
fattades i februari 2021. Under våren pågår 
projektering och produktionsplanering. 
Genomförandebeslut planeras i nämnden i 
september 2021. Detaljprojektering påbörjas 
i samband med nämndbeslut. Entreprenad-
upphandling planeras till vintern 2021/2022 
och byggstart våren 2022. 

Sergelgatan, ny möblering 0,0 2,9 2,9       Sergelgatan rustas i samverkan med 
fastighetsägarna för att bli mer attraktiv, 
funktionell och trygg både som rörelsestråk 
och för vistelse. Befintliga sittmöbler och 
övrig utrustning ersättas. Möjligheten att 
addera nya vistelsevärden, grönska mm ses 
över. Genomförande pågår inklusive fram-
tagande av nya möbler. 
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Gång, Låghastighetszon Finn 
Malmgrensplan och 
Triangelparken 

0,0 0,0 0,8       Svarar mot budgetuppdrag att ”Utreda förut-
sättningarna för att införa låghastighetszoner 
(20km/h) runt torg och andra passande 
platser i staden”. Fokus på gångvänlighet 
snarare än trafiksäkerhet. Åtgärder i form av 
tydliga entréer,  möblering, översyn av be-
läggning och belysning kommer att genom-
föras. Utredning har påbörjats för gator kring 
Finn Malmgrens plan i Hammarbyhöjden och 
gator kring Triangelparken i Gamla Enskede 
under sommaren 2021. Projektering för en 
plats planeras till vintern 2021. 

Åtgärder gångplan 2019-2021 14,8 8,9 4,0       Budgetpost för planerade men ännu ej 
uppstartade gångprojekt. 

Mindre trafikantförbättrande 
åtgärder 

15,0 0,0 0,0       Budgetpost för planerade men ännu ej 
uppstartade mindre trafikantförbättrande 
åtgärder. 

Reinvesteringsåtgärder på 
gångbanor 

  5,0     

 Summa Gångtrafik 61,4 80,5 95,1    
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Tabell 2 Kollektivtrafik  

 
Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Framkomlighetsåtgärder 
bussfiler Innerstaden 2019-
2020 

0,0 0,4 0,4    2019-03-07   Framkomlighetsåtgärder för busstrafiken på 8 
platser i innerstaden. Projektet är färdigställt och 
avses slutredovisas till trafiknämnden under 
hösten.  

Mindre kollektivtrafikåtgärder 
hela stan 2020-2021 

0,7 0,1 0,2       I projektet utreds, projekteras och genomförs 
punktåtgärder för kollektivtrafiken, som inte 
inryms i 50/50-projektet, stråkstudier, 
åtgärdsvalsstudier eller i andra 
kollektivtrafikprojekt. Fokus ligger på mindre, enkla 
åtgärder som av olika anledningar inte platsar i 
50/50-projektet. Exempel på detta kan vara nya 
eller ombyggnad av befintliga busshållplatser, 
signalreglering av korsningar och andra åtgärder 
som är till nytta för busstrafiken, men som inte är 
rena framkomlighetsåtgärder, eller har positiva 
effekter även för andra trafikslag eller 
trafiksäkerhet och därför är angelägna för 
trafikkontoret att utföra.  Under 2021 planeras 
projektering av bland annat busshållplatser på 
Ågesta Broväg och ett genomförande är planerat 
till 2022.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Kollektivtrafikåtg 
framkomlighet SL 2021 

3,2 3,2 3,2       I projektet utförs framkomlighetshöjande åtgärder 
som inte inryms i stråkstudier, åtgärdsvalsstudier 
och andra stombussprojekt. Fokus ligger på 
mindre, enkla åtgärder såsom exempelvis 
förlängningar av busshållplatser och 
refugjusteringar.   
 
50 procent av kostnaderna betalas av 
Trafikförvaltningen. 
 
Under 2021 planeras bland annat genomförande 
av ommålning i korsningen 
Scheelegatan/Fleminggatan och förlängning av 
hållplats vid Rinkeby centrum. Dessutom pågår 
utredning och projektering av åtgärder för 
kommande år. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Kollektivtrafikåtgärder 
Flygledareg-Horisontvägen 
Skarpnäck 

1,2 1,0 1,0       Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalsstudier. Detta för att identifiera 
åtgärder som förbättrar stombusstrafikens 
framkomlighet. I åtgärdsvalsstudien föreslås 
åtgärder vid Flygledargatan – Horisontvägen.  
 
Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalsstudier. Detta för att identifiera 
åtgärder som förbättrar stombusstrafikens 
framkomlighet. I åtgärdsvalsstudien föreslås 
åtgärder vid Flygledargatan – Horisontvägen.  
 
Trafikkontoret avser under 2021 att utreda 
förslaget som är framtaget i åtgärdsvalsstudien och 
planerar att under 2021 ta upp ett 
inriktningsbeslut i nämnden. 

Framkomlighetsåtgärder linje 
6 Ropsten-Solnavägen 

0,4 0,7 0,7       Syftet med projektet var att genomföra 
framkomlighetsåtgärder längs linje 6. Projektet 
avses att slutföras under 2021.  

Framkomlighets åtg stomlinje 
172 och 173 

0,1 -1,5 0,0 2018-12-10 2019-03-07   Projektet genomförde under 2019 ett antal  
framkomlighetsförbättrande åtgärder inom 
befintligt vägutrymme längs med linje 172 och 173. 
 
Projektet avslutas ekonomiskt under 2021.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Trimningsåtgärder för linje 1 
och 4, Etapp 2 

0,0 0,2 0,2 2017-11-23 2018-08-30   Projektet är färdigställt och slutredovisades till 
trafiknämnden i maj.  

Stomlinje 5, 
framkomlighetsåtgärder 

1,4 0,4 0,4       Syftet med projektet är att studera vilken 
sträckning stomlinje 5 ska gå samt vilka 
framkomlighetsåtgärder som ska genomföras i 
samband med införandet av linjen. 
Sträckningsutredning av stomlinje 5 pågår under 
2020.  Under 2021 avser kontoret att utreda 
framkomlighetsåtgärder för vald sträckning.  

Stomlinje 4, 
framkomlighetsåtgärder 

1,2 1,0 1,0       Syftet med projektet är att utreda 
framkomlighetsåtgärder för stomlinje 4 med 
målsättningen att nå en medelhastighet på 20 
km/h inklusive hållplatsstopp. Utredningen 
beräknas vara klar under 2020. Under 2021 avser 
kontoret att gå vidare med utredningen av 
stomlinje 4 och i dialog med trafikförvaltningen 
landa i fortsatt inriktning för stomlinje 4.   

Framkomlighetsåtg stomlinje 
176 och 177 

0,9 1,5 2,7 2020-11-12     Under 2021 utreddes framkomlighetsförbättrande 
åtgärder längs med linjesträckningen för stomlinje 
176 – 177. Utredningen skedde i samverkan med 
Region Stockholm, Trafikverket, 
grannkommunerna och bussentreprenören. Målet 
är att förbättra stombussarnas förutsättningar 
genom att förkorta restiden och öka pålitligheten 
och förutsägbarheten. Under 2021 avses 
detaljprojektering genomföras av de föreslagna 
åtgärderna. Kontoret planerar även att under 2021 
ta upp ett genomförandebeslut i nämnden.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Örbyleden, breddning 
gångtunnel, ÅVS-åtgärder 

0,4 3,6 3,6       I samband med projekt Cykelpendlingsstråk 
Örbyledens projekteringsskede togs en ny 
detaljplan för bollplaner på Gubbängsfältet fram. I 
planen finns en korridor för ett framtida 
kollektivtrafikkörfält utmed Örbyleden inritat. 
Detta kollektivtrafikkörfält finns med som ett 
förslag på åtgärd i den utredning som tagits fram 
för att öka framkomligheten för kollektivtrafik 
längs stråk 4; sträckan mellan Flemingsberg & 
Skarpnäck. För att inte omöjliggöra det framtida 
kollektivtrafikkörfältet behöver den breddning av 
gång- och cykelbron som ingår i projekt 
Pendelcyklingsstråk utmed Örbyleden kunna klara 
av att bussar kör på den vilket har inneburit ökade 
projekteringskostnader samt även att kostnaden 
för entreprenaden ökar.  Arbetet slutfördes under 
sommaren 2021.  

Stomlinje 4, 
framkomlighetsåtgärder 
försök Hornsg o Odeng 

1,6 1,1 0,9    2020-10-15   Syftet med projektet är att genomföra ett försök 
med framkomlighetsåtgärder på Hornsgatan och 
Odengatan och utvärdera konsekvenserna av 
dessa. Försöket påbörjades under 2020 och 
kommer fortlöpa till hösten 2021.  
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Framkomlighetsåtgärder för 
stomlinje 2 och 3 

0,0 2,0 2,4       Under 2021 har kontoret utrett 
framkomlighetsförbättrande åtgärder längs med 
linjesträckningen för stomlinje 2 och 3. Målet är att 
förbättra stombussarnas förutsättningar genom att 
förkorta restiden och öka pålitligheten och 
förutsägbarheten. Kontoret planerar att under 
2021 ta upp ett inriktningsbeslut i nämnden samt 
påbörja detaljprojekteringen. 

Nynäsvägen ÅVS-åtgärder 3,5 0,3 0,3       Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalsstudier. Detta för att identifiera 
åtgärder som förbättrar stombusstrafikens 
framkomlighet. I åtgärdsvalsstudien föreslås 
åtgärder längs med Nynäsvägen.  
 
De åtgärder som föreslås är en bussramp från 
Tyresövägen ned mot Nynäsvägen, 
kollektivtrafikkörfält i körfältet vid mittbarriären på 
Nynäsvägen, en ramp upp till Gullmarsplan samt 
signalåtgärder. 
 
Trafikkontoret avser under 2021 att fortsätta 
utreda förslaget som är framtaget i 
åtgärdsvalsstudien.   
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Kollektivtrafikkörfält på 
Örbyleden 

0,8 0,7 0,1       Region Stockholm och Trafikverket har gemensamt 
med övriga kommuner i Stockholm län genomfört 
åtgärdsvalstudier. Detta för att identifiera åtgärder 
som förbättrar stombusstrafikens framkomlighet. I 
åtgärdsvalstudien föreslås åtgärder på delar av 
Örbyleden.   
 
Under 2020 utredde trafikkontoret möjligheten att 
införa kollektivtrafikkörfält på delar av Örbyleden. 
Under 2021 avser kontoret att gå vidare med 
projektering av vald lösning.  

Brommaplan 
trimningsåtgärder 

0,0 0,0 0,7       Genomföra mindre trimningsåtgärder vid 
Brommaplansrondellen med utgångspunkt i den 
genomförda trafikutredningen och 
framkomlighetsstrategin. I dagsläget pågår en 
utredning och ett inriktningsbeslut till 
trafiknämnden är planerad till årsskiftet 
2021/2022. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Reinvestering busshållplatser 0,0 4,0 -0,6       Många av stadens busshållplatser är i dåligt skick. 
De körytor som används för busstrafik är 
sönderkörda, vilket försämrar trafiksäkerhet och 
framkomlighet inom kollektivtrafiken. Dessutom 
slår de gamla betongblocken mot varandra, vilket 
skapar vibrationer och påverkar de närliggande 
fastigheterna. Under 2021 fortsätter arbetet med 
att åtgärda sönderkörda busshållplatser. Se 
nedanstående rader.  

Reinv Kista Bussterminal , Bhp 0,0 1,2 1,2         

Reinv 
Odenplan/Karlbergsvägenl , 
Bhp 

0,0 0,5 0,5         

Reinv Banérgatan 51 , Bhp 0,0 0,4 0,4         

Reinv Sörgårdsvägen 27 , Bhp 0,0 0,1 0,1         

Reinv Fleminggatan 26 , Bhp 0,0 0,2 0,2         

Reinv Ringvägen 117, Bhp 0,0 0,2 0,2         

Reinv Bondegatan 75 , Bhp 0,0 0,2 0,2         
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Reinv 
Snårvindevägen/Växthusvägen 
, Bhp 

0,0 0,2 0,2         

Reinv Londonviadukten 
Stadsgårdsleden , Bhp 

0,0 0,1 0,1         

Bromstensvägen, ny 
busshållplats 

0,0 3,0 3,0         

Reinv Spångavägen 331 , Bhp 0,0 0,0 0,2         

Reinv Gamla 
Bromstensvägen/Sundbyv , 
Bhp 

0,0 0,0 0,2         

Reinv Odengatan/Odenplan , 
Bhp 

0,0 0,0 0,2         

Reinv Sveavägen 75 och 116  , 
Bhp 

0,0 0,0 0,2         

Reinv Akalla bussterminal  , 
Bhp 

0,0 0,0 0,6         
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings-

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

      

VP  
2021 

T1  
2021 

T2  
2021 

Reinv Banérgatan 50  , Bhp 0,0 0,0 1,2         

Reinv Sibyllegatan31 , Bhp 0,0 0,0 1,8         

Reinv Gasverksvägen Ropsten 
, Bhp 

0,0 0,0 0,3         

Kommande 
kollektivtrafikåtgärder 2019-
2022 

5,0 -11,0 0,0        Budgetpost för planerade men ännu ej 
uppstartade kollektivtrafikåtgärder. Budgeten har 
fördelats ut på projekt. 

Kollektivtrafik, handlingsplan 
stombuss 

9,5 0,0 0,0        Budgetpost för planerade men ännu ej 
uppstartade kollektivtrafikprojekt inom 
handlingsplanen. Budgeten har fördelats ut på 
projekt.  

        

Summa kollektivtrafik 25,2 13,5 28,1         
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Tabell 3 Samverkan med andra parter 

 
Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings- 

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

VP 
2021 

T1 
2021 

T2 
2021 

Bytespunkt Norra Sköndal 0,1 0,1 0,1       Syftet med projektet är att öka tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för resenärerna i bytespunkten. 
 
Projektet handlar om en ombyggnad av bytespunkten 
norra Sköndal med de förlängda hållplatserna på bägge 
sidor av Tyresövägen.  
Projektet innehåller också nya bullerskyddsskärmar 
och ombyggnation av gång- och cykeltunneln under 
Tyresövägen, de nya anslutningarna och trapporna  
från bussplattformen mot gatumarken. Omläggning 
och breddning av gång- och cykelvägen norr om 
Tyresövägen ingår också i projektet. Trafikverket 
ansvarar för genomförande av projektet och 
trafikkontoret deltar i projektet för att säkerställa 
utformning och samordning med omkringliggande 
gatumiljöer. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings- 

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

VP 
2021 

T1 
2021 

T2 
2021 

Gångtunnel Annedal Solvalla 30,3 16,1 16,1 2017-04-06 2019-05-23   I samband med utbyggnaden av tvärbanans Kistagren 
planeras en ny koppling i form av en gångtunnel under 
Ulvsundavägen mellan Annedals bostadsområde och 
Solvalla, som ansluter vid den kommande hållplatsen 
för tvärbanan. I de planerade åtgärderna ingår 
gångtunnel under Ulvsundavägen och ett gångstråk 
genom Solvalla koloniområde samt ramp och trappa 
upp i Annedal. 
 
Entreprenaden pågår och projektet planeras att 
färdigställas under sommaren 2022.  

Tvärbana Norr, Kistagrenen 0,8 0,8 0,8    2019-05-23   Tvärbana norr (Kistagrenen) är en tvärbana som är 
tänkt att starta efter hållplatsen Norra Ulvsunda i 
Bromma och sträcka sig till Helenelunds 
pendeltågsstation i Sollentuna, vilket är en sträcka på 
cirka åtta km. Trafikförvaltningen är huvudman för 
Kistagenen.  
 
Under 2021 ska trafikkontoret medverka i utrednings- 
och planeringsarbetet gällande Kistagrenen.  

Mälarbanan, GC-vägar i 
Spånga 

0 11,0 19,9    Investeringen avser stadens delfinansiering av ny gång- 
och cykeltunnel vid Bromsten, som anläggs av 
trafikverket i samband med projekt Mälarbanan. 
Tunneln är under projektering och ersättning betalas 
ut 2022. 
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Projekt för utredning, 
projektering och planerat 
genomförande 

  Netto   Datum 
inriktnings- 

beslut 

Datum 
genomförande-

beslut 

Datum rev. 
Genomförande-

beslut 

Beskrivning av projekt 

VP 
2021 

T1 
2021 

T2 
2021 

Summa Samverkansprojekt 31,1 28,0 36,9         
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