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Upprättad av Henri Dehaim
Datum 2021-08-23
Projektnamn Spånga Torg (Inkl Spånga Torgväg)
Huvudprojekt H8000542
Projektnummer 800XXXX

Adress Spånga Torg 6-23 (Spånga Stationsplan 1-3, Spånga Torgväg 3-12)
Stadsdel
Kartbild

Solhem

~' c.1-·o~~"'~~L
\ I .-,,~· ,·- :-:~ .J1' ':I ~ ·., i

Lokalisering av Spånga Torg i stadsdelen Solhem.
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BAKGRUND
Spånga Torg är en ca 6400kvm stor platsbildning i centrala Spånga
bestående av torg med både hårdgjorda delar och grönare finparksdelar.
Under 2012 upprustades hela området till dagens status. Upprustningen var i
stora delar lyckad men vegetationen har på vissa mindre ytor aldrig lyckats
etableras till fullo. Detta gäller både perenner, buskar och träd.

PROBLEMBESKRIVNING
Fint torg där vissa planteringar saknar vegetation och några träd utvecklats
dålig till följd av misslyckad etablering och kompakterad mark. Behov finns
att byta ut viss vegetation och växtbäddar helt efter flera misslyckade försök.
Även viss utrustning som skadats eller slitits hårt sedan anläggandet.

• Dåligt etablerad vegetation

PLANERADE ÅTGÄRDER
Upprustning och utbyte av dåligt etablerad vegetation på torget. I samband
med detta kan även mindre åtgärder göras för att stärka ett attraktivt
stadsliv och öka den biologiska mångfalden.

Vegetation:
• Komplettering med ny vegetation och utbyte av dåligt etablerad
vegetation inkl. växtbäddar

Biologisk mångfald:
• Val av blommande träd och växter

Stadsi iv:
• Eventuell komplettering med scen på torget enligt tidigare önskemål
från företagarföreningen i området.

Samverkan kommer vid behov att ske med fastighetsägare för Spånga Torg
4 som delvis omfattas av torgytorna. Om ny scen ingår i projektet kommer
samverkan även att ske med företagarföreningen.

Budget för entreprenad planeras att sökas inför 2022 inom projektet små
platser och torg.

Tidplan 2021 2022 2023 2024
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program X X
Projektering X
Entreprenad (X) (X)

I Budget (tkr) 2021 20 20 20 Summa
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Utgifter beviljade
projektering och
genomförande 0,15mnkr 0,15 mnkr
(SPOT Små platser
och tore)
Inkomster (ev.)

Total budget 0,15 mkr

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrganisation
Ansvarig projektledare Henri Dehaim Henri Dehaim Gustav Schröder, TK,

Proiektutvecklinq
Medverkande (namn)
- Infrastruktur Emil Urnan, belysn
- Gatudrift Björn Johannessen
- Gatuunderhåll 1 Kami! Kilis
- Gatuunderhåll 2 Nathalie Rocha Flores
- Trafikplanering Gustaf Bergeröd
- Tillstånd -
- Stadsmilj Neil Ross, träd
- Kommunikation Joakim Svensson
- SDF, Parkingenjör Pia Feldt

- Annan förv./bolag Fastighetskontoret
Ansv. för stadsdel Flysta

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser Om scen uppförs ökar driftskostnader något för trafikkontoret.

Trafikkonsekvenser -

Framkomlighetsstrategin -

Miljökonsekvenser Ökad biologisk mångfald

Sociala konsekvenser Ökad trygghet och fler funktioner och större förutsättningar förstadsliv

Jämställdhetskonsekvenser -

Tillgänglighetskonsekvenser -

Riskkonsekvenser -

Andra konsekvenser Ökad attraktivitet och funktion

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Tove Nilsson I Datum 1 2021-08-24
lnvesteringsutgift 150.000:-(brutto, mnkr)

Reviderat Genomföra~ebeslut (e

Namn /(j;-'
lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

Datum
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Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Slutredovisning

Bilder
före

Spånga Torg, Centrala delen i norr i anslutning till bl.a. ICA's entre.
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Bilder
efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)
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