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Upprättad av Anna Wenman
Datum 210701
Projektnamn Hundrastgård Strandvägen
Huvudprojekt H7000176

Projektnummer 7002012

Adress Strandvägen (alien mellan Grev Magnigatan och Torstenssongatan)
Stadsdel Östermalm
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Strundvåqskajen

Projektets mål
och syfte

På Östermalm stadsdelsförvaltnings uppdrag har hundrastgård
anlagts i allen på Strandvägen för ökad rörelse i området och
därmed ökad upplevd trygghet. Hundrastgården är på test på ett år
för att se om den önskade effekten nås.

Projektet ska uppföra en hundrastgård på 30*3 meter och det ska
inkludera följande:

Anläggning av staket och slussgrindar
Agiltyhinder i form av stockar ska placeras ut
Hållare för avföringspåsar
Big belly
Parkbänkar

Tidplan 2021 2022 20 20
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering
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I Entreprenad I X

Budget (tkr) 2021 20 20 20 Summa
Utgifter 270 000 270 000

Inkomster (ev.)

Total budget 270 000 kr
Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOrganisation
Ansvarig projektledare Sherwan Soranros
Medverkande (namn) Parkavdelningen
- Anläggning Östermalm sdf- Trafikplanering
- Tillstånd
- Kommunikation
- Sdf
- Annan förv/bolag
- Privat aktör
- ?

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser Sdf sköter driften av hundrastgården
Trafikkonsekvenser

Framkomlighetsstrategin

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Jämställdhetskonsekvenser

Tillgänglighetskonsekvenser

Riskkonsekvenser
Storleken på hundrastgården har behövt komprimeras pga att
den inte får anläggas för nära spårområdet eller cykelbanan.

Andra konsekvenser Därutöver ska framkomligheten i alien inte upplevas för
begränsad för andra trafikantslag som gående och hovstallet.
Viktigt att platsen behåller sin gestaltning.

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn Anna Wenman I Datum 12021-10-08

Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)
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Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter
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Beskrivning av
eventuella avvikelser
i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)
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I Namn I Anna Wenman I Datum 12021-08-17


