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Bilaga 7.1 - Uppföljning av 

trygghetsinvestering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projektnamn Rörliga och fasta trafikhinder i Kungsträdgården 

 
Geografisk 
plats för 
investering 

 

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 

 

 

Parken är identifierad som en av de mest prioriterade platserna i en 

riskbedömning som utförts av polisen och Stockholms stad med 

avseende på terror.  

 

Med anledning av ovanstående är målet att skapa en säker men 

ändå flexibel lösning med fasta och rörliga fordonshinder för att 

förhindra och förebygga att eventuella antagonister väljer 

Kungsträdgården som mål. 

 

Kulturförvaltningens personal på plats kommer kunna styra 

pollarna vid behov av utökad tillgänglighet t.ex. i samband med 

etablering och avetablering av evenemang. Utryckningsfordon kan 

via Rakel-systemet (blåljusmyndigheternas sambandssystem) ges 

access till parken. De rörliga trafikhindren kommer att 

kompletteras med fasta stålpollare för att förhindra smittrafik. 
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Delrapportering/Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

Under november 2020 gjorde kontoret en 

konsekvensbeskrivning för installation av rörliga pollare vid 

parkens entréer. Befintliga verksamheter i Kungsträdgården som 

berörs har inventerats och intervjuats för deras önskemål och 

behov. 

 

Under våren 2021 har kontoret projekterat, gjort 

ledningssamordning med SVOA, Ellevio och Stokab. 

 

Entreprenaden planerades till hösten 2021 men leveranser av 

pollarsystemen har blivit försenade på grund av att leverantören 

i England i sin tur haft problem med stålleveranser.  

 

Pollarna står i linje med träden vilket gör att vi måste använda 

vacuumschakt för att skydda trädens rötter, vilket tar längre tid 

är traditionell schakt. 

 

På plats 2 och 4 har pollare installerats. Plats 1, 3 och 5 

installeras i Q1 2022. 

 

 

 
 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Beviljade trygghetsmedel för 2021 = 13,0 mnkr 

 

För år 2021 är ca 5 500 Tkr upparbetade i projektet. 

Resterande 7 500 Tkr utförs Q1 2022. 
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Bilder 
före 

Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut med rörliga pollare för infart till de 

västra alléerna 

 

 
Bilder 
efter 

 

Bilderna visar rörliga pollare vid plats 4, precis innan armering och fyllning till 

brädden av betong och sedan efter fyllning av betong. 
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Bilden visar några av de fasta pollarna vid plats 2. Återstår plattläggning och 

montering av svart ytterhylsa. 
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