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1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

Instruktion: 

Det är viktigt att slutrapporten är fullständigt ifylld. Rapporteringen 

kommer att användas för att utvärdera stadens klimatinvesteringar, vilka 

effekterna blir, vad det kostar etc. 

All blå kursiv text är instruktioner som ska raderas innan rapporten 

distribueras! All normal text (utan särskilt formatering) är exempel som 

ska ersättas, skrivas om eller raderas innan rapporten distribueras!  

 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 

 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

 

1.2 Bakgrund 

Projektet ska bidra till att nå stadens klimatmål och minska de 

klimatpåverkande växthusgasutsläppen. 

 

Sänka gatubelysningens energiförbrukning genom att införa nya 

effektivare armaturer med betydligt längre livslängd, mindre ljusnedgång 

över tid samt höjd ljuskvalitet. Byta ut armaturer med 

kvicksilverljuskällor. Detta för att sänka CO2 samt minska mängden 

kvicksilver bunden i anläggningen. 

 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Projektet avsåg att byta ut befintliga armaturer längs ett antal gång- och 

cykelvägar i Husby. Belysningsstolpar var inte i behov av byte, men 

armaturen var energikrävande och bländande, vilket inte är bra ur 

trygghetssynpunkt. Ansökan gällde materialkostnad samt arbetskostnad 

om sammanlagt 760 000 kr. Inköp gjordes under 2019 och materialet har i 

stort sett installerats. 



 Energibesparande armaturbyte 

Husby Centrum - Slutrapport 

Sida 4 (6) 

 

 

Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Projektet ska bidra till att nå stadens klimatmål och minska de 

klimatpåverkande växthusgasutsläppen. 

 

Genom att fortsätta arbetet med att byta ut energislukande 

belysningsarmaturer kan staden spara stora mängder energi och 

därigenom minska klimatpåverkan. 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Trafikkontorets belysningsingenjörer. 

 

1.3.4 Avgränsning 

- 

2 Styrdokument 

Stockholms miljöprogram 2016-2019  

3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Redovisa nedan effekterna av investeringen, samt en kort redovisning hur 

beräkningarna gjorts. Hjälp att beräkna effekterna kan fås från 

energicentrum på miljöförvaltningen.  

 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  3 500 kg CO2 per år 

EFTER: 1 700 kg CO2 per år, totalt minskat utsläpp avskrivning 

25 år = 45 000 kg CO2 (uppskattning efter alla armaturer har 

installerats).  

  eller 

Förändrad beredskap för kommande klimatförändringar före 

och efter investeringen 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 
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Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Genom bytet till energieffektiva belysningsarmaturer med LED 

(kalkyl med 6 000 armaturer) sänks elanvändningen med ca 1,25 

GWh per år och klimatpåverkan minskar med ca 83 ton CO2 per år 

efter projektets slutförande.  

Med en livslängd om 25 år innebär det lite över 2 000 ton CO2 i 

minskade utsläpp.  

(De minskade elkostnaderna bygger på ett antagande om att 

programmet kommer att över en period av 5 år byta 

metallhalogenarmaturer enligt fördelningen 10 000 stycken á 100 

W, 15 000 stycken á 70 W samt 5 000 stycken á 50 W. Uppföljning 

av exakta antal kommer att följas upp efter 5-års programs slut.) 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

LED ljusregleras så att mängden ljus minskar under vissa tider på 

dygnet, därmed reducerar man ljusförorening och den negativa 

påverkan ljus har på ekosystemet, biologisk mångfald och 

nattaktiva djur och insekter. 

Det gäller synnerligen i park – och naturområden. 

4 Tidplan 

Beskriv den övergripande tidsplanen per år och med genomförda 

aktiviteter från. 

År Aktiviteter 

2017  

2018  

2019 Inköp genomförd. Installation i stort sett genomförd. 

2020  
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5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 0,8 mnkr 

Varav egen medfinansiering - 

Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) - 

Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat 

bidrag) 

 

Godkänt bidrag ur CM 0,8 mnkr 
  

Åtgärdens totala investering, utfall  

Driftkostnads påverkan (+ - )  

 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Driftskostnaderna beräknas minska efter åtgärd med cirka 4 tkr per år, 

dels på grund av lägre energianvändning, dels på grund av ett mindre 

behov av utbytestillfällen för ljuskällorna. 

 

Projektet medför ökade kapitalkostnader om 35 tkr per år från och med 

2020. 

6 Övriga erfarenheter 

- 

 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se

