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Reviderat genomförandebeslut 
 

Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner förslag till reviderat genomförande 
av projekt Gärdets sportfält – anläggning av två 11-spelsplaner med 
hybridgräs, och medges rätt att fortsatt genomföra projektet till en 
investeringsutgift som redovisas i bilaga 1. 
 

Idrottsnämndens förslag till beslut  
Idrottsnämnden godkänner förslag till reviderat genomförande och 
godkänner en tillkommande hyreskostnad som redovisas i bilaga 1. 
 

Sammanfattning 
Projektet innebär att två stycken 11-spelsplaner med hybridgräs ska 
anläggas på Gärdets sportfält inklusive tillhörande belysnings-
master, bevattningsanläggning och stängsel. Fastighetsnämnden  
och idrottsnämnden fattade genomförandebeslut 2021-02-16, samt 
att en lägesrapport 1 presenterades för nämnderna 2021-06-22 . 
 
I samband med projektering utfördes markprover som visade sig 
innehålla föroreningar, och projektet var därmed tvungen att vidare 
utreda och analysera marken. Förekomst av markförorening inne-
bär att marken behöver saneras innan anläggande av planer kan ske, 
vilket medför att den beslutade projektbudgeten och tidplanen inte 
kommer kunna hållas, och kontoren reviderar därav sitt utlåtande 
för genomförande. 
 
Produktionsstart planeras till kvartal två 2022 och färdigställande 
till kvartal fyra samma år.  
 
Investeringen kommer att bidra till att möta ett Stockholm som 
växer samt ge möjlighet till rörelse och aktivitet på planerna.  
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Förekomsten av markföroreningar, kostnader och tid relaterat till 
detta är en risk i projektet, samt det faktum att inga 
hybridgräsplaner tidigare har anlagts i Stockholm vilket både utgör 
en risk vad gäller anläggandet, samt även innebär en osäkerhet 
avseende kvalitet på produkten på dessa breddgrader. 
 
Ekonomin för projektet redovisas i bilaga 1.  
 

Ärendet 

Bakgrund  
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget för 2020-
2022 fick fastighetsnämnden tillsammans med idrottsnämnden i 
uppdrag att påbörja arbetet med att utveckla Gärdets sportfält och 
där anlägga två 11-spelsplaner med hybridgräs.  
 
Gärdets sportfält består idag av bland annat flera 9-spelsplaner med 
naturgräs och en plan för cricketspel. På fältet och utmed 
Sandhamnsgatan ligger utomhusbadet Kampementsbadet. Vidare 
finns ytor som erbjuder spontanidrott för volleyboll och basket, 
samt en lekpark som drivs i stadsdelsnämndens regi. Där finns även 
ett utegym och på vintern anläggs skidspår om vädret tillåter. Fältet 
inbjuder med sina öppna ytor utöver detta också olika spontana 
aktiviteter och nyttjas för olika publika evenemang.  
 
Gärdets sportfält ligger inom Stockholms nationalstadspark vilket 
innebär att natur- och kulturvärden måste bibehållas eller förstärkas. 
Marken ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och arrenderas av 
idrottsförvaltningen för idrottsändamål.  
 
Tillskottet av de nya planerna ökar nyttjandet och möjliggör för 
staden att hyra ut planerna till föreningslivet såsom främst 
fotbollsföreningar. Med hybridgräs kan säsongen förlängas då det är 
möjligt att börja tidigare på våren och spela längre in på hösten, 
vilket genererar fler speltimmar över året. Hybridgräs stärker och 
förlänger livslängden på naturgräs.  
 
Genomförandebeslut om att anlägga två 11-spelsplaner med 
hybridgräs fattades av fastighetsnämnden och idrottsnämnden i 
februari 2021, varvid arbete med projektering påbörjades.  
 
I samband med projektering utfördes markprover som visade sig 
innehålla föroreningar, och projektet var därmed tvungen att vidare 
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utreda och analysera marken. Förekomst av markförorening innebär 
att marken behöver saneras innan anläggande av planer kan ske, 
vilket medför att den beslutade projektbudgeten och tidplanen inte 
kommer kunna hållas, och kontoren reviderar därav sitt utlåtande 
för genomförande. 
 
 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut i både fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
2020-06-16 (dnr FSK 2020/134 respektive dnr IDF 
08.03.01/2020/1542). 
 
Genomförandebeslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
2021-02-16 (dnr FSK 2020/134 respektive dnr IDF 
08.03.01/2020/1542) 
 
Lägesrapport 1 (dnr FSK 2020/134) godkändes av 
fastighetsnämnden 2021-06-22. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts genom samordningsmöten mellan 
idrottsförvaltningen och fastighetskontoret samt Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen (KDF).  
 
Dialog har också förts med Länsstyrelsen i Stockholm, Stockholms 
stads miljöförvaltning och stadsbyggnadskontor.  
 
I och med att markföroreningar påträffats i marken har täta 
kontakter skett mellan fastighetskontoret och miljöförvaltningen.  
 
Länsstyrelsen har tillsänts underlag angående anläggande av 
hybridgräsplaner på fastigheten Norra Djurgården 1:1 inför samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken, och svar har erhållits från 
Länsstyrelsen att de är utan erinran.  
 

Beskrivning av projektet 
Projektet är beläget på Gärdet inom Östermalms stadsdelsnämnd. 
 
Utmed Sandhamnsgatan ska två 11-spelsplaner med hybridgräs, 
inklusive stängsel, belysningsmaster och bevattning anläggas.  
 
Hybridgräs är, enkelt förklarat, som ett nät av konstgräs. I 
hålrummen ska naturgräs växa upp. Konstgräsets andel av gräs-
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konstruktionen är normalt 5 – 15 procent. Nätet skapar en ram och 
stadga till naturgräset och ger gräset bättre förutsättningar till fler 
speltimmar, jämfört med när enbart naturgräs används. Detta är nytt 
i Stockholm men har tidigare lagts i södra Sverige. 
 
I och med påträffande av markföroreningar har tidplanen för 
projektet förlängts, till att omfatta hela år 2022. Utökade 
markundersökningar har utförts under hösten 2021 och en 
markanalys har arbetats fram. Produktion kommer att inledas med 
omhändertagande av miljöfarliga massor, innan själva anläggande 
av hybridgräsplanerna kan ske. 
 

Hållbarhet och kvalitet 

Miljö 
Gärdets sportfält ligger inom Stockholms nationalstadspark och 
utredningar har gjorts för att säkerställa att natur- och kulturvärden 
bibehålls eller förstärks på fältet. Länsstyrelsen godkände i 
december anläggandet av de nya spelplanerna och bedömer att de 
inte medför större påverkan på parklandskapet eller naturmiljön. 
Även Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som äger marken, har 
godkänt de nya planerna. 
 
För att tillgodose kraven på bibehållande av natur- och kulturvärden 
bevakas dessa frågor extra i projektet, i tät dialog med markägaren 
Kungliga Djurgårdsförvaltningen.   
 
Med anledning av påträffade markföroreningar har utökade 
markprover tagits och en markanalysrapport arbetats fram.  
 
Kontoret ska också säkerställa att hybridgräsplanerna uppfyller 
stadens miljökrav avseende material.  
 

Barnkonsekvenser 
En barnkonsekvensanalys har arbetats fram i projektet som underlag 
för genomförande.  
 

Jämställdhet 
Fotboll är en av de största idrotterna för både flickor och pojkar och 
investeringen främjar idrottsutövande av båda könen. 
Könsfördelningen bland nyttjarna av fotbollsplaner är 75 procent 
pojkar och 25 procent flickor. 
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Investeringens mål och syfte 
Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål i 
Översiktsplan för Stockholms Stad om en växande stad.  
 
Projektet uppfyller även kommunfullmäktiges mål om att 
idrottsplatser och bollplaner behöver utvecklas i takt med att nya 
behov uppstår när Stockholm växer.  
 
Genom att anlägga två hybridgräsplaner möjliggörs både 
bokningsbara aktiviteter samt spontanidrott.  
 

Tidplan 
Reviderat Genomförandebeslut i 
fastighetsnämnden och idrottsnämnden  Q1/2022 
Upphandling av entreprenad Q1/2022 
Produktionsstart Q2/2022 
Färdigställande  Q4/2022 
 

Ekonomi 
För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i 
kommande upphandling har fastighetskontoret beslutat om en ny 
ordning där beloppen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så 
länge projektet pågår. Projektekonomin redovisas därför separat i 
bilaga 1. I samband med slutredovisning för nämnd offentliggörs all 
information.  
 

Risker och möjligheter 
Arbete sker inom Stockholms nationalstadspark, vilket innebär höga 
krav och fler beslutsprocesser och intressenter än normalt, vilket 
kan påverka utformning, och därmed kostnader, samt tider.  
 
Hybridgräs har inte tidigare anlagts i Stockholm, vilket både utgör 
en risk vad gäller anläggandet, samt även innebär en osäkerhet 
avseende kvalitet på produkten på dessa breddgrader. 
Hybridgräsmarknaden är osäker och kan vid upphandling av 
utförande medföra konsekvenser på de bedömda 
investeringsmedlen samt produktionstiden.  
 
Kontoret har bedömt kostnaderna för markföroreningen utifrån 
bedömda mängder av förorenade massor. Den exakta omfattningen 
är inte helt känd och kan komma att påverka tid och kostnad.  
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2020/134 

Sida 6 (6) 

Fastighetskontoret 
Idrottsförvaltningen 
 
Hantverkargatan 2 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Kontoret har i budget med en post för risker och osäkerheter utifrån 
de bedömningar som var kända vid tillfället för detta 
tjänsteutlåtande.  
 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med 
lägesrapport ungefär var 6:e månad efter genomförandebeslut, samt 
bedömer att slutredovisning kan tillställas nämnden under våren 
2023.  
 

Slut 
 

Bilagor  
 
1  Ekonomisk redovisning  
1.1  Investeringskalkyl fastighetskontoret 
1.2  Investeringskalkyl Stockholms stad 
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