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Genomförandebeslut

Upprättad av Triin Reimal
Datum 2022-01-24
Projektnamn Trimning av cykelsignaler
Huvudprojekt
Projektnummer 8005335

Adress Hela Stockholm
Stadsdel Alla stadsdelar
Kartbild

Projektets mål
och syfte Ca 10 trafiksignalanläggningar ska trimmas, med hänsyn till

exempelvis cykeldetektering, extra cykellyktor, flytt av stolpar
och/eller programmeringsändringar, till förmån för cyklars
framkomlighet.
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Tidplan 2022 2023 20 20
Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Program

Projektering X X X X X X X X
Entreprenad X X X X X X X X

Budget (tkr) 2022 2023 20 20 Summa
Utgifter 400 500 900

Inkomster (ev.)

Total budget 900

Ansvar/ Programskede Projekteringsskede EntreprenadskedeOraanisatlon
Ansvarig projektledare Triin Reimal Triin Reimal
Medverkande (namn)
- Infrastruktur
- Trafikplanering
- Tillstånd
- Kommunikation
- SDF
- Annan förv./bolag
- Privat aktör
- ?

Konsekvensbeskrivning
Driftkonsekvenser

Trafikkonsekvenser

Framkomlighetsstrategin Bättre framkomlighet för cyklister

Miljökonsekvenser

Sociala konsekvenser

Jämställdhets konsekvenser

Tillgänglighetskonsekvenser

Riskkonsekvenser

Andra konsekvenser
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i projektets
genomförande

Beskrivning av
ekonomiskt utfall:
varför avvikelse mot
kalkylerade utgifter

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn I I Datum
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Genomförandebeslut (enligt deleg tionsordning)

Namn 2022.-01-Zf

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr)

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
Investerings utgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)

Slutredovisning

Bilder före

Bilder efter

Beskrivning av
eventuella avvikelser


