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Upprättad av Peter Jensen 
Datum 2022-03-10 
Projektnamn Forum fontänen - åtgärda pumpgrop efter översvämning  

Huvudprojekt  

Projektnummer  

 
  
 

Adress Kungsträdgården 
Stadsdel Norrmalm 
Kartbild 

 
 
 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Pumpgropen har haft översvämning som dränkt all utrustning. Byta ut allt 
fuktskadat så att fontänen går att starta när säsongen drar igång. 
 
Kan bli svårt att få till allt i tid då det är flera beställningsvaror med halvledare.  
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Tidplan 2022   20   20   20   
 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 

Program                 

Projektering                 

Entreprenad X X               

 
 
 

Budget (tkr) 2022   20   20   20   Summa 
Utgifter 496    496 

Inkomster (ev.)      

Total budget                                                                                                   496 
 
 

Ansvar/ 
Organisation Programskede Projekteringsskede Entreprenadskede 

Ansvarig projektledare   Peter Jensen 
Medverkande (namn) 
- Infrastruktur 
- Trafikplanering 
- Tillstånd 
- Kommunikation 
- SDF 
- Annan förv./bolag 
- Privat aktör 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

Konsekvensbeskrivning 
Driftkonsekvenser Kan bli svårt att få allt material till uppstart på grund av brist på halvledare 

Trafikkonsekvenser Ingen påverkan 

Framkomlighetsstrategin Ingen påverkan 

Miljökonsekvenser Ingen påverkan 

Sociala konsekvenser Fontänen tillhör en av de som startas lite tidigare på säsongen vilket kanske 
inte kommer att gå med tanke på brist av halvledare. 

Jämställdhetskonsekvenser Fontänen ökar trygghetskänslan i området 

Tillgänglighetskonsekvenser Ingen påverkan 

Riskkonsekvenser Ingen påverkan 

Andra konsekvenser Fontänen har alltid varit viktig att den kunnat startas till körsbärsträdens 
blomning då väldigt mycket folk samlas vilket kan bli problem i år.  

 
 

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning) 

Namn  Datum  
Investeringsutgift 
(brutto, mnkr)  
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