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Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 
2021. Slutredovisning 

Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av 

reinvesteringsåtgärder på cykelbanor under 2021. 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 Bengt Stenberg 

 Avdelningschef 

Anna Wenman 

Enhetschef 

Sammanfattning 

Under perioden 2019-2022 ska 1 miljard kronor investeras i 

cykelinfrastrukturåtgärder. Inom ramen för denna satsning har 

kontoret under 2021 genomfört reinvesteringsåtgärder på 

cykelvägnätet till en kostnad om 12,5 mnkr, vilket är 12,5 mnkr 

lägre än budgeterat. Flertalet av de planerade projekten har 

genomförts enligt plan, men fyra projekt blev av olika anledningar 

tvungna att skjutas fram. Utöver detta har åtgärder för 2,2 mnkr 

gjorts som ingår i andra satsningar kopplat till gångbanor men som 

även har haft positiv effekt för cyklister. De genomförda 

reinvesteringarna bedöms bidra till en förbättrad tillgänglighet, 

framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet för cyklande. Kontoret 

föreslår att trafiknämnden godkänner slutredovisning av 

reinvesteringsåtgärder på cykelbanorna under 2021.  

Bakgrund 

Under perioden 2019-2022 ska 1 miljard kronor investeras i 

cykelinfrastrukturåtgärder. Inom ramen för denna satsning avsatte 

trafikkontoret 10 mnkr år 2019 för reinvesteringsåtgärder på 
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cykelvägnätet. I enlighet med trafiknämndens uppdrag i budgeten 

2020 om att öka omfattningen av reinvesteringar av stadens 

befintliga pendlingsstråk och huvudstråk för cykeltrafik ökade 

kontoret beloppet för cykelreinvesteringar under 2020 till 20 mnkr 

och 25 mnkr för 2021. 

Som reinvesteringar betraktas upprustning av anläggningar som får 

oförändrad funktion, men förlängd livslängd. Detta kan till exempel 

vara utbyte av beläggning så som asfalt, höjdreglering samt 

borttagande av rötter som växer genom beläggningen. Ibland kan en 

anläggning få en annan teknisk lösning i samband med 

reinvestering. Genom reinvestering av stadens befintliga 

pendlingsstråk och huvudstråk samt ytor som är kopplade till dessa 

ökar säkerheten, kvaliteten och framkomligheten för cyklande. 

Med anledning av Coronapandemin konstaterade kontoret tidigare 

att det kan finnas skäl att ha beredskap för en situation där 

restriktioner och rekommendationer för kollektivtrafiken kvarstår, 

vilket i sin tur kan komma att öka trycket på cykel- och gångbanor. 

Av den anledningen betonar kontoret vikten av väl underhållna 

gator där stadens trafikanter kan ta sig fram på ett säkert och 

framkomligt sätt. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.  

Resultat 

Genomförd lösning 

Under 2021 genomfördes reinvesteringsåtgärder på cykelbanor till 

en sammanlagd utgift om 12,5 mnkr, vilket är 12,5 mnkr lägre än 

budgeterat. Utöver detta har åtgärder gjorts för 2,2 mnkr som ingår i 

andra satsningar kopplat till gångbanor men som även har haft 

positiva effekter för cyklister. Dessa projekt redovisas särskilt men 

nämns även här. Att utgiften för reinvesteringsåtgärderna var 

betydligt lägre än budgeterat beror på att de större projekten fick 

skjutas upp till 2022, vilket beskrivs utförligare under rubrik 

projektets genomförande och tidplan. Dessutom var kostnaden för 

några av projekten lägre än förväntat och de ersättningsobjekt som 

utfördes var inte lika kostsamma som de planerade projekten som 

ställdes in. I tabellerna nedan omnämns projekten som genomfördes 

under 2021. 
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Sträcka Utförd åtgärd 

Avestagatan  Stora ojämnheter och svackor 

som bildar vattensamlingar. 

Åtgärdat med justering av 

höjder och överbyggnad samt 

ny beläggning. 

Bällstavägen, etapp 2 Stora ojämnheter som har 

åtgärdats genom ny beläggning 

och justering av överbyggnaden. 

Flatenvägen Stora ojämnheter med 

vattensamlingar. Åtgärdat 

genom ny beläggning och 

justering av överbyggnaden. 

Klarastrandsleden, cykelbro Brons konstruktion gör att 

vanlig asfalt inte kan läggas 

varför andra metoder har behövt 

arbetas fram. Gammal 

beläggning har blästras och 

slipats bort. Gång- och 

cykelbron i stål har fått en ny 

typ av beläggning i grönt. 

Denna åtgärd ska anses vara ett 

test då metoden inte använts 

tidigare. Uppföljning efter 

vintersäsongen visar redan på 

visst slitage från plogbilen men 

kontoret bedömer att längre tid 

bör passera för att kunna 

utvärdera metoden mer 

kvalitativt.   

Narvavägen Asfaltering av cykelbana som 

idag byter mellan asfalt och 

grus på delar av sträckan. 

Åtgärdat genom asfaltering av 

cykelbanan längs östra sidan av 

allén. Även växtbädds-

renovering och byte av räcken 

har utförts. 

S:t Eriksgatan Ojämnheter och trasiga plattor i 

cykelbanan. Åtgärdat genom ny 
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beläggning på cykelbanan 

mellan S:t Eriksbron och 

Fleminggatan.  

Svartlösavägen, etapp 2  Stora ojämnheter längs hela 

sträckan och nedsjunken 

kantsten. Åtgärdat med ny 

beläggning, justeringar av 

kantsten och flytt av en 

signalstolpe. Arbetet är påbörjat 

och kommer att slutföras under 

2022. 

Västerbroplan  Cykelbanornas beläggning har 

bytts till asfalt för att förbättra 

framkomligheten. Att byta 

slitlager av plattor till asfalt gör 

det säkrare och mer 

komfortabelt att cykla. 

 

Tillkommande sträckor Utförd åtgärd 

Gotlandsgatan* Ny beläggning har lagts på 

gång- och cykelbanan. 

Hässelbystråket, 

Fredhällsparken** 

Sträckan har fått ny 

asfaltsbeläggning. 

Järvafältet Sprickbildningar och sättningar 

i cykelbanan p.g.a. dåliga 

markförhållanden. Åtgärdat 

med förstärkning, justering samt 

ny beläggning. 

Münchenbacken Sträckan har fått ny 

asfaltsbeläggning. 

Rörstrandsgatan gång- och 

cykeltunnel 

Sträckan har fått en ny 

beläggning för att minimera 

skaderisken. 

Sveavägen Punktinsatser med ny 

beläggning längs Sveavägen på 
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platser där trädrötter har tryckt 

upp beläggningen. 

Värmdövägen** Sträckan har fått ny 

asfaltsbeläggning. 

Årstaviken* Den grusade sträckan från 

Eriksdalsbadet till (i höjd med) 

Eriksdalsskolan har hyvlats för 

att få bort ojämnheter och 

vattensamlingar, men även viss 

breddning av vägen har varit 

möjlig. Detta har skapat större 

utrymme för cyklister och 

gående att samsas på. 

Ärvingevägen Stora vattenansamlingar på 

grund av sättningar i marken. 

Åtgärdat med ny beläggning 

och justering av överbyggnaden. 

*Sträckor som tillhör reinvestering gång men som även redovisas här. 

**Sträckor som utgick 2020 men som kunde genomföras 2021 istället. 

Platserna nedan utgick 2021 och en utförligare beskrivning till 

orsak beskrivs nedan under projektets genomförande och tidplan. 

• Götalandsvägen 231-237 

• Liljeholmsbron 

• Skansbron 

• Söder Mälarstrand 
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Bild 1. En bild på gång- och cykelbron över Klarastrandsleden som 

visar sliten beläggning innan åtgärd.   

 

Bild 2. Gång- och cykelbron över Klarastrandsleden efter åtgärder. 

Beläggningen har blästrats och slipats bort och fått en ny typ av 

beläggning. 

 
Bild 3. Gång- och cykelbron över Klarastrandsleden efter första 

vintersäsongen (2021/2022). Den gröna ytan har tappat lite nyans 

och på några ställen har plogen till snöröjningsfordon skrapat bort 

en del av den gröna beläggningen.  



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr T2021-02424  

 Sida 7 (9) 

Stadsmiljö 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

 
Bild 4. Projektet Avestagatan innan åtgärder. Beläggningen är 

sliten och har stora hål. 

 
Bild 5. En sträcka längs projektet Avestagatan som fått ett nytt 

slitlager asfalt. 

Måluppfyllelse 

De genomförda reinvesteringarna bedöms bidra till en förbättrad 

tillgänglighet, framkomlighet, trygghet och trafiksäkerhet för 

cyklisterna. Åtgärderna bedöms också leda till förbättrade 

möjligheter till god barmarks- och vinterväghållning på sträckorna. 

I förlängningen kan en förbättrad kvalité på cykelbanorna även öka 

säkerheten för andra trafikanter eftersom cyklande på dessa platser i 

första hand kommer att välja den avsedda cykelbanan och behöver 

inte trängas på samma yta som exempelvis gående. Vidare kan de 

genomförda åtgärderna bidra till en ökad upplevelse av trygghet, 

vilket är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom kvinnor i 

större utsträckning än män anpassar sina resval utifrån upplevelser 

av otrygghet. 

Projektets genomförande och tidplan 

Majoriteten av de planerade projekten genomfördes enligt plan, 

dock till en betydligt lägre kostnad än vad som budgeterats och 

därför har fler åtgärder tillkommit under året. På ett fåtal platser 

tvingades kontoret att pausa pågående arbete eller senarelägga hela 

eller delar av projekt till 2022. Det gäller exempelvis åtgärder på 
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stadens broar där Liljeholmsbron, återigen, fick ställas in p.g.a. 

brons skick. Det finns däremot planer på att kunna åtgärda de blåsor 

som finns i beläggningen under 2022. Projektet vid Svartlösavägen 

och Götalandsvägen har skjutits upp p.g.a. resursbrist hos 

entreprenör. Arbetet med att förbereda för ny beläggning är 

påbörjad men har fått pausa p.g.a. vintersäsong. Projekten kommer 

slutföras 2022. Söder Mälarstrand genomfördes inte då kontoret har 

haft svårt att hitta en lämplig åtgärd. Olika förslag på breddning 

togs i beaktning men skulle inskränka på bl a 

parkeringsmöjligheterna på gatan. Kontoret fortsätter att undersöka 

lämplig åtgärd på denna plats. 

Trafikavstängningar och säker omledning av oskyddade trafikanter 

kan, oavsett projekt, innebära utmaningar att finna gena och säkra 

trafiklösningar. God planering och kommunikation mellan 

verksamheter internt på kontoret är av största vikt. Två projekt har 

under året varit extra utmanande p.g.a. platsens utformning där 

säker omledning av oskyddade trafikanter har varit omöjlig. 

Projekten som avses är Flatenvägen och Värmdövägen. Som 

lösning testade därför kontoret att bussa passerande, d.v.s. bussar 

hyrdes in för att kunna transportera oskyddade trafikanter förbi 

arbetsområdet. Bussarna åkte i skytteltrafik medan asfaltsarbetet 

pågick under natten. Ett lyckat försök som kan komma att tillämpas 

i framtida projekt om behovet finns.   

Cykeljouren startade sin verksamhet i juni 2021 och har under 

hösten lämnat förslag på cykelsträckor som är i behov av 

reinvesteringsåtgärder, vilket utgör en stor del av de åtgärder som 

presenteras för 2022. Med hjälp av Cykeljouren ges en fullständig 

och ständigt återkommande inventering av cykelstråken vilket 

bidrar till att kontoret har god kännedom om skicket på 

cykelstråken. Eftersom förslagen inkom under hösten fanns det inte 

utrymme att genomföra några av förslagen under 2021. 

Ekonomi 

I tabellerna nedan presenteras kostnaden för respektive projekt. 

 

Sträcka Utgift 

(mnkr) 

Avestagatan  0,4 

Bällstavägen, etapp 2 2,7 

Flatenvägen 1,7 

Klarastrandsleden, cykelbro 2,0 

Narvavägen 1,4 
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S:t Eriksgatan 0,5 

Svartlösavägen, etapp 2 0,8 

Västerbroplan  0,3 

Totalt 9,8 

 

Tillkommande sträckor Utgift 

(mnkr) 

Gotlandsgatan 1,6 

Hässelbystråket, 

Fredhällsparken 

0,7 

Järvafältet 0,3 

Münchenbacken 0,1 

Rörstrandsgatan gång- och 

cykeltunnel 

0,2 

Sveavägen 0,7 

Värmdövägen 0,4 

Årstaviken 0,6 

Ärvingevägen 0,3 

Totalt 4,9 

Samtliga av de genomförda projekten innehöll utgifter för 

entreprenad, beläggning, intern tid, byggledning och vägmarkering. 

För några av projekten ingick även vissa entreprenadkostnader för 

markarbeten, t.ex. kantstenshöjning. 

Risk/Osäkerhet 

När projekt ska genomföras i staden finns det alltid en risk för att 

tidplanen påverkas av olika anledningar. När det handlar om mark- 

och beläggningsarbeten måste kontoret även förhålla sig till väder 

och årstider. Beläggningsarbete kan inte genomföras med god 

kvalitet under årets alla tolv månader, utan begränsas till perioden 

april-oktober, med vissa undantag.  

Med tanke på de risker som finns hade kontoret i förväg inventerat 

ersättningsobjekt som kunde genomföras ifall de planerade 

projekten av olika skäl skulle försenas. Av den anledningen har fler 

åtgärder utförts under 2021 än vad som framgick i beslutet för 

genomförande. Ersättningsobjekten har dock blivit billigare än de 

objekt som utgick och därför har inte hela budgeten förbrukats. Till 

2022 har kontoret tagit höjd i förslag till nämndbeslut, både i utgift 

och antalet inplanerade åtgärder.  

Slut 
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