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Stockholm, 2022-07-07 
Vår referens: Sandra Stankovic 
Er referens: Sigrid Widén 

Utbildningsförvaltningen 
Box 22049 
104 22 Stockholm 

Budgetoffert inför 
Genomförandebeslut, kv. 
Barnavännerna 1, Slättgårdsskolan 
återuppbyggnad huvudbyggnad, 
Hus K, Skärholmen 
Projektnamn: Slättgårdsskolan, återuppbyggnad huvudbyggnad, Hus K 
Fastighet: 157001, Barnavännerna 1 
Projektnummer: 709780 
Diarienummer: 2020-0048 

Er beställning  
Refererande till er beställning GR 4189 daterad 2020- 11-04 samt GR 4371 daterad 2021-09-
03, redovisar SISAB här resultatet från förslagshandlingsskedet. 

Bakgrund 
1 juni 2020 brann huvudbyggnaden på Slättgårdsskolan och byggnaden fick stora skador. 

SISAB har fått i uppdrag av utbildningsförvaltningen att bygga en ny huvudbyggnad på 
Slättgårdsskolan så att skolan är komplett för en tvåparallellig F-9 med ca 600 elever. I 
dagsläget finns en byggnad, Hus J, för att husera F-3+ 1 mellanstadieklass samt slöjdsalar 
och gymnastiksalar i Hus H. Skolan ska vara helt klarställd och åter ha full verksamhet 
vårterminen 2026. 

Huvudbyggnaden som fanns var byggd i souterräng och med två större skyddsrum i 
källaren. Skyddsrumsfunktionen ska återställas enl uppgift från MSB. 

Utbildningsförvaltningens lokal- samt funktionsprogram ligger till grund för 
funktionsanalysen. 

Hyresgästens mål med projektet 
Ny huvudbyggnad återskapas/byggs till Slättgårdsskolan. Skolan ska, när hela skolan är 
färdigbyggd inkl Hus J och Hus H, ha kapacitet för två paralleller F-9, 600 elever. 
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SISAB:s mål med projektet  
Att tillhandahålla funktionella och långsiktigt hållbara lokaler genom att bygga med de 
krav och funktioner som ställdes när projektet utarbetades samt inarbeta de förbättringar 
som skett under projektets gång samt att säkerhetsställa åtgärder i enlighet med 
hyresgästens mål. 

Projektbeskrivning  
Huvudbyggnad för en skola med 600 elever ska inkludera: 

 Administration 
 Kök och matsal 
 Skolhälsa 
 Vaktmästeri 
 Specialsalar 
 Hemkunskapssal 
 Bibliotek/mediatek 
 Klassrum med tillhörande hemvister för mellan- och högstadium 
 Upprustning av skolgården. Underlaget ska utgöras av tidigare framtagna handlingar.  
 Tillkommande skolgård på den del av skolgården som frigjorts efter branden. 

 
Projektet ska utgå från funktions- och lokalprogrammet. 

Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för er förvaltning 
deltagit. 

Konsekvenser för barn och unga  
SISAB tar alltid hänsyn till barnperspektivet, d.v.s. när vuxna ser barnet, strävar efter att 
förstå barnet och vidtar åtgärder de bedömer vara till barnets bästa. Detta perspektiv har 
framkommit i projektet när t.ex. de som kan verksamheten och är barnen nära har 
kommit med input i projektet. Vi har också använt våra projekteringsanvisningar som är 
formade utifrån att det är just skolmiljö för barn som ska skapas och anpassas. På 
Slättgårdsskolan har vi arbetat med workshops med samtliga elever samt lärare för att 
låta dem komma med idéer och förslag om nya skolbyggnaden. Vi kommer fortlöpande att 
hålla elever, lärare, skolledning och vårdnadshavare informerade om projektets framdrift. 

Tidsplan  
 
Bedömd genomförandetid är ca 24 månader. Utifrån nu kända förutsättningar föreslås 
nedan tidsplan. 

Preliminär tidsplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Förslagshandling, 
daterat 

maj      

Beställning senast *1 okt/**1 dec      
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Projektering inkl 
upphandling 

okt  jan    

Produktion   feb nov   

Prel. 
inflytt/hyresföring 

   nov   

Slutbesiktning    nov   

*) Sisab förordar för att tidsplanen skall hålla att utbildningsnämnden godkänner 
förprojektering i väntan på beslut från kommunstyrelsens ekonomiutskott för att minska 
riskerna för försening sett till sammanträdestiderna   

**) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 

 

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras på en kalkyl med 
basmånad maj 2022. Indexuppräkning ingår ej. 

Kostnadsuppskattning Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad 275 100 000 kr 275 100 000 kr 0 kr 

Hyresgästens projektkostnad, inkl 
omkostnadstillägg, kreditiv 

 280 700 000 kr  

   Varav direktfinansierat  3 700 000 kr  

   Varav hyresgrundande  277 000 000 kr  

 

I projektkostnad ovan ingår ca 8 000 000 kr avseende återuppbyggande 
skyddsrumsfunktion om 240 kvm.  

I kostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga åtgärder 
för verksamheten under produktionsskedet. 

Finansiering  

Direktfinansiering 
Följande poster ingår i hyresgästens projektkostnad och direktfinansieras: 

Direktfinansiering Belopp Kommentar 

Utredningsskede 600 000 kr*  

Övriga kostnader enl.”krysslistan” 3 100 000 kr Storköksutrustning m.m. 

Summa direktfinansiering 3 700 000 kr  

*i beloppet ingår omkostnadstillägg  
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Hyresförändring 
Hyresgrundande delen av hyresgästens projektkostnad genererar ett hyrestillägg.   

 

Uppskattad tillkommande hyra  Hyra i kr/år, ca 

Hyresgrundande belopp 277 000 000 kr (Räntesats 0,73%) 11 100 000 

Summa DoU/inhyrning 5 300 000 

Summa tillkommande hyra (1:a helåret, ränta 0,73%) 16 400 000 

Jämförelsehyra (1a helåret, ränta 2%) * 19 800 000 

*Baseras på hyresgrundande belopp med kalkylberäkningsprocent 2%, som jämförelse 

Eventuell nedsättning av hyran under genomförandet ingår inte i tillkommande hyran. 

Risker  
Inga extraordinära risker finns. 
 Omvärlden: risk för försenade leveranser och brist på material kan driva upp 

kostnaderna. Kostnaden kan inte uppskattas i detta skede. 
 Tidplanen medger inget utrymme för förseningar vad gäller beslut, överklaganden 

eller omtag.  
 Långa projekttider medför risk för byte av konsulter pga andra uppdrag och byte av 

arbetsplats.  
 Överklagan vid tilldelning av entreprenör. 
 Bygglov, överklagande, hantering och utfall 
 Anslutning till andra system 
 Omvärlden: risk för försenade leveranser och brist på material och arbetskraft 

Nyckeltal  
Nyckeltal Värde Kommentar 

Indikator visandes fördelning 
Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

100 0 % av entreprenadkostnad 

Ny-/Tillbyggd area, kvm (BRA) 6050 Tillkommande BRA 

Ny-/Tillbyggd Kr/kvm (BRA) - Hyresgäst 46 360 Beräknat på hyresgästens 
del av total kostnad för ny-
/tillbyggnad 

Ventilation i lektionssal tekniskt 
dimensionerad för antal personer 

32+2 Barn + personal 
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Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 1 oktober 2022 för start av projektering 
samt 1 december 2022 för genomförandet, kommer nedlagda projektkostnader inkl. 
administrativt tillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid senare tidpunkt ska 
en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 

 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Sandra Stankovic 
Projektägare   

   
Claes Magnusson 
VD 
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