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Genomförandebeslut

Upprättad av Erik Hammarström

Godkänd av Kristofer Rogers

Datum 2022-09-14

Projektnamn Malmövägen och Ulricehamnsvägen, cykelåtgärder

Projektnummer
Projektgrupp Cykel
Anläggningens
livslängd
Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Adress Ulricehamnsvägen och Malmövägen

Kartbild

Syfte och
avgränsning Längs Ulricehamnsvägen och Malmövägen löper ett huvudcykelstråk. På

Ulricehamnsvägen saknas idag cykelinfrastruktur På Malmövägen finns
cykelbanor med acceptabel standard men med brister vid korsningspunkter
Mellan Helsingborgsvägen och Halmstadsvägen har gång- och cykelbanan på
östra sidan bristfällig standard. Syftet med projektet är att förbättra
förutsättningarna för cyklister och gående vid dessa platser

Projektets åtgärder
Nya och breddade gång- och cykelbanor på Ulricehamnsvägen och
Malmövägen, tre genomgående gång- och cykelbanor på Malmövägen.

Konsekvenser
Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för gående och cyklande.

ac74361
Textruta
8005632
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Tidplan 2022
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec

Utredning

Projektering X X X

Entreprenad

Tidplan 2023
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov Dec

Utredning

Projektering X X

Entreprenad X X

Budget 2022 2023

Inkomster (ev.)

1,8 mnkr
Utgifter 0,2 mnkr

2,0 mnkr
Total Budget

Roll Namn
Projektledare Erik Hammarström

Bitr. projektledare Kristofer Tengliden

Trafikplanerare Lucas Glasare

Risk Åtgärd
Klagomål från trafikförvaltningen Trafikförvaltningen får granska handlingarna

Eventuellt intrång på kvartersmark Samråd med exploateringskontoret och
stadsdelsförvaltninqen
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Genomförandebeslut (

Namn Datum

lnvesteringsutgift
(brutto, mnkr) 2 mnkr

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)

Namn I Datum I
Investerings utgift
(brutto, mnkr)
Andringen avser
(budget, projektets
resultat, annat?)






