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 Handläggare 

Zaid Al-karkhi  

08-508 264 91 

Till 

Exploateringsnämnden 

2022-12-08 

Utveckling av Skärholmsvägen – från 
trafikmiljö till urbant stråk. 
Utredningsbeslut  

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden godkänner projektdirektivet för 

Skärholmsvägen.  

2. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta 

utreda förutsättningar för projekt Skärholmsvägen upp till 15 

mnkr.  

3. Beslutet ska anmälas till kommunstyrelsens ekonomiutskott.   

 

 

 

Ann-Charlotte Bergqvist 

T.f. förvaltningschef 

 

 

 Eleonor Eklind Forslin 

 Avdelningschef 

 

 

Britta Eliasson 

Enhetschef 
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Sammanfattning 
Detta ärende gäller ett område längs Skärholmsvägen mellan 

Skärholmen och Bredäng där det finns stor potential för 

stadsutveckling med ny bebyggelse, spårväg och stadsmässig 

gatumiljö.  

  

Projektet, som ligger inom Fokus Skärholmen, har stöd i 

översiktsplanen genom dess ambition om ett snabbt växande 

Stockholm med starkt fokus på en jämn fördelning av 

stadskvalitéer över hela staden. I översiktsplanen redovisas Sätra 

verksamhetsområde som ”stadsutvecklingsområde – omvandling 

och att Skärholmsvägen kan utvecklas till ett urbant stråk 

 

Ett tidigare utredningsbeslut som togs på delegation har legat till 

grund för en förstudie som har genomförts tillsammans med en 

naturvärdesinventering, trafikutredning, skyfallsutredning samt 

ledningsutredning. Utgifterna i projektet har uppskattats uppgå 

till mellan 900 och 1300 miljoner kronor. Inför markanvisning, 

inriktningsbeslut samt detaljplanestart behövs en fördjupad 

förstudie med flera utredningar som bedöms uppgå till 15 

miljoner kronor.  

 

Bakgrund till projektet  
I översiktsplanen beskrivs Stockholm som snabbt växande med 

starkt fokus på en jämn fördelning av stadskvalitéer över hela 

staden. Skärholmen nämns som ett av de fokusområden som 

satsningar ska riktas till, där Skärholmsvägen specifikt lyfts fram 

som en trafikmiljö att omvandla till ett så kallat urbant stråk. 

Vidare beskrivs även områden i anslutning till Skärholmsvägen 

som stadsutvecklingsområden med stora 

stadsutvecklingsmöjligheter. Sätra verksamhetsområde beskrivs 

kunna utvecklas med ytterligare handelsverksamhet och på sikt 

med bostäder, arbetsplatser, kommunal och kommersiell service 

samt nya offentliga platser Därmed blir omvandlingen av 

Skärholmsvägen till ett urbant stråk viktig. Den planerade 

Spårväg Syd är en förutsättning som kan ge stora nyttor och bidra 

till möjligheten för Skärholmsvägen att omvandlas till ett urbant 

stadsrum med hög attraktivitet.  

 

Tidigare beslut  
Tidigare har ett utredningsbeslut tagits för detta projekt på 

delegation 2021-06-06.  
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Områdesavgränsning  
 

 
Figur 1 - Bilden visar utbredningsområdet för försudien 

Program och detaljplaner 
Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och 

utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Projektet bedöms innebära en investering mellan 900 och 1300 

miljoner kronor då omfattande infrastrukturomläggningar krävs 

för att uppnå projektmålen. De största kostnadsposterna är 

relaterade till stadens park- och torganläggningar, utbyggnaden 

av Spårväg Syd samt ledningar. Eftersom projektet bedöms 

medföra investeringsutgifter som överstiger 300 miljoner kronor 

ska projektet följa stadens gemensamma projektstyrningsmetod 

för stora investeringsprojekt.  

 

I projektet ska återkommande studeras olika scenarios för 

lönsamhetspotential och vilka möjligheter av exploateringsgrad, 

försäljning av mark respektive tomträttsupplåtelse som finns, för 

att följa riktlinjerna i investeringsstrategin.  

 

Till inriktningsbeslut ska förslag till en investerings- och 

lönsamhetskalkyl presenteras.  

 

Sätra 
verksamhetsområde Sätra C 

Skärholms-
dalen 

Bredäng 

Mälaräng 
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Utredningsutgifter 
Utredningsutgifterna fram till ett inriktningsbeslut bedöms uppgå 

till cirka 15 miljoner kronor. Utredningsutgifterna består av olika 

typer av utredningar för att klargöra om målen i projektet kan 

uppnås. Projektet har redan utfört utredningar inom ramen för 

förstudien. En fördjupad förstudie inom projektets 

områdesavgränsning behöver genomföras för att kunna skriva 

markanvisningsavtal, ta fram ett inriktningsbeslut samt påbörja 

detaljplanering.   
 

Kommunikation 
Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med 

stadsbyggnadskontoret.  

 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 miljoner kronor 

har avstämning skett med stadsledningskontoret. 

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar att ge ett 

välbehövligt tillskott av bostäder i ett bra kommunikationsläge, 

samtidigt som det kan öka både trivseln och tryggheten i området 

och bidra till en blandad stad. 

 

Slut 
 

 

 

Bilagor 
1. Projektdirektiv 
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