
ID AktivitetsläAktivitet Varaktighet Start Slut

1

2 ODDE ‐ Produktionstidplan 36 dagar må 24‐09‐30 må 24‐11‐18

3

4

5 Genomförandebeslut ‐ Expln 0 dagar to 22‐12‐08 to 22‐12‐08

6 Genomförandebeslut ‐ KF 0 dagar må 23‐01‐30 må 23‐01‐30

7 Detaljplan Laga Kraft (KF + 6 veckor) 0 dagar må 23‐03‐13 må 23‐03‐13

8

9 Projektering BH 274 dagar må 23‐03‐13 to 24‐03‐28

10 Upphandling projekterande konsulter 44 dagar må 23‐03‐13 to 23‐05‐11

11 Projektering 180 dagar fr 23‐05‐12 to 24‐01‐18

12 Granskning 25 dagar fr 24‐01‐19 to 24‐02‐22

13 Justering 15 dagar fr 24‐02‐23 to 24‐03‐14

14 Färdigt FU 10 dagar fr 24‐03‐15 to 24‐03‐28

15

16 Entreprenad Arbetsgata och ledningar 1776 dagar må 23‐03‐13 ti 30‐01‐01

17 Upphandling 60 dagar fr 24‐03‐29 to 24‐06‐20

18 Uppstart / planering 20 dagar fr 24‐06‐21 to 24‐07‐18

19 Byggstart 0 dagar fr 24‐07‐19 fr 24‐07‐19

20

21 Hanstavägen Del 1 75 dagar fr 24‐07‐19 to 24‐10‐31

22 Hanstavägen Del 2 75 dagar fr 24‐11‐01 to 25‐02‐13

23 Kista Alléväg Del 2 80 dagar fr 24‐07‐19 to 24‐11‐07

24 Lokalgata 5 40 dagar fr 24‐11‐08 to 25‐01‐02

25 Lokalgata 4 60 dagar fr 24‐11‐08 to 25‐01‐30

26 Oddetorget 80 dagar fr 25‐01‐31 to 25‐05‐22

27 Ormen Långe 60 dagar fr 25‐05‐23 to 25‐08‐14

28 Kista Alléväg Del 1 100 dagar fr 25‐01‐31 to 25‐06‐19

29 GC‐väg Oddebron 120 dagar fr 25‐06‐20 to 25‐12‐04

30 Lagtingsgatan 85 dagar fr 25‐12‐05 to 26‐04‐02

31

32 Lokalgata 2 65 dagar fr 25‐02‐14 to 25‐05‐15

33 Lokalgata 1 65 dagar fr 25‐05‐16 to 25‐08‐14

34 Gångfartsområde 70 dagar fr 25‐08‐15 to 25‐11‐20

35 GC‐väg Telemarksbron 180 dagar fr 25‐11‐21 to 26‐07‐30

36

37 Skanska Tider
38 Fastighet A1 (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 24‐11‐08 fr 24‐11‐08

39 Fastighet A1 (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 24‐11‐01 fr 24‐11‐01

40

41 Fastighet A2 (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 24‐11‐08 fr 24‐11‐08

42 Fastighet A2 (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 24‐11‐01 fr 24‐11‐01

43

44 Fastighet C (tidigaste byggstart) 0 dagar må 23‐09‐11 må 23‐09‐11

45 Fastighet C (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar må 24‐07‐01 må 24‐07‐01

46

47 Fastighet D (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐01‐31 fr 25‐01‐31

48 Fastighet D (preliminärt tillträde) 0 dagar on 25‐10‐01 on 25‐10‐01

49

50 Fastighet E (tidigaste byggstart) 0 dagar må 23‐03‐13 må 23‐03‐13

51 Fastighet E (preliminärt tillträde) 0 dagar on 23‐11‐01 on 23‐11‐01

52

53 Fastighet F (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐06‐20 fr 25‐06‐20

54 Fastighet F (preliminärt tillträde) 0 dagar to 26‐10‐01 to 26‐10‐01

55

56 Fastighet I (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐06‐20 fr 25‐06‐20

57 Fastighet I (preliminärt tillträde) 0 dagar fr 27‐10‐01 fr 27‐10‐01

58

59 Fastighet J (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐08‐15 fr 25‐08‐15

60 Fastighet J (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar to 26‐01‐01 to 26‐01‐01

61

62 Fastighet K (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐06‐20 fr 25‐06‐20

63 Fastighet K (preliminärt tillträde) 0 dagar sö 29‐04‐01 sö 29‐04‐01

64

65 Fastighet H (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 25‐05‐16 fr 25‐05‐16

66 Fastighet H (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar ti 25‐07‐01 ti 25‐07‐01

67

68 Fastighet OL (tidigaste byggstart) 0 dagar to 23‐04‐13 to 23‐04‐13

69 Fastighet OL (preliminär upplåtelsedag) 0 dagar on 23‐09‐13 on 23‐09‐13

70 Fastighet DPC/HUB (tidigaste byggstart) 0 dagar to 23‐04‐13 to 23‐04‐13

71 Fastighet DPC/HUB preliminär upplåtelsedag 0 dagar on 23‐09‐13 on 23‐09‐13

72 Fastighet FSK (tidigaste byggstart) 0 dagar fr 26‐04‐03 fr 26‐04‐03

73 Fastighet FSK preliminär upplåtelsedag) 0 dagar ti 30‐01‐01 ti 30‐01‐01

74

75 Entreprenader ‐ Finplanering Gata
76 Finplanering Del 1

77 Finplanering Del 2

78 Finplanering Del 3

79

80 Entreprenader ‐ Parker
81 Oddeparken

82 Skogsparken

83 Kvartersparken
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