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Justerad budget för Kumla skola ombyggnation 
Hus A, H, M, S 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen.  

1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”Justering av 
budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola”. 

2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för 
kommunstyrelsens anslag för beslut mellan programbeslut. 

3. För att grundskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran 
behövs tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i 
kommunplansprocessen inför budgetåret då renoveringen 
färdigställs. 
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Sammanfattning 
Projekt ombyggnation Kumla skola Hus A, H, M, S är i fas för uppstart av 
upphandling av entreprenör. De beslutade medlen är ej tillräckliga på grund av 
kostnadsökningar till följd av att en rad förutsättningar har förändrats under 
projekteringens gång. Bland annat berör ändringarna i projektet åtgärder 
avseende avhjälpandet av fuktproblem i skolan; nytt fläktrum på tak; 
uppgradering av befintliga elsystem som motsvarar dagens krav på elsäkerhet; 
större omfattningar för att uppfylla lagkrav för brandsäkerhet samt krav på 
tillgänglighet. 

Kommunen har analyserat ändringarna och föreslagna åtgärder bedöms 
nödvändiga och vara utformade för att minimera behovet av utökade medel. 
Tidigare beslutade medel framkommer i kommunfullmäktiges beslut från 
2022-06-21 §57. Utökade medel är en förutsättning för att kontrakt ska kunna 
skrivas med entreprenör och därmed även för att skapa en säker miljö ur ett 
brand-, tillgänglighets- och elsäkerhetsperspektiv samt minska störningar för 
barnen under entreprenadskedet i skolan och för verksamheten genom att 
möjliggöra att fastställda projekttidplaner ska kunna hållas.  

Beskrivning av ärendet 
Projektet Kumla skola är ett projekt som syftar till att rusta upp skolans lokaler 
till dagens standard. I ett ombyggnadsprojekt beror omfattningar till stor del av 
resultatet av inventeringar och fördjupade studier under projekteringsfasen. 
Dessa inventeringar och fördjupade studier har påvisat att en rad åtgärder är 
nödvändiga. Dessa åtgärder tillsammans med bedömda kostnader redovisas i 
”PM för utökad budget”.  

Hus A: Tillgänglighet och uppgradering av fläktsystem 

Tillgänglighetsanpassningar är nödvändiga för att frångänglighetsanpassa 
scenen i Hus A. Detta görs genom att scen sänks och förses med ramp. Denna 
åtgärd krävs för att få bygglov för ombyggnationen i Hus A.  

Utredningar visar att befintligt fläktsystem inte har tillräcklig kapacitet samt att 
nytt fläktrum behövs. Det nya fläktrummet placeras på taket där kostnader för 
förstärkning av takkonstruktion är lägre än en utökning av befintligt 
fläkaggregat i källaren vilket kräver innebär än större kostnader för utökning av 
schakt och öppning av källarväggar.  

Hus S: Uppgradering av elsystem 

Elsystemet för Hus S har passerat den tekniska livslängden och behöver 
dessutom uppgraderas för att uppfylla dagens krav på elsäkerhet.   
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Hus H: Uppgradering av brandskydd till lagkrav 

Genomförda inventeringar och analyser visar att befintligt brandskydd ej 
uppfyller gällande lagkrav vilket innebär bland annat att åtgärder krävs för att 
tillskapa nya brandceller för invändiga trappor, nytt fläktrum i plan 2, utvändig 
utrymningstrapp och hisschakt. Dessutom behöver en särskild brandvägg 
uppföras av typ EI90-M mellan Hus A och H.  

Hus M: Tillgänglighetsanpassning för utökat antal wc-grupper och flytt 
av väggar samt fuktåtgärder 

Slutsatserna från den genomförda fuktutredningen och fuktindikeringen visar 
att byggnadens ålder och därmed förväntad konstruktion inte lämpar sig för 
beläggning med någon form av täta skikt. Detta innebär att nytt ventilerat golv 
behöver byggas upp.  

Ytterligare kostnadsökningar kan förväntas på grund av justering av antal wc-
grupper,  flytt av väggar och tillgänglighetsanpassningar. När utredning är klar 
kommer ett separat ärende.  

Ekonomiska konsekvenser 
Behov av utökade medel för investeringen och framtida driftskostnader för 
lokalhyra. Kostnaderna redovisas i sekretessbelagd bilaga 1 ”Justering av 
budget för projekt Projekt Ombyggnation i kumla skola”.  

Prövning av barnens bästa 
De åtgärder som projektet har tagit fram är ett resultat av olika studier med 
avseende på tillgänglighet, elsäkerhet mm (Se Bilaga Prövning av barnens 
bästa). Åtgärderna som identifierats avses genomföras. Konsekvenserna av 
åtgärderna är att skolan uppnår en bättre tillgänglighet, ökad elsäkerhet och 
minskad fuktproblematik som syftar till att gynna alla barns välmående och 
säkerhet. 
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