
Dnr Trafikverket: TRV 2013/30463 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förbifart Stockholm  
mellan E4/E20 vid Kungens kurva och E4 vid Häggvik 

 

 

Tillägg till 

GENOMFÖRANDEAVTAL 

 

 
 

för det i Stockholms kommun belägna Vinstamotet 

 

 

Projektering och utförande av tillägg vid 

Vinstamotet 

 

 

 

 

Tilläggsavtal nummer 

6 
 



Dnr Trafikverket: TRV 2013/30463 

VERSION 2023-04-25 

2(3) 

Staten genom Trafikverket Region Stockholm org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, 

nedan kallad Trafikverket, och Stockholms kommun org.nr. 212000-0142, genom dess 

trafiknämnd och exploateringsnämnd, nedan gemensamt kallade Staden och när så är 

lämpligare trafiknämnden respektive exploateringsnämnden, har träffat följande 

 

 

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEAVTAL 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1  Kostnadssammanställning fast pris 

 

1. BAKGRUND 

 

Trafikverket och Staden tecknade 2013-05-29 ett genomförandeavtal avseende 

E4 Förbifart Stockholm. Detta avtal är ett tilläggsavtal enligt genomförandeavtalets 

punkt 4, ”Kompletterande avtal” och avser arbeten som utförs inom ramen för 

entreprenad FSE401, trafikplats Vinsta. 

 

Av genomförandeavtalets punkt 6.3, avseende Dp 2009-18963-54 Vinstamotet 

framgår att för projekt FS projekterar, bygger och bekostar Trafikverket med 

Projektmedel kommunala anläggningar som Staden blir ägare och huvudman för. 

 

Staden har i samband med projekteringen framfört önskemål om ett antal tillägg som 

ska regleras genom detta tilläggsavtal. 

 

Tilläggen gäller standardhöjningar och komplettering av befintliga planerade 

anläggningar som finns med i genomförandeavtalet och systemhandlingen, samt 

tillkommande anläggningar såsom extra belysning. 

 

Syftet med detta avtal är att reglera frågor kring tilläggens omfattning, projektering 

finansiering, tidplan och utförande. Vad gäller omfattning se bilaga 1. 

 

Mot ovan angiven bakgrund har Parterna träffat detta avtal. 
 

 

2. PROJEKTERING OCH UTFÖRANDE 

 

2.1 Omfattning 

 

Trafikverket projekterar och bygger Vinstamotet som en del av projekt Förbifart 

Stockholm, enligt detaljplan Dp 2009-18963-54. Detta avtal som avser arbeten som 

utförs inom ramen för entreprenad FSE401, trafikplats Vinsta, reglerar tillkommande 

projektering och utförande av tillägg för, se bilaga 1. 

 

2.2 Finansiering 

 

Den totala kostnaden för de specificerade tilläggen enligt punkt 2.1, uppgår till ett 

fast pris om 14 313 115 kr, enligt bilaga 1. 
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Trafiknämnden upprättar en eller flera beställningar i stadens beställningssystem. 

Beställning med uppgifter om fakturering som avser delar av eller samtliga tillägg 

tillställs Trafikverket vid en tidpunkt som parterna ska enas om, dock senast vid 

slutbesiktning för entreprenad FSE401. 

 

2.3 Tidplan 

 

Anläggningarna beräknas preliminärt vara färdigställda 2023-12-31 i sin helhet. 

 

 

3. GILTIGHET 
 

En förutsättning för detta avtals giltighet är att trafiknämnden och 

exploateringsnämnden godkänner det genom beslut som vinner laga kraft. 

 

 

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

2023-                   2023- 

 

Staten genom Stockholms kommun genom dess  

Trafikverket Region Stockholm  trafiknämnd 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

Helena Sundberg  ( ) 

 

 

  ___________________________  

 ( ) 

 

 

 Stockholms kommun genom dess 

 Exploateringsnämnd 

  

Staten genom Trafikverket,  

Förbifart Stockholm dp Vinsta-Hjulsta 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

Peter Hellström  ( ) 

 

 

  ___________________________  

 ( ) 

 

 


