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Utredningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet.  
 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Ny konstgräsplan samt 
omklädning- och servicebyggnad i Riksby, som underlag för 
ett kommande inriktningsbeslut, med en beräknad 
utredningsutgift upp till 5 mnkr. 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagning av handlingar för 
projekt Ny konstgräsplan samt omklädning- och 
servicebyggnad i Riksby, som underlag för ett kommande 
inriktningsbeslut till en sammanlagd beräknad 
utredningsutgift upp till 5 mnkr. 

Sammanfattning 
En ny stadsdel planeras vid Linta gårdsväg i Riksby. Området ska 
utvecklas med bland annat bostäder, service samt ytor för idrott, och 
nya gator, torg och parker kommer anläggas.  
 
Vid framtida exploatering kommer delar av Bromma sportfält tas i 
anspråk, där det idag bland annat finns en rugbyplan med naturgräs. 
Den nya anläggningen kommer att ersätta den befintliga rugby-
planen och utvecklas med tillkommande funktioner som exempelvis 
konstgräs och servicebyggnad. 
 
Förvaltningarna ämnar utreda anläggande av en konstgräsplan med 
fullstora spelmått för rugby. Intill konstgräsplanen planeras även en 
omklädning- och servicebyggnad uppföras.  
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Utredningsutgiften för projektet ska till största del hanteras som en 
kompensationsinvestering. De nya funktioner som tillförs 
anläggningen hanteras inom den långsiktiga investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar. 

Ärendet 

Bakgrund  
En ny stadsdel planeras vid Linta gårdsväg i Riksby. Området ska 
utvecklas med cirka 1 200 bostäder i flerbostadshus, cirka 165 000 
kvm BTA (bruttoarea) verksamhetsyta, hotell, skola för elever från 
förskoleklass till årskurs 9, två förskolor, ytor för idrott, nya gator 
samt flera torg och parker. Planområdet är den första av flera 
utbyggnadsetapper i norra delen av Riksby.  
 

 
Konstgräsplanen planeras i Kvarter 12 – ytor för idrott. 
 
Inför framtida exploatering av området vid Linta gårdsväg i Riksby 
kommer delar av Bromma sportfält tas i anspråk. Rugbyplanen på 
Bromma sportfält kommer därmed få en ny placering. 
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Anläggningen kommer då att utvecklas för att möta de behov av 
idrottsanläggningar som finns. 
 
Rugbyplanen är en del av Bromma sportfält som ligger intill 
Bromma flygplats i Bromma stadsdelsområde, längs 
Kvarnbacksvägen. Anläggningen består idag av en naturgräsplan 
som används för rugby samt förrådslösningar i form av containrar. 
  

 
Befintlig placering av rugbyplanen på Bromma sportfält. 
 
I idrottsförvaltningens anläggningsstrategi för idrottsanläggningar 
för 2022-2026 finns ett redovisat behov av fler konstgräsplaner i 
stadsdelsområdet och att denna naturgräsplan ersätts med en 
konstgräsplan är en del i att säkerställa behovet av konstgräsplaner i 
Bromma till 2031.  

Beskrivning av projektet 
Förvaltningar ämnar utreda anläggande av en konstgräsplan med 
fullstora spelmått för rugby. Det kommer även att vara möjligt att 
nyttja konstgräsplanen för fotboll, då en rugbyplan har större 
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spelmått än en fullstor 11-spelsplan. Det planeras även för 
tillhörande funktioner såsom stängsel, belysning och gradäng-
läktare. Under konstgräsplanen planeras ett dagvattenmagasin som 
anläggs av exploateringskontoret och Stockholm vatten och avfall. 
Bollplanen ska anläggas som granulatfri. 
 
Intill konstgräsplanen planeras en omklädning- och servicebyggnad 
att uppföras, med funktioner som bland annat omklädningsrum, 
domarrum, förråd, driftutrymmen och pentry. Cykelparkering 
planeras i anslutning till omklädning- och servicebyggnaden och 
konstgräsplanen.  
 
Tidigare beslut 
Exploateringsnämnden reviderade inriktningsbeslut för 
Brommaprogrammet, december 2022 (Dnr E2022-02120). 
 
Markanvisning för idrott, utomhustennisbanor och kombinerad 
rugbyplan/ fotbollsplan, Samarbetsavtal. Godkännande av 
arrendeavtal, februari 2023 (Dnr FSK 2022/576 samt E2023-
00266).  

Mål och syfte 
Målet med projektet är att tillskapa en fullstor konstgräsplan med 
omklädnings- och servicebyggnad för stadens medborgare att nyttja. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att tillföra en ny 
konstgräsplan som gagnar föreningsliv, skola och allmänhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla stockholmare ska ha tillgång till 
ett rikt kultur-, idrotts- och friluftsliv samt idrottsnämndens 
nämndmål Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i 
den växande staden genom att säkerställa att det finns goda 
möjligheter till idrott och rörelse. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö genom att bygga klimatsmart, med energieffektiva 
installationer och därmed effektivisera energianvändningen. 
Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret arbetar systematiskt med 
en hållbar energianvändning. 
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Preliminär tidplan 
Tidplanen är preliminär och beroende av både detaljplanearbetet 
och i vilken ordning etapperna planeras att genomföras. 
 
Utredningsbeslut juni 2023 
Inriktningsbeslut Q2 2026 
Genomförandebeslut   Q1 2027 
Produktionsstart   Q3 2027  
Projektavslut Q4 2028  

Ekonomi 
Utredningsutgiften för projektet ska till största del hanteras som en 
kompensationsinvestering. De nya funktionerna som tillförs till 
anläggningen hanteras inom den långsiktiga investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar. 
 
I det reviderade inriktningsbeslutet (E2022-02120), beslutat av 
exploateringsnämnden, framgår det att planläggning, utredning och 
anläggandet av en kombinerad rugby- och fotbollsplan inom kvarter 
12 utgör en kompensationsinvestering som fastighetskontoret ska 
genomföra, undantaget är standardhöjande åtgärder. 
 
Fastighetskontoret har tecknat ett samarbetsavtal med 
exploateringskontoret där kostnader för detaljplanearbete samt 
utredningskostnader regleras. I samarbetsavtalet regleras också 
huvudprinciper för kompensationsinvesteringen.  
 
Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. 
 
Utgifter för utredningsarbete beräknas uppgå till 5 mnkr, vilka är 
inkluderade i den totala bedömda investeringsutgiften. 
 
I kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande drifteffekter 
för fastighets- respektive idrottsnämnden.  

Tillgänglighet 
Ytor som är till för besökare ska följa Stockholms stads Program 
för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktions-
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nedsättning 2018-2023. Funktionshinderperspektivet beaktas så att 
tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. 
Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och tillgängliga 
verksamhetsytor motverkas diskriminering och en friare användning 
av olika grupper i samhället möjliggörs. 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför tas till barns 
lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. Barns 
rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. 

Risker och möjligheter 

Risker 
Risk kopplat till projektet bedöms som låg till medel. De 
identifierade riskerna är: 

 Okända markförhållanden. 

Möjligheter 
 Tillskapa en fullstor konstgräsplan för rugby och fotboll 

med omklädning- och servicebyggnad för Stockholms 
medborgare, föreningsliv och skola.  

Förvaltningarnas analys 
När en ny stadsdel växer fram är det viktigt att säkerställa att det 
finns goda möjligheter till idrott och rörelse. Förutom att skapa 
goda förutsättningar för rugbyn, kommer även en konstgräsplan, 
med tillhörande omklädning- och servicebyggnad, leda till ökade 
möjligheter för föreningar, skola och allmänhet att bedriva 
verksamhet. Anläggningen kommer att bidra med ett värdefullt 
tillskott med hänsyn till behov av fler konstgräsplaner i Bromma. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Projektdirektiv
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