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Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola 
§ 47 Diarienummer 2021/BUN 0060 12 

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
för förslag till kommunfullmäktige 

1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola”. 

2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
anslag för beslut mellan programbeslut. 

3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs 
tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen 
inför budgetåret då förskolan färdigställs. 

  

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för 
beslut i kommunstyrelsen 

1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt 
Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola” 

 

Beskrivning av ärendet 
Projekt Bergfotens förskola är i slutfasen av färdigställandet av ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av en entreprenör. Syftet med projektet 
är tillskapa fler permanenta förskoleplatser i centrumområdet samt att uppföra 
ett modernt och effektivt tillagningskök för grundskolan och förskolan med 
tillhörande skolmatsal. 

En kostnadsbedömning baserat på projektets systemhandling visar att 
slutkostnadsprognosen för projektet överstiger den budget som beslutades i 
kommunstyrelsen 2021-05-26 §50.  

Behovet av utökad budget beror dels på att underlaget som presenterades i 
tjänsteskrivelsen 2021-04-27 baserades på fel alternativ i kalkylunderlaget där 
kostnaden för tillagningsköket inte ingick. Den andra faktorn som påverkat 
kostnaden är omvärldsläget, inflationstakten och ökade materialkostnader. 
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Utöver kostnadsökningen på varor och arbeten har byggnationen av en 
konceptförskola i Bergfoten visat sig mer omfattande än den tidiga 
utredningen kunnat påvisa. 

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel 
tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag 
kända förutsättningar. 

Emellertid, i ett osäkert omvärldsläge där inflation och materialkostnader ökat, 
bör beslut rörande behov av om- och utbyggnad inom Barn- och utbildnings 
verksamhetsområde tas med stor aktsamhet för att kunna hantera framtida 
kostnader.   

Befolkningsökningen i Tyresö kommun har minskat i förhållande till 
gällande  befolkningsprognos. Detta medför att behovet av att utöka 
kapaciteten på Bergfotens skola har minskat. Om Bergfotens skolas elevantal 
inte utökas behöver inte nytt storkök och matsal anläggas i den nya 
förskolebyggnaden. Det skulle dock krävas, inom en snar framtid, en mindre 
renovering av grundskolans nuvarande skolkök och matsal. 

I projektfasen har anpassningar i utemiljön fått göras då det är fler 
verksamheter som ska dela på en yta. Skolgården är kuperad och krav som 
tillgänglighet och väganslutning har haft stor påverkan på utformningen av 
gården. Om projektet exkluderar nytt storkök och matsal till Bergfotens skola 
frigörs en större yta till förmån för förskolegården och därmed skapa en bättre 
utemiljö för barnen.   

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att projektet bör exkludera 
tillagningskök och matsal till Bergfotens skola.  

Ordförandeförslag 
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår 
att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Utökad budget medges för infrastruktur (åtgärder i gata) inom projekt 
Bergfotens förskola i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola” 

  
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunledningsutskottet föreslår 
att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
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1. Utökad budget medges i enlighet med bilaga 1 ”PM utökad budget för 
projekt Bergfotens förskola”. 

2. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
anslag för beslut mellan programbeslut. 

3. För att förskoleverksamheten ska klara den ökade lokalhyran behövs 
tillägg i budgetram. Tillägget ska beaktas i kommunplansprocessen 
inför budgetåret då förskolan färdigställs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer frågan om kommunledningsutskottet bifaller 
ordförandeförslaget och finner att kommunledningsutskottet bifaller det. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse Reviderat inriktningsbeslut och utökad budget för projekt 
Bergfotens förskola.pdf 
Bilaga-1-PM utökad budget SEKRETESS.pdf 
Bilaga Prövning av barnens bästa.pdf 
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Protokoll för kommunledningsutskottet 

Datum 2023-06-28 

Tid 13:00–13:43 

Plats Bollmora 

Närvarande Se närvarolista 

Justeringsdatum 2023-06-30 

Paragrafer 45–48 

Underskrifter Protokollet justeras med digital underskrift. 
Underskrifter finns på sista sidan i protokollet. 

Sekreterare Alice Berg 

Ordförande Anita Mattsson 

Justerande Anki Svensson 

 ANSLAG / BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden. 

Beslutande organ Kommunledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2023-06-28 

Datum då anslaget sätts upp 2023-06-30 

Datum då anslaget tas ned 2023-07-24 

Protokollets förvaringsplats Kommunkansliets arkiv plan 6 

Anslag upprättat av Alice Berg 
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Närvarolista 

Beslutande 
Anita Mattsson (S) 
Mats Lindblom (L) 
Anki Svensson (M) 
Christoffer Holmström (S) 
Klara Watmani (S) 
Marie Åkesdotter (MP) 
Jeanette Hellmark (M), ej § 45 på grund av jäv 
Mikael Onegård (M) 
Per Carlberg (SD) 
Peter Freij (M), tjänstgörande ersättare för Jeanette Hellmark (M) § 45 

Ersättare 
Katarina Helling (S) 
Raymond Moube (C) 
Inger Gemicioglu (V) 
Bjarne Vifell (SD) 

Övriga 
Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen 
Björn Sennerfors, enhetschef, kommunstyrelseförvaltningen 
Cynthia Runefjärd, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen 
Elin Waltersson, t.f. kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen 
Elisabet Mellström, politisk sekreterare, SD 
Eriwan Waysi, politisk sekreterare, S 
Göran Thimberg, avdelningschef projektavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen 
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP 
Hanne Carlsson, politisk sekreterare, Centerpartiet 
Helena Törnqvist, t.f kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen 
Karin Ljung, politisk sekreterare, S 
Louise Bergman, t.f kontorschef stadsbyggnadskontoret, kommunstyrelseförvaltningen 
Magnus Dahlquist, tf ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen 
Tina Rosén, politisk sekreterare, V 
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen 
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Frånvarande 
Susann Ronström (S) 
Heinz Sjögren (L) 
Petra Nygren (M) 
Ulf Perbo (KD) 
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