
Bilaga 3.4

Exploateringskontoret

Uppföljning projektbeslut

Projekt med investeringsbudget mer än 50 mnkr

Avvikelse: > 15 % Prognosversion T2 2023

Kr netto netto

Senaste prognos Avvikelse Avvikelse

Projektnamn Projektnr %

Blackebergsvägen e 1, Islandstorget H8001661 224,000,000 466,857,268 242,857,268 108%

Kv Mårtensdal H9251734 41,100,000 76,424,573 35,324,573 86%

Husby Centrum H8002535 101,600,000 181,499,359 79,899,359 79%

Sjöstadshöjden H9251801 754,500,000 1,337,175,648 582,675,648 77%

Sätra Centrum H8002688 62,700,000 110,147,073 47,447,073 76%

Kristineberg 1:10 H8002819 70,500,000 116,391,366 45,891,366 65%

Bromstensstaden Gustav och Gunhild (fd. e2) H8002370 -122,200,000 -200,927,050 -78,727,050 64%

Hjorthagen Gasklocka 3 o 4 H8800596 99,000,000 148,031,879 49,031,879 50%

FHR 1a Västra Hagsätra H8002708 104,400,000 150,955,065 46,555,065 45%

Gasverket H8001101 961,100,000 1,349,352,196 388,252,196 40%

Hammarbyskogen H8002669 294,600,000 397,191,934 102,591,934 35%

Ålgrytevägen H8003010 140,400,000 187,292,271 46,892,271 33%

Kråksätra H8001455 69,800,000 92,188,631 22,388,631 32%

Bromstensgluggen H8002202 429,800,000 562,606,356 132,806,356 31%

Bryggvägen H8000826 93,100,000 119,384,100 26,284,100 28%

Diabilden H8004024 95,500,000 120,195,009 24,695,009 26%

Starkströmmen 1 H8800610 13,100,000 16,409,431 3,309,431 25%

Stadshagen H8000994 644,900,000 805,564,635 160,664,635 25%

Fredriksdal H9251735 76,000,000 93,985,107 17,985,107 24%

Påsen Godsvagnen H8001002 39,300,000 48,335,137 9,035,137 23%

Nytorps gärde H8002662 512,500,000 614,295,664 101,795,664 20%

Årstastråket övergripande + Etapp 3 Bolidentriangeln H9233366 623,500,000 745,348,699 121,848,699 20%

Sjöpaviljongen H8002837 79,100,000 92,020,758 12,920,758 16%

I samband med arbetet med verksamhetsplanen så uppdateras lönsamhetskalkylerna för projekt med större avvikelser och översyn påbörjas av dessa projekt. 

Översynen syftar till att sänka utgifterna i projekten och vid behov återkomma med ett reviderade beslut. 

Senaste beslut                  
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