
   

 
 

Trafikkontoret 

Infrastruktur 

 

Fleminggatan 4 

Box 8311 

104 20 Stockholm 

Telefon 08-508 26 367 

Växel 08-508 27 200 

christina.bengtsson@stockholm.se 

trafikkontoret@stockholm.se 

Org nr 212000-0142 

start.stockholm  

  Tjänsteutlåtande  

 Dnr T2021-03480  

 Sida 1 (7) 

  
  

 

 

Trafikkontoret 

Infrastruktur   

 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr T2021-03480  

  

2023-10-10 
Adress- och kontaktuppgifter: Besöksadress Fleminggatan 4 Postadress Box 8311, 104 20 Stockholm Telefon 08-508 26 367 Växel 08-508 27 200 
E-post: christina.bengtsson@stockholm.se trafikkontoret@stockholm.se Organisationsnummer: 212000-0142 start.stockholm  

  

 
 

 

Handläggare 

Christina Bengtsson 

08-508 26 367 

 

Till 

Trafiknämnden 

2023-11-09 

 

 

 

Strandpromenad i Bromma, Grönare 
Stockholm. Slutredovisning. 

Förslag till beslut 

1. Trafiknämnden godkänner slutredovisning av projekt 

Strandpromenad i Bromma, Grönare Stockholm.  

 

 

Gunilla Glantz 

Förvaltningschef 

 

 

 Peter Granström 

 Avdelningschef 

 

 

Johan Johansson Vanhatalo 

Enhetschef 

 

Sammanfattning 

Trafikkontoret har anlagt en tillgänglighetsanpassad 

strandpromenad mellan Borgberget och Havsfruvägen i 

Äppelviken. Arbetet påbörjades som ett uppdragsfinansierat projekt 

som kontoret genomförde för Bromma stadsdelsförvaltnings 

räkning under åren 2016-2019. Stadsdelsförvaltningens budget var 

inte tillräcklig för att slutföra den sista etappen av 

strandpromenaden. Därför fattade trafiknämnden 2022-02-17 

genomförandebeslut (Dnr T2021-03480) för att utföra den sista och 

avslutande etappen av projekt Strandpromenad i Bromma, till en 

total investeringsutgift på 9,0 mnkr.  

Projektets syfte och mål var att slutföra och tillgängliggöra den sista 

delsträckan av strandpromenaden.  



 

Trafikkontoret 
 

Tjänsteutlåtande  

 Dnr T2021-03480  

 Sida 2 (7) 

Infrastruktur 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 
1 to the text that you want to appear 
here.   

  

Entreprenaden påbörjades hösten 2022 och slutfördes våren 2023. 

Projektet har genomförts till en investeringsutgift om 7,4 mnkr. Den 

minskade utgiften förklaras med att inköpspriset för byggmaterial 

blev lägre än vad kalkylen som låg till grund för 

genomförandebeslutet visade.  

Denna del av strandpromenaden utgörs av en stålkonstruktion med 

ett överliggande trädäck. Konstruktionen slingrar sig fram genom 

kuperad bergs- och skogsmark vid Mälarens strandkant. På sträckan 

har bänkar satts upp på utvalda platser och fåglar och insekter har 

fått nya boplatser i form av bl.a. holkar och insektshotell.  

Introduktion till projektet 

Bakgrund 

Trafikkontoret har anlagt en tillgänglighetsanpassad 

strandpromenad mellan Borgberget och Havsfruvägen i 

Äppelviken. Största delen av projekt har tidigare utförts av kontoret 

som ett uppdragsfinansierat parkinvesteringsprojekt för Bromma 

Stadsdelsförvaltnings räkning. De uppdragsfinansierade 

entreprenadarbetena utfördes etappvis åren 2016-2019. De 

investeringsmedel som Bromma stadsdelsförvaltning ursprungligen 

avsatte för strandpromenaden räckte inte för att utföra hela 

projektet, på grund av att den totala entreprenadutgiften blev högre 

än beräknat. Den ökade utgiften berodde på komplicerade 

grundläggningsförhållanden och utökade krav på de bro-

konstruktioner som utfördes. Den sista delsträckan kunde därmed 

inte inrymmas i parkinvesteringsprojektets budget. Slutförandet av 

projektet har istället finansierats med medel från Grönare 

Stockholm etapp 4. 

I februari 2022 fattade trafiknämnden genomförandebeslut 

(Dnr T2021-03480) för den avslutande sträckan av strandpromenad 

i Bromma.  

Föreliggande slutredovisning behandlar den avslutande delen av 

projektet, det vill säga den del av projektet som har finansierats via 

trafiknämndens investeringsbudget. 
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Bild 1. Kartbild över strandpromenaden med sträckning mellan Borgberget och 

Havsfruvägen, gulmarkerad. Blåmarkering visar den nu utförda slutsträckan. 

Mål och syfte 

Mål och syfte med projektet var att slutföra och tillgängliggöra den 

sista delsträckan av strandpromenaden.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom trafikkontoret. 

Genomförd åtgärd 

Projektets innehåll 

Avslutande delsträcka har utförts som en bärande konstruktion i 

stål. Ovanpå stålkonstruktionen ligger ett trädäck som försetts med 

räcken i trä. Brokonstruktionen har i norradelen anslutits till tidigare 

utförd sträcka och avslutats mot befintlig gångväg vid 

Havsfruvägen. Längs sträckan har parksoffor placerats på platser 

med attraktiva siktlinjer. För att bidra till områdets biologiska 

mångfald har insekter och fåglar fått nya boplatser i form av död 

ved, insektshotell och holkar som placerats på lämpliga platser. 
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Bild 2. Fotografi visar ett insektshotell, en så kallad mulmholk , uppsatt på en 

trädstam intill brokonstruktionen med syftet att öka den biologiska mångfalden. 

 

Bild 3.  Fotografi som visar den färdigbyggda konstruktionen med trädäck och 

räcken av trä. 
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Bild 4. Fotografi som visar en utbyggd nisch med en parksoffa och en trappa ner 

till strandkanten. 

Måluppfyllelse och konsekvenser 

Målet med detta projekt har varit att slutföra och tillgängliggöra den 

sista delsträckan av strandpromenaden. Detta har uppnåtts genom 

att kontoret slutfört promenadstråket genom att uppföra 

konstruktioner med ett överliggande trädäck med svag lutning, utan 

trappor eller hinder. Allmänhetens tillgång till klippor, strandlinje 

och närkontakt med Mälaren har ökat i och med anläggandet av 

strandpromenaden, vilket ligger i linje med intentionerna i stadens 

översiktsplan där det tydliggörs att stadens stränder och vatten utgör 

unika kvaliteter som är av stor betydelse för stadens karaktär och 

identitet.  

Tidplan och genomförande 

Tidplan 

Entreprenadarbetena var planerade att utföras mellan juli och 

november 2022. Utförandet startade i augusti 2022 och slutfördes i 

maj 2023, vilket innebar en försening med ca 6 månader. Orsaken 

till förseningen kommenteras nedan. 

Produktion och trafik under byggtiden 

Vid produktionsstarten av stålkonstruktionen framkom att ett 

moment i rostskydds- och ytbehandlingen inte kunde utföras av 

tänkt underleverantör. Detta medförde en senarelagd leverans av 

stålkonstruktionen. Förseningen av leveransen medförde också att 
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vissa väderberoende betongarbeten behövde skjutas fram till våren 

2023, vilket sammantaget medförde att entreprenaden färdigställdes 

6 månader senare än planerat.  

Entreprenadarbetet har utförts i ett naturområde och har därför inte 

påverkat någon trafik. Utmaningen för entreprenören har istället 

varit att anlägga konstruktionen i ett kuperat terrängavsnitt med 

minsta möjliga påverkan på naturen. Som exempel kan nämnas att 

vid grundläggningsarbetet har betongen pumpats till platsen för 

gjutarbeten genom en slang från Havsfruvägens vändplan, därefter 

har balkar till stålkonstruktionen burits eller körts fram med 

skottkärra. 

Intressenthantering och kommunikation 

När stadsdelsförvaltningen startade genomförandet av 

strandpromenaden 2016 utfördes intressenthanteringen och 

stadsdelen skötte all kommunikation. I detta delprojekt av 

strandpromenaden har kontoret informerat om projektet på 

Stockholm växer samt genom byggskyltar på plats vid 

entreprenadområdet. Det har inte inkommit några synpunkter från 

intressenter under denna del av projektet, annat än uppskattning 

över att strandpromenaden färdigställs i sin helhet. 

Ekonomi och finansiering 

Investering 

Investeringsutgiften för projekt strandpromenad i Bromma, Grönare 

Stockholm blev 7,4 mnkr brutto, vilket är en avvikelse från 

genomförandebeslutet om 9,0 mnkr, se tabell nedan:  

 Beslutat 

belopp 

(mnkr) 

Utfall 

(mnkr) 

Avvikelse 

(mnkr) 

Byggaktörskostnader inkl. 

byggledning och risk 

1,5 0,7 -0,8 

Entreprenad 6,0 6,7 +0,7 

Index 1,5  -1,5 

Summa utgifter 9,0 7,4 -1,6 

Avvikelsen förklaras med att utgifterna för byggmaterial blev lägre 

än vad kontoret räknade med i genomförandebeslutet. Den osäkra 

prisbilden med tanke på pandemi och krig gällande bl.a. stål, virke 

och betong som kontoret tog höjd för medförde inga större 

kostnadsökningar i förhållande till kalkylen. Entreprenadarbetena 

har utförts utan större avvikelser och riskmedel har inte behövt 

nyttjas. 
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Driftkostnader 

Kontoret uppskattar att nämndens kostnader kommer öka något för 

drift och underhåll av den nya brokonstruktionen. 

Risk/Osäkerhet 

Vid genomförandet av de uppdragsfinansierade delarna av projektet 

har risker främst utgjorts av osäkra grundläggningsförhållanden 

eftersom geotekniska undersökningar varit svåra att utföra i bergs- 

och skogsslänten ner mot vattnet under projekteringsskedet. 

Problematik runt grundläggning var en kvarstående risk även i 

denna del av projektet. Erfarenheter om bl.a. byggmetoder från 

arbetet med föregående sträcka medförde att risken inte föll ut. 

Lärdomar 

Gångbryggorna som byggts i projektet är att likställa med 

brokonstruktioner, som behöver utföras enligt gällande standarder. 

Ritningsmaterial för delar av den projekterade konstruktionen kan i 

stort sett likställas med standardritning och kommer kunna nyttjas 

vid anläggande av liknande konstruktioner. 

Slut 
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