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Exploateringsnämnden Utdrag ur protokoll, fört vid 

sammanträde 2023-11-09, § 8 

 

   
 

 Tid Torsdagen den 9 november 2023 kl. 16.45 – 17.40 
   

 Plats Bråvallasalen, Stadshuset 
   

 Justering Måndagen den 20 november 2023, §§ 1-17, 20-23 

  

 Omedelbart justerade paragrafer 

 Justering Torsdagen den 9 november 2023, §§ 18, 19 

  

 

Anders Österberg Dennis Wedin 

  

Närvarande  

 Beslutande ledamöter: 

 Anders Österberg (S) ordföranden  
Dennis Wedin (M) vice ordföranden  
 
Margareta Stavling (S)    
Anders Göransson (S)      
Jonathan Metzger (V)    
Lennart Tonell (MP) §§ 1-14, 16, 18-23   
Rita Valanko (M)    
Fredrik Sand (M)    
Anders Edin (SD)    
André Nilsson (L)    
Svante Linusson (C)   

 

 Tjänstgörande ersättare: 
Emil Bustos (S) för Ida Mohlander (S) 
Tim Schnoor (V) för Clara Lindblom (V) §§ 1-7, 9-23 
Agneta Sundberg (V)  för Clara Lindblom (V) § 8 
Felix Schartner Giertta (MP)  för Lennart Tonell (MP) §§ 15, 17 

 
Ersättare:   
Tove Lönstad (S)    
Bengt-Olov Tengmark (S)    
Maj-Len Eklund (S)      
Agneta Sundberg (V) §§ 1-7, 9-23   
Felix Schartner Giertta (MP) §§ 1-14, 16, 18-23   
Robert Stahre (M)    
Torbjörn Ebérus (M)    
Gabriel Kroon (SD)    
Patrick Amofah (C)    
Aron Modig (KD) §§ 1-9 

 
Tjänstemän: 

 Förvaltningschefen Thomas Andersson, Jenni Almgren, Göran Carlberg, 

Eleonor Eklind Forslin, Britta Eliasson, Sverker Henriksson, Lena Holm, 

Anders Johnson, Niklas Karlsson, Carolina Zandén, nämndsekreterare 

Kerstin Thörner, borgarrådssekreteraren Sonja Pagrotsky, 

personalföreträdaren Eva Brynk §§ 1-7, från stadsrevisionen Mia Sydow 

Mölleby § 2, Ulf Fridebäck § 2, Tomasz Czarnik § 2, Anette Carlstedt § 2 

och Susanne Eriksson § 2. 
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 § 8 
Projekt Slussen. Lägesredovisning november 2023 
Dnr E2023-03972 

Beslut 

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets 

förslag: 

1. Exploateringsnämnden godkänner lägesredovisningen och 

överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Handlingar i ärendet 

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 18 oktober 2023. 

Nämndens behandling av ärendet  

Jäv  

Tim Schnoor (V) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit 

närvarande vid handläggningen av detta ärende. 

Framlagda förslag till beslut  

1) Ordföranden Anders Österberg m.fl. (S), Jonathan Metzger 

m.fl. (V), Lennart Tonell (MP), vice ordföranden Dennis 

Wedin m.fl. (M), Anders Edin (SD) och Svante Linusson 

(C) föreslår (se beslutet). 

 

2) André Nilsson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt 

följande: 

 

a. Att delvis avslå förvaltningens förslag till beslut. 

b. Att uppdra åt förvaltningen att utreda hur staden kan dela 

den utökade kostnaden för gång- och cykelbron med 

regionen. 

c. Att utöver det anföra:  

 

Det är väldigt bekymmersamt att behöva se hur frågan kring 

gång- och cykelbron över Söderström har hanterats av den 

rödgröna majoriteten både här i staden och i regionen. Vi ser 

nu hur denna nödvändiga och viktiga infrastruktursatsning 

har fördyrats och försenats på grund av bristande dialog, där 

stadens skattebetalare får stå för notan.  

 

Vi beklagar att majoriteten inte har lyckats komma överens 

med sina partivänner i regionen, vilket resulterat i att bron 

kommer att: kosta staden cirka 100 mnkr mer, försenats med 

1,5 år och svika cirka 5 000 cyklister dagligen genom sin 
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försämring. Eftersom stora delar av brons merkostnader 

beror på grund av regionens hantering borde staden verka 

för att regionen tar en del av denna kostnad. 

Beslutsgång 

Ordföranden Anders Österberg (S) ställer förslagen mot varandra 

och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds 

av ordföranden Anders Österberg m.fl. (S), Jonathan Metzger m.fl. 

(V), Lennart Tonell (MP), vice ordföranden Dennis Wedin m.fl. 

(M), Anders Edin (SD) och Svante Linusson (C). 

Reservation 

André Nilsson (L) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 

sitt förslag. 

Särskilt uttalande 

Vice ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M) lämnar särskilt uttalande 

enligt följande: 

 

Vi vill tacka exploateringskontoret för en väl genomarbetad 

och tydlig lägesredovisning av det omfattande och komplexa 

projekt Slussen. Det vi noterar som framträder som ny formell 

information i lägesredovisningen är det vi kunna läsa om i 

media avseende den planerade gång- och cykelbron över 

Söderström. Det framgår tydligt av ärendet att huvudtidplanen 

för projektet som helhet innehålls med undantag av just gång- 

och cykelbron. Det framgår också att den kommer att försenas 

med omkring 1,5 år och bli 100 miljoner kronor dyrare än 

tidigare budgeterat. Vidare framgår det att tidskonsekvenser 

till följd av förslag till ny utformning och placering av gång- 

och cykelbron inte är fullt ut utvärderade inför denna 

lägesredovisning. Med tanke på att en av projektets största 

risker i nuläget främst är kopplad till omfattningsförändring 

av just gång- och cykelbron så förutsätter vi att kontoret håller 

exploateringsnämnden uppdaterad kring den frågan på 

löpande basis.  

 

Givet komplexiteten och projektets historik och 

kostnadsökningar som helhet ser vi ett behov av att öka den 

politiska styrningen av det fortsatta arbetet. Istället för att 

exploateringskontoret som tidigare, ges full delegationsrätt på 

de olika delbesluten i genomförandet, så anser vi att det 

behövs en ny form av avvikelserapportering till nämnden som 

lämnas betydligt tätare än tidigare. Detta för att öka nämndens 

möjlighet till politisk styrning vad gäller tidplan och ekonomi 

kopplat till de beslutade ramarna. Vidare anser vi att 

kommunstyrelsen behöver utveckla en central funktion med 

externa och oberoende granskare specifikt för stora projekt 
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där bland annat Projekt Slussen ska ingå och att en extern 

haverikommission tillsätts. Allt i syfte att underlätta för 

nämndens ledamöter att hålla sig uppdaterade om projektets 

ekonomi och framdrift och därigenom underlätta den politiska 

styrningen av detta mycket omfattande och komplicerade 

projekt. Som ansvariga politiker har vi ett krav på att vara 

aktiva i nämnden och att fatta beslut på rimliga grunder. 

Ersättaryttrande 

Aron Modig (KD) instämmer i särskilt uttalande från vice 

ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M). 

 

 

 Vid protokollet 

 Kerstin Thörner 
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